
PZD-ZP-3703-03-08/2023
Załącznik nr 10 do SWZ

Projekt

UMOWA NR ……………………….

zawarta w dniu ....................... r. w Bełchatowie

pomiędzy:

Powiatem  Bełchatowskim z  siedzibą  w  Bełchatowie,  ul.  Pabianicka  17/19,  97-400  Bełchatów,

NIP  7692204721,  reprezentowanym  przez  ………………..,  wydanego  na  podstawie  art.  48

ust.  2 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1526),

zwanym dalej „Zamawiającym”,

a

..................................…………………………………………………………………………………….,

zwanym dalej „Wykonawcą”,

wyłonionym  w  wyniku  przeprowadzonego  postępowania  o  udzielenie  zamówienia

publicznego  w  trybie  podstawowym  bez  negocjacji,  na  podstawie  art.  275  pkt  1  ustawy

z  11  września  2019  r.  -  Prawo  zamówień  publicznych  (Dz.  U.  2022  poz.  1710  z  późn.  zm.),

zwanej dalej Pzp.

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE UMOWY

1. Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania przedmiotu umowy pn.:

„Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyżowania z DW nr 484 do msc. Słok – Młyn”

2.  Szczegółowy  zakres  Umowy  przedstawiają  następujące  dokumenty,  które  będą  uważane

oraz  odczytywane  i  interpretowane  jako  część  niniejszej  Umowy,  w  następującej

kolejności:

1) niniejsza umowa wraz z Specyfikacją Warunków Zamówienia i z wyjaśnieniami udzielonymi

Wykonawcom w trakcie postępowania,

2) Program Funkcjonalno – Użytkowy wraz z załącznikami,

3)  kompletna  Oferta  Wykonawcy,  w  tym  wypełniona  Tabela  Elementów  Rozliczeniowych/

Zbiorcze Zestawienie Kosztów,

4)  umowa  Konsorcjum  (w  przypadku  zmiany  umowy  konsorcjum  Wykonawca  zobowiązany

jest  do  niezwłocznego  przedłożenia  Zamawiającemu  aneksu  do  umowy

konsorcjum).

3.  Wszelkie  uzupełnienia  i  wyjaśnienia  do  powyższych  dokumentów  powinny  być  odczytywane

i interpretowane w takiej samej kolejności.
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4. Wszystkie dokumenty wymienione powyżej w ust.2 pkt. 1 do 5 łącznie określane są jako „umowa”.

5.  Inwestycja  jest  dofinansowana  ze  środków  Programu  Rządowy  Fundusz  Polski  Ład:

Program Inwestycji Strategicznych.

§ 2

PRZEDMIOT UMOWY

1. Przedmiot umowy określony w § 1 ust. 1 tj.: zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych

w  systemie  „zaprojektuj  i  wybuduj”  dotyczących  przebudowy  drogi  powiatowej  nr  1902E,

obejmuje:

1) mapę do celów projektowych: na papierze i w formie numerycznej -aktualizacja,

2)  sporządzenie  projektów  budowlanych  i  wykonawczych  (oddzielnie  dla  każdej  z  branż)

i  uzyskanie  dla  nich  wynikających  z  przepisów  opinii,  zgód,  uzgodnień  i  pozwoleń

oraz uzyskanie decyzji umożliwiającej wykonanie robót budowlanych

3) sporządzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych,

4) obsługę geodezyjną,

5) obsługę geodezyjno – inżynierską,

6) opracowanie i zatwierdzenie projektów organizacji ruchu na czas robót oraz stałej organizacji

ruchu,

7) wykonanie robót budowlanych na podstawie powyższych projektów, w tym m. in.:

a) przebudowę drogi powiatowej nr 1902E,

b) przebudowę istniejących skrzyżowań,

c) przebudowę istniejących zjazdów,

d)  budowę  chodnika,  wysp  azylu,  przejść  dla  pieszych  z  infrastrukturą  dla  osób

niepełnosprawnych,

e) budowę odwodnienia drogi, w tym urządzenia odwadniające korpus drogowy,

f) budowę oświetlenia drogi w zakresie przejść dla pieszych i odcinków przejściowych,

g)  rozbiórkę,  rozbudowę  i  przebudowę  kolidujących  urządzeń  i  sieci  istniejących

infrastruktury pod i naziemnej,

h) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

i) budowę urządzeń ochrony środowiska,

j) wzmocnienie podłoża gruntowego dla uzyskania właściwych warunków posadowienia,

k) oczyszczanie terenu, karczowanie krzewów i drzew,

l) wykonanie nowych nasadzeń, krzewów i drzew,

m) remont mostów,

8)  przeprowadzenie  wymaganych  prób  i  badań  oraz  przygotowanie  dokumentów  związanych

z oddaniem zadania do użytkowania,
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9)  uzyskanie  w  imieniu  Zamawiającego  pozwoleń  na  użytkowanie  zgodnie  z  obowiązującymi

przepisami,

10) opłaty za wszelkie nadzory obce, badania, testy itp.,

11) nadzór autorski projektanta,

12) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,

13) projektową dokumentację wykonawczą.

14) dodatkowo w zakresie robót budowlanych należy przewidzieć:

a)  zabezpieczenie  ciągłości  ruchu  drogowego  i  pieszego  na  czas  robót  (organizacja  ruchu

na czas robót; projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja),

b)  zamknięcie  przedmiotowego  odcinka  drogi  powiatowej  dla  ruchu  drogowego

(z  zapewnieniem  dojazdu  służbom  specjalnym  oraz  właścicielom  posesji  mających

bezpośredni  dojazd  tylko  z  drogi  powiatowej)  na  czas  wykonywania  warstwy

ścieralnej  całą  szerokością  (bezszwowo)  z  jednoczesnym  wyznaczeniem  objazdu

drogami  publicznymi  (organizacja  ruchu  na  czas  wyłączenia  z  ruchu  odcinka  drogi

powiatowej, projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

c)  utrzymanie  nawierzchni  jezdni  dróg  istniejących  na  terenie  budowy  w  stanie

niepogorszonym  i  zapewniającym  bezpiecznych  ruch  pojazdów  od  daty  przejęcia

terenu  budowy  do  odbioru  końcowego  (do  wykonawcy  należy  szczegółowe

rozpoznanie  odnośnie  wymagań  specjalnych  w  zakresie  dostępności  do  drogi  dla

jednostek  lub  podmiotów  mających  swe  siedziby  przy  ulicach  objętych  zakresem

inwestycji lub w bezpośrednim sąsiedztwie),

d)  prowadzenie  prac  etapami  zapewniającymi  jak  najmniejsze  uciążliwości  dla  obsługi

komunikacyjnej przedmiotowego obszaru,

e)  wszelkie  inne  prace  wynikające  z  przyjętych  rozwiązań  projektowych  zawartych

w opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji projektowej,

f) pełnienie nadzoru przyrodniczego,

g) pełnienie nadzoru archeologicznego,

h) pełnienie nadzoru saperskiego,

i) pełnienie nadzoru autorskiego

j) opracowanie szczegółowego przedmiaru robót dla każdej branży,

k) ustalenie geotechnicznych warunków posadowienia,

l)  sporządzenie  (dokonanie)  wszelkich  inwentaryzacji,  ocen,  ekspertyz,  pomiarów  i  badań

(w  tym  uzupełniających  geologiczno  -  inżynierskich)  terenu  i  istniejących  obiektów

i  urządzeń.  W  tym  zakresie  należy  również  dokonać  analizy  dostępności

komunikacyjnej  działek  położonych  przy  projektowanej  drodze;  obowiązkiem

przyszłego  Wykonawcy  będzie  zinwentaryzowanie  wszystkich  istniejących  zjazdów

w terenie powstałych  za zgodą zarządcy drogi i ich przebudowanie,

m) sporządzenie uzupełniającej dokumentacji geologiczno- inżynierskiej,
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n) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa operatów i decyzji wodnoprawnych;

o)  uzyskanie  warunków  technicznych  przebudowy  i  zabezpieczenia  wszystkich

kolidujących sieci infrastruktury naziemnej i podziemnej,

p)  sporządzenie  dokumentacji  powykonawczej  i  geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej

z wrysowaniem w mapę i zaklauzulowaniem.

2.  Przedmiot  zamówienia  zostanie  wykonany  zgodnie  z  Wymaganiami  Zamawiającego,

obowiązującymi  przepisami  prawa,  a  także  zgodnie  z  najlepszą  wiedzą  i  doświadczeniem

Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyższej staranności. 

3. Przez „Wymagania Zamawiającego” należy rozumieć Program Funkcjonalno-Użytkowy,

na który składają się:

1) część opisowa,

2) część rysunkowa, 

3) badania gruntowo-wodne,

wraz  z  dołączonymi  do  tego  opracowania  dokumentami,  zawierającymi  opis  przedmiotu

zamówienia zgodnie z Prawem zamówień publicznych.

4.  Przedmiot  umowy  wykonany  zostanie  z  materiałów  dostarczonych  przez  Wykonawcę

i  zaakceptowanych  przez  Inspektora  Nadzoru  i  potwierdzonych  przez  Przedstawiciela

Zamawiającego.

5.  Wykonawca  wystąpi  o  akceptację  materiałów  przewidywanych  do  wbudowania  na

co  najmniej  7  dni  przed  ich  zastosowaniem.  Wykonawca  przedłoży  recepty  na  mieszanki

mineralno  –  bitumiczne,  oraz  na  betony  cementowe  zatwierdzone  przez  niezależne

od Wykonawcy laboratorium najpóźniej na 14 dni przed przystąpieniem  do wbudowania.

6.  Materiały,  o  których  mowa  w  ust.  4,  powinny  odpowiadać  co  do  jakości  wymaganiom

określonym  ustawą  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  wyrobach  budowlanych  i  wymaganiom

określonym  w  STWiORB  oraz  art.  10  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo

budowlane. 

7.  Wykonawca  będzie  przeprowadzać  pomiary  i  badania  materiałów  oraz  robót  zgodnie

z zasadami kontroli jakości materiałów i robót określonymi w STWiORB.

8.  Wykonawca  będzie  prowadził  karty  obmiarów  (na  podstawie  obmiarów  geodezyjnych),

zgodnie z którymi będzie rozliczał zakres wykonywanych robót.

9.  Przed  rozpoczęciem  wykonania  robót  budowlanych  Wykonawca  i  Zamawiający  dokonają

oceny  przydatności  naniesień  na  działkach,  na  których  będzie  realizowana

inwestycja.

10.  Pozyskane  z  wycinki  dłużyce  oraz  konary  drzew o  średnicy  powyżej  10  cm  oraz  materiały

rozbiórkowe  przydatne  Zamawiającemu  (w  szczególności  znaki  drogowe,  elementy  stalowe,

kostka betonowa, bariery drogowe) stanowią własność Zamawiającego i zostaną dostarczone po

konsultacjach  z  Zamawiającym,  na  koszt  Wykonawcy  do  Obwodu  Drogowego  nr  2  w

Szczercowie, ul. Łaska 31, 97-420 Szczerców.
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11.  Gruz  i  zanieczyszczenia  wytworzone  w  czasie  trwania  budowy,  stanowią  własność

Wykonawcy  i  powinien  je  usunąć  z  terenu  budowy  przy  przestrzeganiu  przepisów  ustawy

z  dnia  14  grudnia  2012  r.  o  odpadach.  Wykonawcę  obciążają  wszelkie  obowiązki

i  koszty  zagospodarowania  gruzu  i  innych  zanieczyszczeń  wynikające  z  przepisów

ustawy o odpadach.

§ 3

WYNAGRODZENIE I TERMIN REALIZACJI UMOWY

1.  Wykonawca  niniejszym  zobowiązuje  się  sporządzić  dokumentację  projektową  zdefiniowaną

w  §  1  ust.  1  wraz  z  uzyskaniem  wymaganych  decyzji  i  uzgodnień,  wykonać  i  ukończyć

roboty  budowlane  oraz  usunąć  wszystkie  wady  i  dotrzymać  warunków  określonych

w  Karcie  Gwarancyjnej  oraz  w  zakresie  rękojmi,  w  pełnej  zgodności  z  postanowieniami

Umowy,  w  zamian  za  co  Zamawiający  zobowiązuje  się  dokonać  płatności  określonych

w ust. 2.

2.  Wartość przedmiotu umowy zgodnie  z  ofertą  Wykonawcy,  o  której  mowa w § 1 ust.  2  pkt  3

Strony ustalają na kwotę ryczałtową netto …………………. zł + 23 % VAT, tj. ……….…. zł,

całość brutto …………… zł (słownie:  ……………………………………………………. 00/100),

3. Limity finansowe Zamawiający ustala:

1) na rok 2023 na kwotę: 526 000,00 zł brutto;

2) na rok 2024 na kwotę: 8 374 583,00 zł brutto;

3)  na rok 2025 na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wskazaną w  § 3 ust. 2 a sumą

płatności dokonanych w 2023 roku i w 2024 roku.

Wykonanie  robót  odebranych  i  zafakturowanych  w  wysokości  niższej  niż  98%

zakresu  rzeczowego  odpowiadającego  limitowi  finansowemu  na  dany  rok  kalendarzowy

skutkuje  nałożeniem  kar  umownych  na  Wykonawcę.  Zakres  rzeczowy  dotyczy  robót

wykonanych i odebranych w danym roku;

4.  Zamawiający  zastrzega  sobie  możliwość  zmiany  limitów  finansowych,  o  których  mowa

w ust.3, przy czym zmiana ta może nastąpić za zgodą Wykonawcy;

5.  Zmiana  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy  lub  limitu  finansowego  w  szczególności

może  nastąpić w  przypadku  korekty  planu  finansowego  Zamawiającego  lub  zmian  umowy

na  warunkach  w  niej  opisanych.  Powyższa  zmiana  wymaga  sporządzenia  aneksu

do  umowy.  Zamawiający  z  odpowiednim  wyprzedzeniem  powiadomi  o  takim  fakcie

Wykonawcę.

Wykonawca  dostosuje  odpowiednio  harmonogram  realizacji  robót  do  nowo  ustalonego

limitu  finansowego  bądź  nowego  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy  na  zasadach

określonych w § 6.
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6.  Termin  realizacji  robót  ustala  się  do  dnia  30.06.2025  r.  W  ww.  terminie  należy  zakończyć

roboty  budowlane  stanowiące  przedmiot  niniejszej  umowy  oraz  złożyć  komplet  dokumentów

odbiorowych  wraz  z  potwierdzeniem  złożenia  do  właściwego  ośrodka  geodezyjnego

geodezyjnej  inwentaryzacji  powykonawczej  (operat  kolaudacyjny  w  2  egzemplarzach

1 egz. w formie papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej).  Zgłoszenie gotowości do odbioru

nastąpi  poprzez  wpis  do  dziennika  budowy  i  zostanie  potwierdzone  przez  Inspektora

Nadzoru.  Wykonawca  powiadomi  pisemnie  Zamawiającego  o  zakończeniu  robót  i  gotowości

do odbioru najpóźniej w ostatnim dniu realizacji  umowy.

7.  Rozliczenie  końcowe  Wykonawca  złoży  w terminie  do  20  dni  od  daty  zakończenia  realizacji

robót określonej w ust. 6.

8.  W  przypadku  konieczności  zmiany  terminu  realizacji  robót  Wykonawca  zobowiązany  jest

wystąpić  z  pisemnym  wnioskiem  do  Zamawiającego  na  zasadach  opisanych  w  umowie,

z  wyjątkiem  sytuacji  gdy  zmiana  terminu  zostanie  spowodowana  przez  Zamawiającego

zgodnie z ust. 5.

9.  Zmiana  terminu  realizacji  robót  możliwa  jest  tylko  po  wcześniejszym  wniesieniu

zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  na  przedłużony  okres  realizacji  robót

i rękojmi.

§ 4

1.  Wynagrodzenie  Wykonawcy  wskazane  w  ofercie,  o  którym  mowa  §  3  ust.  2,  rozliczane

będzie  w  oparciu  o  protokoły  odbioru  częściowego  elementów  prac  projektowych/

robót  na  podstawie  faktur  częściowych  VAT  wystawianych  przez  Wykonawcę  na  kwotę

ustaloną  w  zestawieniu  wartości  wykonanych  prac  projektowych/robót  sporządzonym

przez  Wykonawcę  narastająco,  pomniejszoną  o  zsumowane  kwoty  poprzednio  zafakturowane.

Wykonawca  będzie  dokonywał  na  polecenie  Zamawiającego  rozliczenia  wykonanych  prac

projektowych/robót.

2. Odbiór prac projektowych będzie się odbywał na podstawie zestawienia wartości wykonanych prac

projektowych, w tym:

1) projekt budowlany z uzgodnieniami – 50% wartości prac projektowych,

2)  uzyskanie  dokumentu  z  organu  architektoniczno-budowlanego  pozwalającego   na  realizację

inwestycji – 25% wartości prac projektowych,

3)  projekt  wykonawczy  i  pozostała  dokumentacja  projektowa  wraz  z  wymaganymi

opiniami, uzgodnieniami i decyzjami – 25%, 

4) protokoły odbioru częściowego faktycznie wykonanych prac projektowych;

5) elementy dokumentacji projektowej;

6)  wymagane  uzgodnienia  i  decyzje,  postanowienia,  opinie  zgodnie,  z  wymaganiami

szczegółowymi.
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3. Odbiór robót będzie się odbywał na podstawie następujących załączników:

1) zestawienie wartości wykonanych robót (tabele rozliczeniowe);

2) karty obmiarów wraz ze szkicami geodezyjnymi, jeśli są wymagane;

3) dokumenty potwierdzające jakość wbudowanych materiałów;

4) wyniki badań laboratoryjnych, prób i sprawdzeń, jeśli są wymagane.

W/w  dokumenty  muszą  być  zatwierdzone  przez  Inspektora  Nadzoru,  a  w  przypadku  pkt

1  niniejszego  ustępu  również  przez  Przedstawiciela  Zamawiającego.  Po  dostarczeniu

poprawnie  sporządzonych  powyższych  dokumentów  zatwierdzonych  przez  Inspektora

Nadzoru,  Przedstawiciel  Zamawiającego  w  ciągu  7  dni  roboczych  zatwierdzi  protokół

odbioru.

4.  Do  każdej  faktury  Wykonawca  ma  obowiązek  załączyć:  Oświadczenie  o  zatrudnieniu

przez  Wykonawcę  i  Podwykonawców  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących

wskazane  przez  Zamawiającego  w  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  czynności  w  zakresie

realizacji zamówienia, zgodnie z Załącznikiem nr 5 do umowy.

5.  Zapłata  wynagrodzenia  nastąpi  przelewem  na  rachunek  bankowy  o  nr:

………………………………………….. stanowiący  rachunek  rozliczeniowy,  o  którym  mowa

w  art.  49  ust.  1  pkt  1  ustawy  z  dnia  29  sierpnia  1997  r.  -  Prawo  bankowe  lub  imienny

rachunek  w  spółdzielczej  kasie  oszczędnościowo-kredytowej,  której  podmiot  jest  członkiem,

otwarty  w  związku  z  prowadzoną  przez  członka  działalnością  gospodarczą  -  wskazany

w  zgłoszeniu  identyfikacyjnym  lub  zgłoszeniu  aktualizacyjnym  i  potwierdzony  przy

wykorzystaniu  STIR,  w  terminie  do  30  dni  od  dnia  doręczenia  lub  przesłania

Zamawiającemu  prawidłowo  wystawionej  w  formie  papierowej  lub  elektronicznej  faktury

częściowej/końcowej  z  zatwierdzonym  przez  Zamawiającego  protokołem  odbioru

częściowego/  końcowego  robót  oraz  z  załączonymi  prawidłowo  sporządzonymi

dokumentami,  o  których  mowa  w  ust.  1,  w  ust  4,  oraz  w  §  12  w  przypadku  realizacji  robót

z udziałem podwykonawców.

6.  Brak  załączenia  do  faktury  lub  dostarczenia,  w  przypadku  faktury  złożonej  w  formie

elektronicznej,  wymaganych  dokumentów  skutkować  będzie  wstrzymaniem  płatności  przez

Zamawiającego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawcę.

7. Strony umowy ustalają, iż faktura VAT będzie wystawiona na:

Nabywca:

Powiat Bełchatowski, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Bełchatów, NIP: 769 220 47 21;

Odbiorca: Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, ul. Lipowa 67A, 97-400 Bełchatów;

Płatnik: Powiatowy Zarząd Dróg w Bełchatowie, ul. Lipowa 67A, 97-400 Bełchatów.

8.  W  przypadku  niezgodności  rachunku  rozliczeniowego  z  wykazem  podatników  Ministerstwa

Finansów  Zamawiający  wstrzyma  płatność  do  czasu  wskazania  prawidłowego  rachunku

rozliczeniowego  zgodnie  z  §  4  ust.  9  Umowy  bez  prawa  naliczania  odsetek  przez

Wykonawcę.
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9.  Zmiana  numeru  rachunku  bankowego  wymaga  pisemnego  powiadomienia  Zamawiającego

przez  Wykonawcę.  W  przypadku  podania  na  fakturze  numeru  rachunku  bankowego

niezgodnego  z numerem  rachunku  wpisanym  w  umowie  do  dnia  otrzymania  przez

Zamawiającego  podpisanego  aneksu  nie  będzie  dokonywana  zapłata  wynagrodzenia

dla  Wykonawcy  bez  prawa  naliczania  przez  Wykonawcę  odsetek  za  opóźnienie  z  tego

tytułu.  W  powyższej  sytuacji  termin  wymagalności  zapłaty  wynagrodzenia  ustala  się

do  7  dni  od  daty  wpływu  do  siedziby  Zamawiającego  podpisanego  przez  Wykonawcę

aneksu.

10.  Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  przeniesienie  przez  Wykonawcę  wierzytelności

wynikającej z niniejszej umowy na osoby trzecie. 

11.  Za  dzień  zapłacenia  wynagrodzenia  lub  jego  części  Strony  przyjmują  datę  obciążenia

rachunku bankowego Zamawiającego kwotą płatności.

12. Płatność następuje za faktycznie wykonane i odebrane prace projektowe/roboty.

13.  Przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  Wykonawca  jest  zobowiązany  przedłożyć

Zasadniczy  Przedmiar  Robót  Stałych  (ZPRS)  oparty  o  własne  wyliczenia  Wykonawcy

oparte  na  rozbiciu  cen  poszczególnych  elementów  rozliczeniowych,  na  podstawie

Projektu  budowlanego  i  wykonawczego  sporządzonego  przez  Wykonawcę  zgodnie

z Wymaganiami Zamawiającego.

1)  ZPRS  obejmie  przewidywane  końcowe  ilości  poszczególnych  asortymentów  Robót

Stałych,  objętych  opisem  przedmiotu  zamówienia,  z  przypisaną  im  ceną  jednostkową,

wycenionych  jako  wartości  ryczałtowe  tak,  aby  suma  ich  pokrywała  odpowiednią  część

wynagrodzenia  Wykonawcy  zawartą  w  Tabeli  Rozliczeniowej  Robót,  z  wyłączeniem

wartości  prac  projektowych  Wykonawcy  i  innych  jego  należności  niezwiązanych

z robotami,

2)  ZPRS  jest  uszczegółowieniem  Tabeli  Rozliczeniowej  Robót  i  będzie  służył  do  celów

oszacowania wartości i zaawansowania Robót Stałych.

3)  ZPRS  nie  będzie  miał  żadnego  wpływu  na  wynagrodzenie  Wykonawcy  należne  na

mocy  umowy  i  będzie  podlegał  zatwierdzeniu  przez  Zamawiającego,  które  zawsze  może

zostać przez Zamawiającego uchylone.

4)  Zamawiający  nie  odmówi  ani  nie  uchyli  zatwierdzenia  bez  ważnego  powodu.

W  szczególności  Zamawiający  ma  prawo  odmowy  zatwierdzenia  lub  uchylenia

wcześniej  wydanego  zatwierdzenia  ZPRS,  jeśli  jest  on  przygotowany  w  sposób

zawyżający  płatności  za  jakiekolwiek  elementy  robót  w  odniesieniu  do  rynkowych

cen  tego  elementu  Robót,  z  uwzględnieniem  kwot  wskazanych  w  Tabeli

Rozliczeniowej Robót.

5)  Szacunkowa  kontraktowa  wartość  zrealizowanych  Robót  Stałych  zostanie  ustalona

na  podstawie  ZPRS  i  dokonanego  przez  Wykonawcę  obmiaru  faktycznie  wykonanych
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Robót  na  koniec  każdego  okresu  płatności.  Dokumenty  dostarczone  przez  Wykonawcę

będą podlegały kontroli i zatwierdzeniu przez Zamawiającego.

14.  Ostateczne  wynagrodzenie  Wykonawcy  zostanie  ustalone  na  podstawie  końcowego

zestawienia  wykonanych  robót  zatwierdzonych  przez  strony  umowy,  uwzględniające

wszystkie  zwiększenia  i  zmniejszenia  robót  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy

i  o  ile  będzie  zmienione  zostanie  potwierdzone  aneksem  do  umowy.  Ostateczne

zestawienie  wykonanych  robót  będących  rozliczeniem  rzeczowo-finansowym  przedmiotu

umowy,  zaakceptowanym  przez  strony  umowy,  jest  dokumentem  niezbędnym  do  dokonania

odbioru końcowego.

15.  Wykonawca  na  każde  żądanie  Zamawiającego  w  terminie  7  dni  od  jego  przekazania,

przedstawi  Zamawiającemu  rozbicie  cenowe  wskazanych  pozycji  kosztorysu  ofertowego.

Rozbicie  będzie  obejmowało  poszczególne  czynniki  produkcji  (R,  M,  S,  KZ,  KP,  Z

i  podstawę  jego  naliczenia)  ze  wskazaniem  zastosowanych  cen  i  wielkości  tych  czynników

(1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).

16.  W  przypadku  robót  wynikających  z  poleceń  wprowadzonych  postanowieniami  §  8  ust.  1

niniejszej  umowy,  zmiana  wartości  odpowiedniego  elementu  ryczałtowego  określonego

w Tabeli Rozliczeniowej Robót zostanie ustalona przy wykorzystaniu:

1) cen jednostkowych uzgodnionych przez Zamawiającego w ZPRS, lub

2)  aktualnych  cen,  za  które  inni  Wykonawcy  mogliby  wykonać  dany  element  Robót

(aktualne zapytania ofertowe), lub

3)  dostępnych  krajowych  danych  statystycznych  oraz  informacji  zawartych  w  biuletynach

krajowych  profesjonalnych  doradców  analizujących  rynkowe  ceny  robót  budowlanych

i inżynieryjnych, aktualnych w dacie ustalenia wartości tej zmiany,

lub

4)  wyceny  przedstawionej  przez  Wykonawcę,  z  zastrzeżeniem,  iż  Zamawiający  będzie

poszukiwał  tych  cen,  a  zastosowanie  w  Umowie  znajdzie  każdorazowo  wycena,

przedstawiająca  -  wartość  odpowiedniego  elementu  ryczałtowego,  będącą  -  na  okres

wykonywania  robót  -  sumą  najniższych  cen,  za  które  w ocenie  Zamawiającego  -  możliwe

jest wykonanie danych elementów Robót.

17.  Wykonawca  na  podstawie  ust.  13  i  14  powinien  dokonać  wyliczeń  cen,  oraz

przedstawić  Zamawiającemu  do  akceptacji  wysokość  wynagrodzenia  wynikającą  z  tych

zmian przed rozpoczęciem tych robót.

§ 5

ROZPOCZĘCIE I REALIZACJA ROBÓT

1. Dokumentację należy:

1)  wykonać  w formie  tradycyjnej  papierowej  oraz  w wersji  elektronicznej  na  płycie  CD,  wersję

papierową  należy  przekazać  w  segregatorze  wraz  z  oświadczeniem   o  zgodności  wersji

papierowej z wersją elektroniczną,
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2) opracować z uwzględnieniem:

a)  rozporządzenia  Ministra  Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r.  w sprawie określenia  metod

i  podstaw  sporządzania  kosztorysu  inwestorskiego,  obliczania  planowanych  kosztów  prac

projektowych  oraz  planowanych  kosztów  robót  budowlanych  określonych  w  programie

funkcjonalno - użytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),

b)  rozporządzenia  Ministra  Rozwoju  z  dnia  11  września  2020  r.  w  sprawie   szczegółowego

zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r.  poz. 1609),

c)  Rozporządzenie  Ministra  Infrastruktury  z  dnia  24  czerwca  2022  r.  w  sprawie  przepisów

techniczno-budowlanych  dotyczących  dróg  publicznych  (Dz.  U.  z  2022  r.  poz.  1518

ze zm.),

d)  rozporządzeniem  Ministra  Administracji  i  Cyfryzacji  z  dnia  21  kwietnia  2015  r.

w  sprawie  warunków  technicznych,  jakim  powinny  odpowiadać  kanały  technologiczne

(Dz. U. z 2015 r. poz. 680),

e) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

f) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.),

g)  ustawy  z  dnia  19  lipca  2019  r.  o  zapewnieniu  dostępności  osobom  ze  szczególnymi

potrzebami,  w  szczególności  uwzględniając  rozwiązanie  projektowe  dla  przejścia  dla

pieszych  (tj.  Dz.  U.  z  2020  r.  poz.  1062),  np.  obniżony  krawężnik,  płyty  ostrzegawcze

z wypustkami.

2. Projektowanie:

1)  Wykonawca  przystąpi  do  projektowania  w  terminie  14  dni  od  daty  zawarcia  umowy,

a  następnie  uzyska  niezbędne  pozwolenia,  zgody  i  decyzje,  a  następnie  rozpocznie

realizację  robót.  Zarówno  prace  związane  z  projektowaniem  jak  i  realizacją  robót  będą

prowadzone  zgodnie  z  zaakceptowanym  przez  Zamawiającego  harmonogramem  lub  jego

aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie z warunkami umowy,

2)  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  sporządzenia  projektu  budowlanego  obejmującego

roboty  określone  w  Wymaganiach  Zamawiającego,  zgodnego  z  Prawem  budowlanym,

oraz  pozostałe  projekty  przewidziane  w  Umowie,  w  tym  w  szczególności  projekty

wykonawcze  o  stopniu  szczegółowości  wystarczającym  do  sprawdzenia,  weryfikacji,

zatwierdzenia  lub  zaopiniowania  robót  przez  Zamawiającego  oraz  wykonania  robót

i  dokonania  ich  odbioru,  a  także   Specyfikacje  Techniczne  Wykonania  i  Odbioru

Robót  budowlanych.  Wykonawca  będzie  odpowiedzialny  za  projekty  jak  projektant

w rozumieniu Prawa budowlanego,

3)  projekt  przygotowany  będzie  przez  wykwalifikowanych  projektantów  spełniających

kryteria podane w Wymaganiach Zamawiającego – SWZ,

4)  Wykonawca  jest  zobowiązany  zapewnić  stały  nadzór  autorski  przez  cały  okres  trwania

umowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane,
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5)  w terminie  do 7 dni  roboczych od daty zawarcia  niniejszej  umowy Wykonawca dostarczy

Zamawiającemu  dokumenty,  potwierdzające  wymagane  doświadczenie  oraz  kwalifikacje

zawodowe  zespołu  projektowego  w zakresie  niezbędnym  do  rozpoczęcia  i  prowadzenia

prac projektowych, 

6)  Wykonawca  oświadcza,  że  przed  złożeniem  Oferty  zapoznał  się  z  Wymaganiami

Zamawiającego  oraz  uznał  zawarte  tam  informacje  za  prawidłowe  i  wystarczające

do  zaprojektowania  i  wykonania  prac  projektowych  oraz  robót  zgodnie  z  umową.

Gdyby  Wykonawca  po  zawarciu  umowy napotkał  w  Wymaganiach  Zamawiającego

błędy,  wady  lub  nieprawidłowości,  spoczywa  na  nim  ciężar  dowodu,  że  takiego  błędu,

wady  lub  nieprawidłowości  doświadczony  Wykonawca  nie  mógł  znaleźć  przed

złożeniem  Oferty.  Wówczas  Wykonawca  jest  zobowiązany  dać  Zamawiającemu

stosowne  powiadomienie,  a  Zamawiający  jest  uprawniony  zwracać  się  o  dodatkowe

dowody, za każdym razem, kiedy uzna to za stosowne,

7)  na  dokumentację  projektową  będą  składały  się  dokumenty  opisane  w  §  2  umowy  oraz

dokumenty  pozwalające  uzyskać  wszystkie  wymagane  przepisami  zatwierdzenia

z PFU,

8)  Wykonawca  przedłoży  do  zatwierdzenia  takie  rysunki,  świadectwa,  obliczenia  lub

inną  dokumentację  techniczną,  jak  zostało  określone  w  Wymaganiach  Zamawiającego

lub jest wymagane,

9)  wspomniane  dokumenty  powinny  być  przez  cały  czas  dostępne  w  biurze  Wykonawcy

na  Placu  Budowy  dla  Zamawiającego,  jak  też  innych  osób  upoważnionych  pisemnie

przez  Zamawiającego.  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  bieżącego  uaktualniania

dokumentów w zakresie wymaganym Kontraktem i Prawem,

10)  jeżeli  w  dokumentacji  projektowej  Wykonawcy  zostaną  znalezione  błędy,  pominięcia,

niejasności,  niespójności,  niewystarczające  informacje  lub  inne  wady,  to  zarówno  one,

jak  i  roboty,  będą  poprawione  na  koszt  Wykonawcy,  bez  względu  na  jakąkolwiek

zgodę lub zatwierdzenie,

11) Wykonawca będzie przechowywał 1 komplet dokumentacji związanej z realizacja przedmiotu

niniejszej  Umowy,  w  tym  dokumentacji  finansowej,  w  sposób  zapewniający  dostępność,

poufność  i  bezpieczeństwo,  przez  5  lat  od  daty  zakończenia  i  odbioru  zadania  oraz

informowania  Zamawiającego  o  miejscu  przechowywania  dokumentów  związanych

z  realizowanym  Projektem.  Wykonawca  na  każde  żądanie  Zamawiającego  przedłuży

okres przechowywania dokumentów,

12)  Wykonawca  oświadcza,  że  posiada  autorskie  prawa  majątkowe  oraz  prawa  zależne

do  utworów  wytworzonych  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  Umowy  i  w  ramach

wynagrodzenia:
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a)  przenosi  na  Zamawiającego  autorskie  prawa  majątkowe  do  wszystkich  utworów

w  rozumieniu  ustawy  o  Prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  wytworzonych

w  trakcie  realizacji  Przedmiotu  Umowy,  w  szczególności  takich  jak:  raporty,  mapy,

wykresy,  rysunki,  plany,  dane  statystyczne,  ekspertyzy,  obliczenia  i  inne  dokumenty

przekazane  Zamawiającemu  w  związku  z  wykonaniem  niniejszej  Umowy,  zwanych

dalej utworami;

b)  zezwala  Zamawiającemu na  dokonywanie  opracowań  i  zmian  utworów,  na  korzystanie

z  opracowań  utworów oraz  ich  przeróbek oraz  na  rozporządzanie  tymi  opracowaniami

wraz z przeróbkami - tj. udziela Zamawiającemu praw zależnych,

13) nabycie przez Zamawiającego praw, o których mowa powyżej, w tym prawa do przekazanych

egzemplarzy, następuje:

a) z chwilą wydania Zamawiającemu poszczególnych Dokumentów Wykonawcy, oraz

b)  bez  ograniczeń  co  do  terytorium,  czasu,  liczby  egzemplarzy,  w  zakresie  następujących

pól eksploatacji:

-  użytkowania  utworów  na  własny  użytek,  użytek  swoich  jednostek

organizacyjnych  oraz  użytek  osób  trzecich  w  celach  związanych  z  realizacją

zadań Zamawiającego,

-  utrwalenia  utworów  na  wszelkich  rodzajach  nośników,  a  w  szczególności

na  nośnikach  video,  taśmie  światłoczułej,  magnetycznej,  dyskach  komputerowych

oraz  wszystkich  typach  nośników  przeznaczonych  do  zapisu  cyfrowego  (np.  CD,

DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

-  zwielokrotniania  utworów  dowolną  techniką  w  dowolnej  ilości,  w  tym  techniką

magnetyczną  na  kasetach  video,  techniką  światłoczułą  i  cyfrową,  techniką  zapisu

komputerowego  na  wszystkich  rodzajach  nośników  dostosowanych  do  tej

formy  zapisu,  etc.,  wytwarzanie  jakąkolwiek  techniką  egzemplarzy  utworu,

w  tym  techniką  drukarską,  reprograficzną,  zapisu  magnetycznego  oraz  techniką

cyfrową,

-  wprowadzania  utworów  do  pamięci  komputera  na  dowolnej  liczbie  stanowisk

komputerowych  oraz  do  sieci  multimedialnej,  telekomunikacyjnej,  komputerowej,

w tym do Internetu,

- wyświetlania i publicznego odtwarzania utworu,

-  nadawania  całości  lub  wybranych  fragmentów  utworu  za  pomocą  wizji  albo

fonii przewodowej i bezprzewodowej przez stację naziemną,

- nadawania za pośrednictwem satelity,

- reemisji,

- wymiany nośników, na których utwór utrwalono

- wykorzystania w utworach multimedialnych,
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- wykorzystywania całości lub fragmentów utworu do celów promocyjnych i reklamy, 

- wprowadzania zmian, skrótów,

- sporządzenia wersji obcojęzycznych, zarówno przy użyciu napisów, jak i lektora,

-  publicznego  udostępniania  utworu  w  taki  sposób,  aby  każdy  mógł  mieć  do  niego

dostęp w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

14)  równocześnie  z  nabyciem  autorskich  praw  majątkowych  do  utworów  Zamawiający

nabywa własność wszystkich egzemplarzy, na których utwory zostały utrwalone,

15)  Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  wykonując  Umowę  będzie  przestrzegał  przepisów

ustawy  o  Prawie  autorskim  i  prawach  pokrewnych  i  nie  naruszy  praw  majątkowych

osób  trzecich,  a  utwory  przekaże  Zamawiającemu  w  stanie  wolnym  od  obciążeń

prawami tych osób,

16)  Wykonawca  zobowiązuje  się,  do  chwili  wydania  Dokumentów  Wykonawcy

Zamawiającemu:

a)  do  zapewnienia  na  podstawie  odpowiednich  umów,  zawartych  w  formie  pisemnej,

dysponowania  prawami  autorskimi  do  każdego  utworu  w  zakresie  określonym

postanowieniami niniejszej Umowy,

b)  do  potwierdzenia,  że  prawa  te  nie  zostały,  ani  nie  zostaną  zbyte  ani  ograniczone

w  zakresie,  który  wyłączałby  lub  ograniczałby  prawa  Zamawiającego,  jakie  nabywa

on na podstawie niniejszej Umowy, 

c)  do podpisania  w tym zakresie  stosownego oświadczenia,  które  to  oświadczenie  będzie

niezbędne  dla  uzyskania  odbioru.  W  przypadku  naruszenia  przez  Wykonawcę

któregokolwiek  z  zobowiązań,  o  których  mowa  w  zdaniu  poprzednim,  Wykonawca

zobowiązany  będzie  do  pokrycia  szkód  poniesionych  przez  Zamawiającego  z  tego

tytułu,

17)  nie  pozbawiając  autorów  utworów  praw  do  korzystania  z  osobistych  praw  autorskich,

Wykonawca  zobowiązuje  się  do  zapewnienia  Zamawiającemu  lub  innym  podmiotom

w  tym  celu  przez  Zamawiającego  wskazanym  (np.  poprzez  upoważnienie)

możliwości  wykonywania  osobistych  praw  autorskich  w  zakresie  sprawowania

nadzoru  autorskiego  oraz  w  zakresie  dokonywania  koniecznych  lub  uzasadnionych

ze  względu  na  realizację  przedmiotu  Umowy  lub  charakter  inwestycji  zmian

w  utworach,  w  szczególności  takich  jak:  raporty,  mapy,  wykresy,  rysunki,  plany,

dane  statystyczne,  ekspertyzy,  obliczenia  i  inne  dokumenty  powstałe  przy  realizacji

Umowy,  zwanych  dalej  utworami,  oraz  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  złożenia

oświadczenia,  że  Wykonawca  jest  uprawniony  do  działania  w  imieniu  autorów

w  tym  zakresie.  W  przypadku  naruszenia  przez  Wykonawcę  któregokolwiek

z  zobowiązań,  o  których  mowa  w  zdaniu  poprzednim,  Wykonawca  zobowiązany

będzie  do  pokrycia  szkód  poniesionych  przez  Zamawiającego  z  tego

tytułu,
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18)  Wykonawca  oświadcza,  iż  z  chwilą  wydania  Zamawiającemu  poszczególnych

dokumentów  sporządzonych  przez  Wykonawcę,  nie  pozbawiając  autorów  utworów

praw  do  korzystania  z  osobistych  praw  autorskich,  zarówno  Zamawiający  lub  inne

podmioty  przez  Zamawiającego  wskazane  będą  miały  możliwość  (np.  poprzez

upoważnienie)  do  dokonywania  koniecznych  lub  uzasadnionych  ze  względu

na  optymalizację  lub  charakter  inwestycji  zmian  w  utworach  wytworzonych  w  trakcie

realizacji  przedmiotu  niniejszej  Umowy  (w  szczególności  takich  jak:  raporty,  mapy,

wykresy,  rysunki,  plany,  dane  statystyczne,  ekspertyzy,  obliczenia  i  inne  dokumenty

powstałe  przy  realizacji  Umowy).  W  przypadku  naruszenia  przez  Wykonawcę

oświadczenia,  o  którym  mowa  w  zdaniu  poprzednim,  Wykonawca  zobowiązany

będzie  do pokrycia szkód poniesionych przez Zamawiającego z tego tytułu,

19)  Wykonawca  najpóźniej  do  7  dni  roboczych  od  daty  zawarcia  niniejszej  umowy

przekaże  Zamawiającemu  ubezpieczenie  ryzyk  budowlano-montażowych

zabezpieczające  przedmiot  umowy  (dokumentację  projektową  i  roboty)  na  sumę  nie

niższą  niż  określoną  w  §  3  ust.  2  umowy  oraz  ubezpieczenie  od  odpowiedzialności

cywilnej.  Ubezpieczenia  te  będą  w  mocy  do  dnia  odbioru  ostatecznego  przedmiotu

umowy,

20) ubezpieczeniu podlegają w szczególności:

a)  dokumentacja  projektowa  i  roboty  objęte  umową,  urządzenia  oraz  wszelkie  mienie

ruchome związane bezpośrednio z wykonawstwem robót;

b)  odpowiedzialność  cywilna  za  szkody  oraz  następstwa  nieszczęśliwych  wypadków

dotyczące pracowników i osób trzecich,  a powstałe przy i  w związku z prowadzonymi

robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych,

21)  Wykonawca  będzie  przedłużał  ubezpieczenie  do  momentu  zakończenia  odbioru

ostatecznego przedmiotu umowy.

22)  ubezpieczenie  Wykonawcy  będzie  obejmowało  Wykonawcę,  Personel  Zamawiającego oraz

wszystkich Podwykonawców,

23)  niezwłocznie  po  zapłaceniu  każdej  składki  ubezpieczeniowej,  Wykonawca  przedłoży

dokument  ubezpieczenia  Zamawiającemu.  Jeżeli  w  trakcie  realizacji  umowy ubezpieczenie

wygaśnie,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  jego  przedłużenia  z  zapewnieniem

ciągłości  na  okres  realizacji  przedmiotu  umowy  i  dostarczenia  w  terminie  do  7  dni

roboczych Zamawiającemu opłaconego ubezpieczenia w formie papierowej, 

24)  Wykonawca  nie  dokona  żadnej  istotnej  zmiany  ustaleń  jakiegokolwiek  ubezpieczenia

związanego  z  umową  na  roboty  budowlane,  bez  uprzedniego  zatwierdzenia  przez

Zamawiającego.
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3. Roboty budowlane:

1)  w terminie  do  14  dni  roboczych  przed  przekazaniem placu  budowy Wykonawca  dostarczy

Zamawiającemu  dokumenty,  o  których  mowa:  w  art.  41  ust.  4  pkt  1  i  w  art.  12  ust.  7

ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo  budowlane  w zakresie  niezbędnym  do  rozpoczęcia

i prowadzenia robót,

2)  po  uzyskaniu  przez  Wykonawcę  dokumentu  pozwalającego  na  realizację  inwestycji

i  dostarczeniu  dokumentów  z  zachowaniem  terminów,  o  których  mowa  powyżej

Zamawiający  przekaże  plac  budowy.  Do  dnia  przekazania  terenu  budowy  Zamawiający

przekaże Wykonawcy dziennik budowy,

3)  Zamawiający  nie  przekaże  Wykonawcy  terenu  budowy  w  terminie,  o  którym  mowa

w  pkt  2,  do  czasu  dostarczenia  Zamawiającemu  wszystkich  dokumentów  zgodnie

z  pkt.  1.  Opóźnienie  w  dostarczeniu  powyższych  dokumentów  nie  będzie  stanowiło

podstawy  do  przedłużenia  terminu  realizacji  przedmiotu  umowy  oraz  roszczeń

finansowych Wykonawcy wobec Zamawiającego,

4)  Wykonawca  rozpocznie  roboty  będące  przedmiotem  umowy  w  terminie  nie  dłuższym

niż  14  dni  kalendarzowych  od  daty  przekazania  przez  Zamawiającego  terenu

budowy.

§ 6

1.  W  terminie  14  dni  od  daty  zawarcia  Umowy,  Wykonawca  przedłoży  do  zatwierdzenia

Zamawiającemu  Szczegółowy  Harmonogram,  który  będzie  zawierał  kolejność,  w  jakiej

Wykonawca  zamierza  prowadzić  roboty,  włączając  przewidywane  rozłożenie  w  czasie

każdego  etapu  projektowania  oraz  każdego  etapu  robót.  Szczegółowy  Harmonogram

dla etapu prac projektowych składać się będzie z następujących części:

1)  prace  projektowe  oraz  pozostałe  czynności  niezbędne  do  uzyskania  dokumentu

pozwalającego  na realizację inwestycji,

2) zasoby ludzkie,

3) przeroby i płatności.

2.  Szczegółowy  Harmonogram  dla  etapu  Robót  objętych  zakresem  wyżej  wymienionej  decyzji

uwzględniał  będzie  etapowanie  Robót,  minimalizowanie  uciążliwości  dla  uczestników  ruchu

oraz zawierał:

1)  prace  w  ramach  Robót  oraz  pozostałe  czynności  niezbędne  do  uzyskania  pozwolenia

na użytkowanie,

2) zasoby ludzkie i sprzętowe,

3) przeroby i płatności,

4)  uzyskanie  pozwolenia  na  użytkowanie  zgodnie  z  art.  54  lub  55  ustawy  Prawo Budowlane,

w przypadku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę.
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3.  Harmonogram  oraz  wszystkie  jego  aktualizacje  będą  złożone  w  wersji  papierowej

i  w edytowalnej  wersji  elektronicznej  w układzie  uzgodnionym z Zamawiającym.  Wykonawca

zobowiązany jest posiadać na placu budowy kopię Harmonogramu.

4.  Wykonawca  będzie  także  przedkładał  skorygowany  Harmonogram,  jeśli  poprzedni  stanie  się

niespójny  z  faktycznym  postępem  pracy  lub  z  zobowiązaniami  Wykonawcy,  a  także

w  przypadku  zmiany  limitu  finansowego  na  dany  rok  w  terminie  14  dni  od  wezwania

przez Zamawiającego.

5.  Jeżeli  w  terminie  14  dni  roboczych  od  dostarczenia  Zamawiającemu   Harmonogramu,

Zamawiający  nie  zgłosi  do  niego  uwag, to  Harmonogram  rzeczowo  –  finansowy  będzie  się

uważało  za  zatwierdzony.  W  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  uwag  Wykonawca

będzie  zobowiązany  do  ich  uwzględnienia  w  terminie  7  dni.  Jeżeli  Wykonawca  nie  uwzględni

uwag  Zamawiającego  do  Harmonogramu  w  powyższym  terminie,  Zamawiający  będzie

uprawniony  do  wstrzymania  realizacji  robót.  Wszelkie  konsekwencje  takiego  wstrzymania

obciążą  Wykonawcę.  Wykonawca  ma  prawo  do  powołania  się  na  Harmonogram,  począwszy

od dnia, w którym uznaje się jego zatwierdzenie.

6.  Zatwierdzenie  Harmonogramu  na  zasadach  określonych  w  niniejszej  umowie  nie  umniejsza

odpowiedzialności Wykonawcy za realizację umowy.

§ 7

OBOWIĄZKI I PRAWA ZAMAWIAJĄCEGO

Do obowiązków Zamawiającego należy: 

1)  przekazanie  terenu  budowy  wraz  z  dokumentami  na  zasadach  określonych  w  niniejszej

umowie,  wykonanie  czynności  wymienionych  w  art.  30  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.

Prawo budowlane.

2)  zapłata  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  kwocie  i  na  zasadach  określonych  niniejszą

umową.

§ 8

1.  Wykonawca  jest  zobowiązany  uwzględnić  przy  realizacji  robót,  jeżeli  jest  to  niezbędne

do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy:

1) zaniechanie części robót przewidzianych w Wymaganiach Zamawiającego,

2)  wykonanie  rozwiązań  zamiennych  w  stosunku  do  przewidzianych  w  Wymaganiach

Zamawiającego, 

3)  wykonanie  robót  dodatkowych,  nieobjętych  niniejszą  umową  lecz  niezbędnych

do  prawidłowego  wykonania  przedmiotu  umowy  przy  spełnieniu  łącznie  warunków,

o  których  mowa  w  art.  455  ust.  1  pkt  3  ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,

z zastrzeżeniem art. 455 ust. 3 pkt 1 tejże ustawy.
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2.  Podstawę  wprowadzenia  zmian  opisanych  w  ust.  1  będą  stanowiły  protokoły

konieczności.

3.  Wydane  przez  Zamawiającego  polecenia,  o  których  mowa  w  ust.  1,  nie  unieważniają

w  jakiejkolwiek  mierze  przedmiotu  umowy,  jednak  skutki  tych  poleceń  mogą  stanowić

podstawę  do  zmiany  -  na  wniosek  Wykonawcy  -  terminu  zakończenia  robót  oraz  zmiany

wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy. 

4.  Wykonawca  nie  wprowadzi  jakichkolwiek  zmian  jakości  i  ilości  robót  bez  pisemnego

polecenia  Zamawiającego,  z  wyjątkiem  wykonywanych  robót  zgodnie  z  dokumentacją

projektową.

5.  W  przypadku  zmniejszenia  przedmiotu  zamówienia  przez  Zamawiającego,  Zamawiający

zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  za  wykonane  roboty  oraz  zakupione  i  zaakceptowane

przez  Zamawiającego  zgodnie  z  §  2  materiały,  do  dnia  wprowadzenia  zmian,  zgodnie

z  zapisami  §  4.  Zapis  dotyczy  materiałów,  które  nie  mogą  zostać  wykorzystane  przez

Wykonawcę do realizacji innych robót, poza niniejszą umową.

6.  W  przypadku  powzięcia  przez  Wykonawcę  wiedzy  o  okoliczności  stanowiących  podstawę

dla  dokonania  zmian  o  jakich  mowa  w  ust.  1  i  mogących  skutkować  zwiększeniem

wynagrodzenia,  Wykonawca  jest  zobowiązany  do  pisemnego  poinformowania  o  powyższym

Zamawiającego,  w  terminie  30  dni  od  zaistnienia  okoliczności  stanowiącej  podstawę

zgłoszenia.  Brak  terminowego  zgłoszenia  skutkować  będzie  uznaniem,  iż  dana  robota

wchodzi  w  zakres  zobowiązania  umownego  Wykonawcy,  a  ten  zrzeka  się  jakichkolwiek

dodatkowych roszczeń z tego tytułu.

§ 9

OBOWIĄZKI WYKONAWCY

1.  Wykonawca  zaprojektuje  zrealizuje  i  ukończy  roboty  zgodnie  z  umową,  uzyska pozwolenie

na  użytkowanie  zgodnie  z  art.  54  lub  55  ustawy  Prawo  Budowlane oraz  usunie  wszelkie

wady  w  umowach.  Po  ukończeniu  roboty  będą  odpowiadać  potrzebom  dla  których

są przewidziane.

2. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności:

1)  uzyskanie,  w  imieniu  i  na  rzecz  Zamawiającego,  wszelkich  uzgodnień,  pozwoleń,

zezwoleń,  decyzje  i  zgody  niezbędne  dla  wykonania  Umowy  zgodnie  z  wymaganiami

Zamawiającego,

2)  zapewnienie  stałego  nadzoru  autorskiego  przez  cały  okres  trwania  umowy  zgodnie

z wymogami Prawa Budowlanego,

3) przestrzeganie wymagań zawartych w zezwoleniach na prowadzenie prac na poszczególnych

elementach  Robót  i  umożliwienie  Zamawiającemu  i  wystawiającym  je  instytucjom

inspekcję  przebiegu  Robót.  Wykonawca  jest  zobowiązany  umożliwić  Zamawiającemu

i  tym  instytucjom  udział  w  badaniach  i  procedurach  sprawdzających,  jednakże  udział
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Zamawiającego  lub  właściwych  instytucji  w  przedmiotowych  badaniach  i  procedurach

sprawdzających  nie  zwalania  Wykonawcy  z  jakiejkolwiek  odpowiedzialności  w  ramach

Umowy,

4)  każdorazowo  Wykonawca  poinformuje  Zamawiającego  o  działaniach,  których  podjęcie

może  spowodować  utrudnienia  dla  społeczności  lokalnej,  takich  jak:  przekładanie,

odcięcie  lub  zamknięcie  dróg,  wodociągów,  kanalizacji,  elektryczności,  gazu  lub  innych

mediów  użyteczności  publicznej,  tymczasowa  zmiana  organizacji  ruchu,  transporty

ponadnormatywne.  Wykonawca  powiadomi  Zamawiającego  na  piśmie  nie  później  niż

na 7 dni przed planowanym przystąpieniem do tych robót,

5)  wykonanie  czynności  wymienionych  w  art.  21  -  22  ustawy  z  dnia  7  lipca  1994  r.  Prawo

budowlane,

6)  przestrzeganie  ogólnych  wymagań  dotyczących  robót  w  zakresie  określonym

w Wymaganiach Zamawiającego i STWiORB,

7)  wykonanie  przedmiotu  umowy  w  oparciu  o  Wymagania  Zamawiającego,  STWiORB

i dokumentacje projektową,

8)  kontrola  jakości  materiałów  i  robót  zgodnie  z  postanowieniami  Wymagań  Zamawiającego,

STWiORB,  ustawą  o  wyrobach  budowlanych,  normami  oraz   poleceniami  Inspektora

Nadzoru,

9)  kompletowanie  i  przedstawienie  Zamawiającemu  dokumentów  pozwalających  na  ocenę

prawidłowego  wykonania  przedmiotu  odbioru  częściowego  i  odbioru  końcowego  robót

w  zakresie  określonym  postanowieniami  Umowy,  Wymagań  Zamawiającego,  STWiORB

i przepisami obowiązującego prawa,

10)  organizacja  zaplecza  budowy  z  uzyskaniem  niezbędnych  zezwoleń  i  uzgodnień  wraz

z  pozyskaniem  terenu,  utrzymanie  ładu  i  porządku  na  terenie  budowy  a  po  zakończeniu

robót  usunięcie  poza  teren  budowy  wszelkich  urządzeń  tymczasowego  zaplecza,  oraz

jego  uporządkowanie,  zapewnienie  lokalu  i  właściwych  warunków  do  prowadzenia

rad budowy. Koszty z tym związane ponosi Wykonawca,

11)  informowanie  Inspektora  Nadzoru  o  terminach  robót  ulegających  zakryciu,  w  terminach

i w zakresie określonym w STWiORB, co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem,

12)  informowanie  Zamawiającego  o  problemach  lub  okolicznościach  mogących  wpłynąć

na jakość robót lub termin zakończenia robót,

13)  niezwłoczne  informowanie  Zamawiającego  o  zaistniałych  na  terenie  budowy  kontrolach

i wypadkach,

14)  usunięcie  wyrządzonych  szkód  związanych  z  wykonywaniem  przedmiotu  umowy,

w  tym  w  szczególności  właścicielom  nieruchomości  i  budynków  sąsiadujących  z  terenem

budowy w zakresie,  w jakim są  one  pochodną  naruszeń  dóbr  podmiotów prawa  cywilnego

spowodowanych przez Wykonawcę,
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15)  utrzymanie  terenu  budowy  w  stanie  wolnym  od  wszelkich  przeszkód  komunikacyjnych,

zapewnienie  ich  usunięcia  oraz  zabezpieczenie  terenu  budowy  przed  skutkami  warunków

atmosferycznych,

16) opracowanie oraz wdrożenie na własny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymania

i  konserwacji  w  czasie  trwania  robót  –  do  czasu  odbioru  końcowego  zgodnie

z  zatwierdzonym projektem,  demontaż  znaków  urządzeń  oraz  usunięcie  ich  z  terenu

budowy po zakończeniu robót/zakończeniu procedur odbioru końcowego,

17)  powiadomienie  wszystkich  służb  porządkowych,  Jednostki  Samorządu  Lokalnego,

Straż  Pożarną,  Pogotowie  Ratunkowe,  PKS  o  terminie  wprowadzenia  tymczasowej

organizacji  ruchu  i  o  utrudnieniach  z  tym  związanych  w  związku  z  prowadzonymi

robotami,

18)  w  razie  konieczności,  dostosowanie  na  własny  koszt  projektu  tymczasowej  organizacji

ruchu  do  warunków  ruchowych  wraz  z  niezbędnymi  uzgodnieniami  z  zarządcami  dróg,

zarządcami ruchu i policją, po uzyskaniu akceptacji Zamawiającego,

19)  odpowiedzialność  za  utrzymanie  tymczasowej  organizacji  ruchu,  oznakowania  pionowego

i  poziomego  oraz  stanu  nawierzchni  drogi  na  terenie  budowy  w  sposób  zapewniający

bezpieczeństwo,

20)  uzyskanie  odpowiednich  zezwoleń  i  uzgodnień  od  organów  administracji  publicznej,

właścicieli  urządzeń  uzbrojenia  terenu,  w  zakresie  terminów  włączenia  i  wyłączenia

urządzeń  oraz  wszelkich  warunków  dotyczących  prowadzenia  robót;  Wykonawca

powiadomi  gestorów  sieci  na  piśmie  nie  później  niż  7  dni  przed  planowanym

przystąpieniem do robót,

21)  informowanie  Zamawiającego  o  utrudnieniach  w  ruchu  związanych  z  prowadzonymi

robotami,

22)  zabezpieczenie  na  własny  koszt  prowadzenia  nadzoru  archeologicznego  oraz  prowadzenia

ratowniczych  badań  wykopaliskowych  zgodnie  z  zakresem  określonym  w  piśmie

z  dnia  30 listopada 2022 r.  WUOZ-ZA.5152.491.2022.ED,  ustawie  z  dnia  23  lipca  2013 r.

o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami,

23)  udostępnienie  Zamawiającemu  odcinków  drogi  stanowiącej  całość  funkcjonalno-

użytkową  umożliwiającą  zwalczanie  śliskości  zimowej  i  usuwanie  śniegu;  w  przeciwnym

przypadku  prowadzenie  zimowego  utrzymania  zgodnie  ze  standardami  utrzymania

obowiązującymi  w  PZD  w  Bełchatowie  dla  danej  drogi,  wraz  z  jej  kosztami  ponosi

Wykonawca;  Koordynatorem  zimowego  utrzymania  będzie  Obwód  Drogowy  nr  2

w  Szczercowie;  Realizacja  zadania  przez  PZD  i  jego  odpowiedzialność  ogranicza  się

wyłącznie  do  czynności  dotyczących  zimowego  utrzymania  jezdni;  stroną

odpowiedzialną  za  pozostałe  czynności  dotyczące  bezpieczeństwa  i  organizacji  ruchu

na terenie budowy jest Wykonawca,
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24)  przedłużenie  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  przypadku  wydłużenia

terminu  realizacji  umowy  oraz  w  przypadkach  określonych  postanowieniami  niniejszej

umowy,

25)  uczestniczenie  w  przeglądach  w  okresie  rękojmi  na  każde  wezwanie

Zamawiającego,

26)  uczestniczenie  raz  w  miesiącu  w  radach  technicznych/budowy  lub  częściej  na  wezwanie

Zamawiającego,

27)  ustawienie  na  własny  koszt  tablic  informujących  użytkowników  drogi  o  prowadzonych

robotach,  na  początku  i  końcu  zakresu  robót,  a  w  przypadku  całkowitego  wyłączenia

z  ruchu  odcinka  drogi  powiatowej  wykonanie  i  ustawienie  tablic  informacyjnych

z  co  najmniej  dwutygodniowym  wyprzedzeniem,  informujących  o  terminach  tego

wyłączenia,

28)  w  związku  z  przyznaniem  dofinansowania  przez  Program  Polski  Ład,  w  ramach

którego  realizowany  jest  przedmiot  niniejszej  umowy,  wykonanie  i  ustawienie  tablic

informacyjnych/pamiątkowych  dotyczących  Projektu  oraz  stosowanie  na  dokumentach

Projektu logotypów, zgodnie z treścią otrzymaną od Zamawiającego,

29)  w  przypadku  obiektów  mostowych  należy  również  złożyć  geodezyjną  inwentaryzację

powykonawczą  określającą  min.  światło  pod  obiektem  mostowym  od  strony  górnej

i  dolnej  wody  –  dotyczy  to  sytuacji,  kiedy  decyzja  wodno  prawna  nakłada  taki

obowiązek,

30)  wykonywanie  wszelkich  robót  wynikających  z  przyjętej  technologii  wykonania  robót

oraz wynikających z dostępu do miejsca robót,

31)  zapewnienie  właściwych  warunków  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  oraz  ochrony

środowiska i przyrody w miejscu robót i jego otoczeniu,

32)  przestrzeganie  obowiązków  oraz  zapisów  dotyczących  Podwykonawców,  zgodnie

z zapisami § 12 oraz innymi zapisami niniejszej umowy, 

33)  składanie  wraz  z  fakturą  Oświadczenia,  o  którym  mowa  w  §  4  ust.  4,  o  zatrudnieniu

przez  Wykonawcę  i  Podwykonawców  na  podstawie  umowy  o  pracę  osób  wykonujących

wskazane  przez  zamawiającego  w  Opisie  Przedmiotu  Zamówienia  czynności  w  zakresie

realizacji zamówienia,

34)  składanie  na  żądanie  Zamawiającego  zgodnie  z  Załącznikiem  nr  6 do  umowy,  Wykazu

osób,  ze  wskazaniem  imion  i  nazwisk,  czynności  wykonywanych  przy  realizacji

przedmiotu niniejszego zamówienia i formy zatrudnienia tych osób,

35)  składanie  na  żądanie  Zamawiającego  poświadczonych  za  zgodność  z  oryginałem  kopii

umów  o  pracę  zatrudnionych  pracowników  przez  Wykonawcę  i  Podwykonawców  oraz

innych  dokumentów,  zawierających  informacje,  w  tym  dane  osobowe,  niezbędne

do  weryfikacji  zatrudnienia  na  podstawie  umowy  o  pracę,  w  szczególności  imiona
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i  nazwiska  zatrudnionych  pracowników,  daty  zawarcia  umów  o  pracę,  rodzaj  umów

o pracę oraz zakresy obowiązków pracowników,

36)  dokonanie  zmiany  wynagrodzenia  Podwykonawcy  w  umowach  na  roboty  budowlane

lub  usługi  zawieranych  na  okres  dłuższy  niż  12  miesięcy  odpowiadającej  zmianie

wynagrodzenia  wykonawcy  z  tego  samego  tytułu  ,dokonanej  na  podstawie  art.  439

ustawy  Prawo  zamówień  publicznych,  oraz  wprowadzenia  w  tych  umowach  postanowień

dotyczących  zasad  zmian  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy

w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tego samego tytułu,

37)  wykonanie  inwentaryzacji  fotograficznej  nieruchomości  przyległych  do  placu  budowy

i  przekazanie  jej  Zamawiającemu  w  terminie  7  dni  od  dnia  przejęcia  placu

budowy,

38)  sprawdzenie  terenu  budowy  pod  kątem  występowania  niewybuchów  i  zapewnienie

w razie konieczności nadzoru saperskiego,

39) w razie konieczności, stałego nadzoru przyrodniczego, ornitologicznego  i entomologicznego,

zgodnie  z  ustawą  z  dnia  16  kwietnia  2004  r.  o  ochronie  przyrody  i  Rozporządzeniem

Ministra  Środowiska  z  dnia  16  grudnia  2016  r.  w  sprawie  ochrony  gatunkowej

zwierząt,

40) w razie konieczności uzyskanie pozwolenia na wycinkę drzew,

41)  w  razie  konieczności  przeprowadzenie  wycinki  drzew  i  krzewów  poza  sezonem

rozrodczym i lęgowym ptaków tj. poza okresem od 01 marca do 15 października,

42)  odpowiedzialność  za  powstałe  szkody  w  wyniku  uszkodzenia  urządzeń  melioracji

wodnych  szczegółowych  w  stosunku  do  osób  trzecich  oraz  usunięcie  ich  na  własny

koszt;

43)  postępowanie  z  odpadami  powstałymi  na  skutek  realizacji  inwestycji  zgodnie  z  ustawą

z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

44)  sporządzenie,  przed  wejściem  z  robotami,  na  własny  koszt  inwentaryzacji  stanu

istniejącego,

45)  wyznaczenie  lokalizacji  i  urządzenie  przystanków  zastępczych  we  własnym  zakresie

i  na  koszt  własny,  w  porozumieniu  z  przewoźnikami.  Ustalenia  z  przewoźnikami

zostaną  udokumentowane  w  formie  pisemnej.  Wykonawca  powiadomi  przewoźników

i inne służby o terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu,

46)  przyjęcie  zasady minimalizacji  utrudnień i  zagrożeń dla  użytkowników  terenów

bezpośrednio przyległych do terenu budowy,

47)  przed  wprowadzeniem  tymczasowej  organizacji  ruchu,  przeprowadzenie  inwentaryzacji

i  monitoringu  stanu  dróg  objazdowych  przy  udziale  zarządców  dróg  oraz  uwzględnienie

kosztów  ich  naprawy  po  ustaniu  funkcjonowania  objazdu.  Wykonawca  poniesie

wszelkie  koszty  związane  z  naprawami  dróg  publicznych,  które  zostały  uszkodzone  przez

transport Wykonawcy nieprzestrzegający przepisów o ruchu drogowym,
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48)  dostarczenie  we  własnym  zakresie  gestorom  sieci,  przydatnych  materiałów  i  urządzeń

z rozbiórki, w miejsce przez nich wskazane,

49)  usunięcie  poza  teren  budowy  materiałów  z  rozbiórki  obiektów  tymczasowych  i  dróg

objazdowych i zrekultywowanie terenu, na koszt własny,

50)  rozwiązanie  we  własnym  zakresie  kolizji  urządzeń  melioracji  wodnych  oraz  melioracji

gruntów  nieujętych  w  ewidencji  wód  kolidujących  z  realizowaną  inwestycją  w  sposób

zapewniający prawidłowy odpływ wód,

51)  rozpoznanie  na  koszt  własny  terenu  w  zakresie  uzbrojenia  terenu,  obecności  urządzeń

obcych  i  poniesienie  kosztów  ewentualnej  naprawy  lub  wymiany  uszkodzonych  podczas

prac urządzeń bądź sieci,

52) zapewnienie  co  najmniej  10% udziału  pojazdów elektrycznych lub  pojazdów napędzanych

gazem  ziemnym  we  flocie  pojazdów  samochodowych  w  rozumieniu  art.  2  pkt  33

ustawy  z  dnia  20  czerwca  1997  r.  -  Prawo  o  ruchu  drogowym  używanych  przy

wykonywaniu  tego  zadania  (ustawa  z  dnia  11  stycznia  2018  r.  o  elektromobilności

i  paliwach  alternatywnych  w  związku  z  Dyrektywą  PE  i  Rady  2014/94/UE

z  22.10.2014  r.).  Na  potwierdzenie  powyższego  Wykonawca składa  Oświadczenie  –

Załącznik  nr  9  do  Umowy,  zgodnie  z  Załącznikiem  nr  1  do  umowy,  o  liczbie  i  udziale

procentowym  pojazdów  elektrycznych  lub  pojazdów  napędzanych  gazem  ziemnym,

używanych  przy  wykonywaniu  tego  zadania.  Wykonawca  składa  je  w  dniu  zawarcia

umowy,  a  także  na  każde  żądanie  Zamawiającego  w  terminie  7  dni

od wezwania.

3.  Strony  zgodnie  postanawiają,  że  wszelkie  uprawnienia  Wykonawcy  względem

Podwykonawcy  w  zakresie  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  i/lub  rękojmi  przysługują

również  Zamawiającemu,  co  oznacza,  że  Zamawiający  upoważniony  jest  w  szczególności

do  bezpośredniego  dochodzenia  od  Podwykonawcy  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  i/lub

rękojmi,  przy  zachowaniu  wszelkich  należnych  Wykonawcy  w  takim  przypadku  praw.

Niniejszym  nie  zwalnia  to  Wykonawcy  z  bezpośredniej  odpowiedzialności  względem

Zamawiającego za stwierdzone wady przedmiotu umowy.

4.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zawrzeć  w  umowach  podwykonawczych  zapisy

odzwierciedlające  powyższe  uprawnienie  Zamawiającego  oraz  egzekwować  ich  zamieszczenie

w umowach dalszych podwykonawców.

5.  Wykonawca  niniejszym  upoważnia  i  oświadcza,  że  Zamawiającemu  przysługują

prawa  do  bezpośredniego  dochodzenia  uprawnień  z  tytułu  gwarancji  i/  lub  rękojmi

przysługującej  Wykonawcy  od  Podwykonawców  realizujących  zadania  objęte  niniejszą

umową.
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6.  Mając  na  względzie  regulacje  ustawy  z  dnia  13.04.2022  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach

w  zakresie  przeciwdziałania  wspieraniu  agresji  na  Ukrainę  oraz  służących  ochronie

bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) (zwanej dalej Ustawą) – stanowiących

regulacje  prawa  powszechnie  obowiązującego,  które  statuują  wobec  tzw.  podmiotów

rosyjskich  (tzn.  podmiotów  objętych  /  określonych  dyspozycją  tych  aktów  prawnych  –

zgodnie  z  poniższym)  sankcje  i  zakazy  związane  z  obszarem  zamówień  publicznych

Wykonawca  oświadcza,  że  w  dniu  zawierania  umowy  nie  stanowi  podmiot,  o  którym

mowa  w  art.  7  ust.  1  Ustawy  i  w  trakcie  trwania  postępowania  nie  stanie  się  podmiotem,

o którym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy,

§ 10

1.  Wykonawca  zobowiązany  jest  zapewnić  wykonanie  i  kierowanie  pracami  projektowymi

i  robotami  specjalistycznymi  objętymi  umową  przez  osoby  posiadające  wymagane

kwalifikacje zawodowe i uprawnienia budowlane.

2.  O  każdej  zmianie  osób,  o  których  mowa  w  ust.  1  oraz  w  §  15  ust.  1  Wykonawca

zobowiązany  jest  powiadomić  na  piśmie  Zamawiającego  i  uzyskać  pisemną  akceptację

Zamawiającego.  Pisemne  powiadomienie  Wykonawcy  musi  być  uzasadnione  i  zawierać

wykazanie  kwalifikacji  i  doświadczenia  proponowanych  osób.  Zamawiający  zaakceptuje

zmianę  osób  wyłącznie  wtedy,  gdy  kwalifikacje  i  doświadczenie  wskazanych  osób  będą

takie  same  lub  wyższe  od  kwalifikacji  i doświadczenia  osób  wymaganego  postanowieniami

Specyfikacji  Warunków  Zamówienia  oraz  gdy  zostaną  dołączone  dokumenty,  o  których

mowa w § 5 ust. 2 pkt 5, ust. 3 pkt 1. 

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się,  że  dokumenty  dla  kierowników  budowy/  robót  będzie

odnawiać  (aktualizować)  na  czas  obejmujący  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  nie  później

niż  w  dniu  ich  wygaśnięcia  i  kopię  dokumentów  dostarczy  bezzwłocznie,  przed  terminem

ich wygaśnięcia Zamawiającemu. 

4.  Wykonawca  musi  przedłożyć  Zamawiającemu  propozycję  zmiany,  o  której  mowa  w  ust.  2,

nie  później  niż  7 dni  przed  planowanym  skierowaniem  do  projektowania/kierowania

budową  lub  robotami  którejkolwiek  osoby.  Jakakolwiek  przerwa  w  realizacji  przedmiotu

umowy  wynikająca  z  braku  kierownictwa  budowy/robót  będzie  traktowana  jako  przerwa

wynikła  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy  i  nie  może  stanowić  podstawy  do  zmiany

terminu  zakończenia  robót.,  za  wyjątkiem  sytuacji,  w  której  zastosowanie  będą  miały

przepisy  ustawy  z  dnia  2  marca  2020  r.  o  szczególnych  rozwiązaniach  związanych

z  zapobieganiem,  przeciwdziałaniem  i  zwalczaniem  COVID-19,  innych  chorób  zakaźnych

oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych.
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§ 11

1.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  umożliwienia  wstępu  na  teren  budowy  pracownikom

organów  nadzoru  budowlanego,  którzy  wykonują  czynności  kontrolne  określone  ustawą

Prawo  budowlane  oraz  udostępnienia  im  danych  i  informacji  wymaganych  tą  ustawą  oraz

innym  pracownikom,  których  Zamawiający  wskaże  w  czasie  realizacji  przedmiotu

umowy.

2.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  bieżącego  prowadzenia  ewidencji  pracowników

zatrudnionych  na  umowę  o  pracę  oraz  na  podstawie  innych  form  zatrudnienia,  zgodnie

z  §  9  ust.  2  pkt  34  oraz   zobowiązany  jest  do  przekazania  na  żądanie  Zamawiającego

ww. wykazu osób w danym dniu roboczym.

3.  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  umożliwienia  Zamawiającemu  na  terenie  budowy

wyrywkowych  kontroli  pracowników  Wykonawcy  oraz  Podwykonawców  w  zakresie

obowiązku  Wykonawcy  i  Podwykonawców  wynikającego  z  zapisów  wskazanych  w  ust.  2,

w § 4 ust. 4 oraz w § 9 ust. 2 pkt 33 i 34.

§ 12

PODWYKONAWSTWO

1.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  osobistego  wykonania  kluczowych  części  zamówienia

w  następującym  zakresie:  wykonanie  warstw  bitumicznych  konstrukcji  jezdni  (warstwa

podbudowy  zasadniczej  oraz  warstwy  wiążąca  i  ścieralna).  Wymóg  ten  nie  dotyczy

produkcji i transportu mieszanki mineralno – bitumicznej.

2.  Wykonawca  przed  przystąpieniem  do  wykonania  zamówienia  zobowiązany  jest,  o  ile  są

już  znane,  do  podania  nazwy  albo  imiona  i  nazwiska  oraz  danych  kontaktowych

podwykonawców  i  osób  do  kontaktu  z  nimi,  zaangażowanych  w  realizację  zamówienia

w  zakresie  robót  budowlanych  a  także  usług  i  dostaw.  Wykonawca  zawiadamia

Zamawiającego  o  wszelkich  zmianach  danych,  o  których  mowa  w  zdaniu  pierwszym,

w  trakcie  realizacji  zamówienia,  a  także  przekazuje  informacje  na  temat  nowych

podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza  powierzyć  realizację  robót

budowlanych,  usług  lub  dostaw.  Powiadomienie  następuje  na  podstawie  ust.  16,  zgodnie

z  Załącznikiem  nr  4.  Powyższe  nie  zwalnia  Wykonawcy  od  zgłoszenia  podwykonawcy

na zasadach określonych poniżej.

3.  Wykonawca  może  pod-zlecić  roboty  podwykonawcom  w  zakresie  nie  objętym

postanowieniami  ust.  1.  Zlecenie  Podwykonawcy  robót  budowlanych  wymaga  zgłoszenia

i  uzyskania  zgody  Zamawiającego  na  zasadach  określonych  w art.  6471 kc.  Na  co  najmniej

30  dni  przed  planowanym  terminem  rozpoczęcia  robót  w  podwykonawstwie  Wykonawca

lub  Podwykonawca  przedkłada  Zamawiającemu  pisemne  zgłoszenie  zawierające  dane

podwykonawcy,  szczegółowy  opis   przedmiotu  robót  zlecanych  podwykonawcy  wraz
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z  ich  wyceną  i  dokumentacją  na  te  roboty   oraz   projekt  umowy  z   podwykonawcą

na zlecane roboty.

4.  Jeżeli  Zamawiający,  w  terminie  30  dni  od  prawidłowo  przedstawionego  zgłoszenia

przez  Wykonawcę  lub  Podwykonawcę  pisemnego  projektu  umowy  z  Podwykonawcą

robót  budowlanych  wraz  z  określeniem  szczegółowego  przedmiotu  robót,  które  ma

wykonać  Podwykonawca  nie  złożył  Wykonawcy  i  Podwykonawcy  pisemnego  sprzeciwu

wobec  wykonywania  robót  przez  Podwykonawcę  i/lub   pisemnych  zastrzeżeń  do  projektu

umowy,  uważa  się,  że  Zamawiający  wyraził  zgodę  na  zawarcie  umowy  z  Podwykonawcą

na przedstawionych w projekcie umowy warunkach.

5.  W  przypadku  zgłoszenia  pisemnych  zastrzeżeń  do  projektu  umowy  z  Podwykonawcą  robót

budowlanych  Wykonawca  będzie  zobowiązany  do  przedstawienia  zmienionego  projektu

umowy  według  zasad  określonych  w  ust.  6  z  uwzględnieniem  uwag  Zamawiającego,

które stanowiły podstawę odmowy akceptacji projektu umowy.

6. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierać:

1) określenie Stron umowy, 

2)  maksymalną  wartość  wynagrodzenia  szczegółowego  przedmiotu  robót  zgłoszonego

Zamawiającemu, z zastrzeżeniem ust. 25,

3) zakres zlecanych robót ze szczegółowym przedmiotem robót,

4)  nie  dłuższy  niż  30  dni  termin  płatności  za  odebrane  roboty  od  Podwykonawcy  od  dnia

doręczenia  Wykonawcy  faktury  potwierdzającej  wykonanie  zleconej  Podwykonawcy

roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami,

5)  obowiązek  pisemnego  zgłaszania  Zamawiającemu  z  dołączoną  pisemną  zgodą

Wykonawcy  dalszych  Podwykonawców  wraz  projektem  umowy  o  dalsze  podwykonawstwo

na  roboty  budowlane,  zmian  do  projektu  umowy  oraz  projektów  ewentualnych  aneksów

do  tej  umowy,  w  terminie  co  najmniej  30  dni  przed  wprowadzeniem  dalszego

podwykonawstwa ze wskazaniem szczegółowego przedmiotu,  wynagrodzenia i  dokumentacji.

Zgłoszenie  oraz  projekt  umowy bez  dołączonej  zgody  Wykonawcy  nie  będzie  akceptowany

przez Zamawiającego,

6)  zakaz  zawierania  umowy  o  dalsze  podwykonawstwo  robót  budowlanych  przed

uzyskaniem  akceptacji  w  zakresie  dalszego  podwykonawcy  oraz  projektu  umowy  przez

Zamawiającego, w terminie i na warunkach określonych w niniejszej umowie,

7)  obowiązek  przedkładania  Zamawiającemu  potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii

umowy zawartej z Podwykonawcą na roboty budowlane oraz  zmian tej umowy,  w terminie

i na warunkach określonych w niniejszej umowie,

8)  termin  realizacji  robót  budowlanych  zleconych  Podwykonawcy  nie  dłuższy  niż  terminy

określone w umowie,
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9)  zakaz  dokonywania  potrąceń  niezwiązanych  bezpośrednio  z  realizacją  umowy

o  podwykonawstwo,  z  należnościami  za  wykonane  przez  Podwykonawcę  roboty/usługi/

dostawy  z  wyłączeniem  wynikających  z  tej  umowy  rozliczeń  dotyczących  naliczonych

(uznanych  lub  zasądzonych)  kar  umownych  i  zastosowania  mechanizmu  skonta  oraz

z  wyłączeniem  potrąceń  na  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  z  obowiązkiem

wskazania  takiego  tytułu  zarówno  w  dowodzie  zapłaty  wynagrodzenia,  o  którym  mowa

w  ust.  21,  jak  i  oświadczeniu  Wykonawcy,  o  którym  mowa  w  ust.  24,  składanym  pod

rygorem  uznania  przez  Zamawiającego,  że  doszło  do  potrącenia,  wbrew  postanowieniom

umowy,  a  zatem  należne  wynagrodzenie  nie  zostało  wypłacone.  Dokonanie  powyższych

potrąceń  wyłącza  Zamawiającego  z  solidarnej  odpowiedzialności,  o  której  mowa

w  art.647¹kc.  Ponadto  dokonanie  potrącenia  z  tytułu  kar  umownych  powinno  być

dokonane  w  pierwszej  kolejności  z  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy.

Postanowienia tej treści muszą być zawarte w umowie z Podwykonawcą,

10)  zakaz  przenoszenia  wierzytelności  wynikającej  z  umowy  podwykonawczej  na  osoby

trzecie,

11)  zapisy  potwierdzające  posiadanie  przez  Podwykonawcę  wiedzy  i  doświadczenia  oraz

zdolności  do  należytego  wykonania  zakresu  zamówienia  objętego  umową

podwykonawczą,

12)  zapisy  dotyczące  konieczności  podawania  w  umowie  numeru  rachunku  bankowego

Podwykonawcy  oraz  wymogu  pisemnego  powiadamiania  o  zmianie  numeru  rachunku

bankowego Podwykonawcy podanego w umowie,

13)  zakaz  uzależniania  uzyskania  przez  Podwykonawcę  płatności  od  Wykonawcy  od  zapłaty

przez  Zamawiającego  Wykonawcy  wynagrodzenia  obejmującego  zakres  robót  wykonanych

przez Podwykonawcę,

14) tożsamy jak w umowie z Zamawiającym sposób dokonywania rozliczeń z Podwykonawcą,

15)  zgodne  ustalenie  Stron,  że  wszelkie  uprawnienia  Wykonawcy  względem  Podwykonawcy

w  zakresie  roszczeń  z  tytułu  gwarancji  i/lub  rękojmi  przysługują  również  Zamawiającemu,

co  oznacza,  że  Zamawiający  upoważniony  jest  w  szczególności  do  bezpośredniego

dochodzenia  od  Podwykonawcy  roszczeń z  tytułu  gwarancji  i/lub  rękojmi,  przy  zachowaniu

wszelkich  należnych  Wykonawcy  w  takim  przypadku  praw.  Niniejszym  nie  zwalnia

to Wykonawcy z  bezpośredniej  odpowiedzialności  względem Zamawiającego za  stwierdzone

wady przedmiotu umowy,

16)  obowiązek  zawierania  pisemnych  umów  o  dalsze  podwykonawstwo  pod  rygorem

nieważności,

17)  w  przypadku  zaistnienia  okoliczności,  o  których  mowa  w  ust.  24,  tj.  gdy  wartość

wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  przekracza  wysokość  wynagrodzenia  należnego

Wykonawcy  za  tożsame,  określone  w  umowie  z  Zamawiającym,  roboty  budowlane  –

Wykonawca  ma  obowiązek  powiadomić  o  tym  Podwykonawcę  i  wskazać  roboty
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budowlane  i  kwoty,  za  które  solidarna  odpowiedzialność  Zamawiającego  jest

ograniczona  jedynie  do  wysokości  wynagrodzenia  określonego  w  umowie  Wykonawcy

z Zamawiającym,

18)  zobowiązanie  Wykonawcy  do  zmiany  wynagrodzenia   Podwykonawcy  w  umowach

zawieranych  na  okres  dłuższy  niż  12  miesięcy,  w  przypadku  zmiany  wysokości

wynagrodzenia  Wykonawcy,   w  oparciu  o  przepisy   art.  439  ustawy  prawo  zamówień

publicznych  oraz  wprowadzenia   do  umowy  podwykonawczej  postanowień  dotyczących

zasad  zmian  wysokości  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy  w  przypadku

zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tego samego tytułu.

Powyższy  katalog  przesłanek  nie  wyłącza  możliwości  wniesienia  sprzeciwu  przez

Zamawiającego  na  zawarcie  umowy  z  Podwykonawcą  robót  budowlanych  z  innych

uzasadnionych powodów. 

7.  Nieprzestrzeganie  przez  Wykonawcę  obowiązków  określonych  w  ust.  3  i  5  skutkować

będzie nałożeniem na Wykonawcę kar umownych w wysokości określonej w niniejszej umowie

oraz  traktowane  będzie  jako  niezgłoszenie  Podwykonawcy  robót  budowlanych,  w  związku

z  czym  nie  będzie  skutkowało  powstaniem  po  stronie  Zamawiającego  solidarnej

odpowiedzialności,  o  której  mowa  w  art.  6471 kc.  lub  w  ustawie  Prawo  zamówień

publicznych.

8. Zawarcie umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane,  na warunkach

odmiennych  niż  zaakceptowane  przez  Zamawiającego  uważa  się  za  niezgłoszenie

Podwykonawcy,  w  związku  z  czym  zawarcie  takiej  umowy  nie  skutkuje  powstaniem

po stronie Zamawiającego solidarnej odpowiedzialności, o której mowa w art. 6471 kc.

9.  W  przypadku,  gdy  Wykonawca  będzie  polegał  na  wiedzy  i  doświadczeniu  podmiotu

trzeciego  zobowiązany  jest  do  jego  zatrudnienia  w  charakterze  Podwykonawcy.  Zmiana

takiego  Podwykonawcy  musi  być  uzasadniona  na  piśmie  przez  Wykonawcę  i  wymaga

pisemnej  akceptacji  Zamawiającego.  Zamawiający  zaakceptuje  taką  zmianę  w  terminie

30  dni  od  daty  przedłożenia  propozycji,  wyłącznie  wtedy,  gdy  nowo  wskazany

Podwykonawca  lub  Wykonawca  samodzielnie  spełnia  warunki  w  stopniu  nie  mniejszym

niż  podwykonawca,  na  którego  zasoby  Wykonawca  powoływał  się  w  trakcie  postępowania

o udzielenie zamówienia.

10.  Zapisy  ust.  3  i  5  stosuje  się  również  do  Podwykonawców,  o  których  mowa  w  ust.  9  oraz

do  Podwykonawców,  którym  Wykonawca  powierzył  wykonanie  części  zamówienia

wskazanego w ofercie.

11.  Termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  przewidziany  w  umowie  o  podwykonawstwo

nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy  faktury,  potwierdzającej

wykonanie  zleconej  Podwykonawcy  dostawy,  usługi  lub  roboty  budowlanej,  wystawionej

w terminie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

27



12.  W  przypadku  gdy  termin  zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy,  o  którym  mowa

w  ust.  6  pkt  4)  oraz  w  ust.  11,  jest  dłuższy  niż  30  dni,  Wykonawca  jest  zobowiązany

na  wezwanie  Zamawiającego  doprowadzić  do  zmiany  zapisów  umowy  pod  rygorem

zapłaty kary umownej.

13.  Wykonawca  w  terminie  7  dni  od  zawarcia  umowy  w  formie  pisemnej  z  Podwykonawcą,

zobowiązany  jest  do  przedłożenia  potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem  kopii  umowy

zawartej z Podwykonawcą, której przedmiotem są:

1) roboty budowlane,

2) prace projektowe,

3) usługi lub dostawy: 

a) o wartości równej lub większej 0,5 % wartości umowy,

b) o wartości większej niż 50 000 zł brutto,

c) usługi geodezyjne, 

d) usługi projektowe. 

W  przypadku  umów  o  podwykonawstwo  na  usługi  i  dostawy  zawartych  przed  datą

zawarcia  niniejszej  umowy,  Wykonawca  ma  obowiązek  przedłożenia  kopii  zawartej  umowy

potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem  w  terminie  i  na  zasadach  określonych  w  ust  17.

Zamawiający  dokona  weryfikacji  ww.  umów  pod  względem  zgodności  z  zapisami  ust.  11,

zapisy ust. 12 stosuje się odpowiednio. 

14. Zamawiający w terminie 7 dni od dnia przedłożenia potwierdzonej za zgodność z oryginałem

kopii  umowy  zawartej  z  Podwykonawcą  na  roboty  budowlane  wraz  z  określeniem

szczegółowego  przedmiotu  robót,  które  ma  wykonać  Podwykonawca,  zgłasza  pisemny

sprzeciw  do  tej  umowy,  jeżeli  jej  treść  jest  sprzeczna  z  treścią  zaakceptowanego  projektu

umowy.

15. Przedłożenie potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopii umowy zawartej z Podwykonawcą

robót  budowlanych  oraz  brak  sprzeciwu  Zamawiającego  do  tej  umowy  w  terminie

wskazanym  w  ust.  13  jest  warunkiem  koniecznym  do  rozpoczęcia  robót  przez

Podwykonawcę.  Nie  uprawnia  to  Wykonawcy  do  dokonywania  zmian  we  wcześniej

zatwierdzonym  projekcie  umowy  na  roboty  budowlane,  w  przypadku  wprowadzenia

zmian  bez  wcześniejszej  akceptacji  Zamawiającego  stosuje  się  kary,  o  których  mowa

w § 17 ust. 1 pkt 14) umowy.

16.  Przedłożenie  Zamawiającemu  umów  o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  usługi

lub  dostawy  nie  powoduje  powstania  po  stronie  Zamawiającego  solidarnej

odpowiedzialności,  o której  mowa  w  art.  6471 kc  ani  w  ustawie  Prawo  zamówień

publicznych.
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17.  W  przypadku  zamiaru  zawarcia  umów  z  Podwykonawcami,  niezależnie  od  określonego

powyżej  trybu  i  zasad,  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu

w  terminie  21  dni  od  daty  zawarcia  niniejszej  umowy  Wykazu  Podwykonawców,  którzy

będą  brali  udział  w  realizacji  zamówienia,  zgodnie  z  Załącznikiem  nr  4 do  umowy.

Jeżeli  Wykonawca  zamierza  powierzyć  część  zamówienia  Podwykonawcy  po  terminie

wskazanym  powyżej  Wykonawca  zobowiązany  jest  przedłożyć  Zamawiającemu

wraz  z  projektami  umów  o  podwykonawstwo  w  zakresie  robót  budowlanych  oraz

kopiami  zawartych  umów  w  zakresie  usług  i  dostaw  nowy,  aktualny  Wykaz  zawierający

informacje  na  temat  nowych  Podwykonawców,  którym  w  późniejszym  okresie  zamierza

powierzyć realizację części zamówienia.

18.  Nieprzedłożenie przez Wykonawcę Wykazu,  w terminach,  o których mowa w ust.  17,  będzie

skutkowało  nałożeniem  kary  umownej  na  Wykonawcę  w  wysokości  określonej

w niniejszej umowie.

19.  Nieprzestrzeganie  przez  Wykonawcę  obowiązków  określonych  procedurą  zawierania

umów  podwykonawczych,  opisaną  w  niniejszym  paragrafie,  stanowi  podstawę

do  natychmiastowego  odsunięcia  niezaakceptowanego  Podwykonawcy  przez  Zamawiającego

oraz  skutkuje  nałożeniem  na  Wykonawcę  kary  umownej,  o  której  mowa  w  §  17  ust.  1

pkt  6  umowy.  Niniejszy  zapis  nie  wyklucza  innych  uprawnień  Zamawiającego  określonych

w niniejszej umowie.

20.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  terminowego  regulowania  wszelkich  płatności

wobec  Podwykonawców.  Nieterminowe  regulowanie  płatności  wobec  Podwykonawców

skutkuje  nałożeniem  na  Wykonawcę  kar  umownych  w  wysokości  określonej  w  niniejszej

umowie.

21.  Warunkiem  zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawcy  za  wykonane  roboty  jest  przedłożenie

wraz  z  fakturą  dowodów  zapłaty  wynagrodzenia  przysługującego  Podwykonawcom,

którzy  zawarli  zaakceptowane  przez  Zamawiającego  umowy  o  podwykonawstwo,  których

przedmiotem  są  roboty  budowlane  lub  którzy  zawarli  przedłożone  Zamawiającemu

umowy  o  podwykonawstwo,  których  przedmiotem  są  usługi  i  dostawy.  Dowód  zapłaty

winien  potwierdzać  transakcję  na  kwotę  ujętą  w  Załączniku  nr  1 dla  danego

Podwykonawcy.  Wraz  z  przedmiotowymi  dowodami  zapłaty  wynagrodzenia  Wykonawca

winien  przedłożyć  Wykaz  Podmiotów  realizujących  zafakturowane  roboty/dostawy/

usługi,  zgodnie  Załącznikiem  nr  1 do  umowy  oraz  Oświadczenia  Wykonawcy

o  uregulowaniu  wobec  Podwykonawców  wszystkich  płatności  z  tytułu  dotychczas

odebranych  i  zapłaconych  przez  Zamawiającego  robót,  zgodnie  z  Załącznikiem  nr  2

do  umowy,  oraz  w  przypadku  płatności  końcowej  oświadczenie  końcowe  Wykonawcy

o  uregulowaniu  wobec  Podwykonawców  wszystkich  płatności  z  tytułu  wykonanych  robót,

zgodnie  z  Załącznikiem  nr  3 do  umowy. Powyższe  oświadczenia  będą  także  potwierdzane

przez  osobę  upoważnioną  do  reprezentowania  Podwykonawcy.  Oświadczenia  o  potrąceniu
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złożone  z  naruszeniem  zapisów  §  12  ust.  6  pkt  9  nie  będą  uznawane  za  dowód  zapłaty

wynagrodzenia przysługującego Podwykonawcom.

22.  W  przypadku  nieprzedłożenia  przez  Wykonawcę  dowodów  zapłaty  wynagrodzenia

oraz  dokumentów,  o  których  mowa  w  ust.  21,  Zamawiający  dokona  bezpośredniej

zapłaty  wynagrodzenia  Podwykonawcy  na  zasadach  określonych  w  niniejszej  umowie,

jeżeli  Podwykonawca  wykaże  zasadność  takiej  zapłaty  lub  kwota  wynagrodzenia

odpowiadająca  nieprzedstawionym  dowodom  zapłaty  zostanie  złożona  do  depozytu

sądowego.

23.  Przed  dokonaniem  bezpośredniej  zapłaty  Zamawiający  jest  obowiązany  umożliwić

Wykonawcy  zgłoszenie  pisemnych  uwag  dotyczących  zasadności  bezpośredniej  zapłaty

wynagrodzenia  Podwykonawcy,  o  której  mowa  w  ust.  22  w  terminie  7  dni  od  dnia

doręczenia  tej  informacji.  W  sytuacji  określonej  w  ust  22-23  nie  przysługują

od Zamawiającego odsetki.

24.  Warunkiem  opłacenia  ostatniej  faktury  Wykonawcy  będzie  uregulowanie  wszystkich

płatności  Podwykonawcom  i  przedłożenie  do  faktury  Oświadczenia  Wykonawcy

o  uregulowaniu  wobec  Podwykonawców  wszystkich  płatności,  o  którym  mowa  w  ust.  21.

Powyższe  oświadczenie  będzie  także  potwierdzone  przez  Podwykonawców.  Suma

wartości  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  nie  może  być  wyższa  niż  wartość

wynagrodzenia należnego Wykonawcy.

25.  Suma  wartości  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcom  nie  może  być  wyższa  niż

wartość  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy.  W  przypadku  gdy  wartość  wynagrodzenia

należnego  Podwykonawcy  przekracza  wysokość  wynagrodzenia  należnego  Wykonawcy

za  tożsame,  określone  w  umowie  z  Zamawiającym,  roboty  budowlane,  których

szczegółowy  przedmiot  wynika  ze  zgłoszenia,  to  solidarna  odpowiedzialność

Zamawiającego  jest  ograniczona  do  wysokości  wynagrodzenia  określonego  w  umowie

Wykonawcy  z  Zamawiającym  za  te  roboty  budowlane,  których  szczegółowy  przedmiot

wynika  ze  zgłoszenia.  Tym  samym  Zamawiający  nie  będzie  odpowiedzialny  za  zapłatę

wynagrodzenia  Podwykonawcy  w  części  przekraczającej  wysokość  wynagrodzenia

określonego  w  umowie  Zamawiającego  z  Wykonawcą  za  roboty  budowlane,  których

szczegółowy  przedmiot  wynika  ze  zgłoszenia.  Zamawiający  nie  będzie  odpowiedzialny

również  za  wynagrodzenie  wykraczające  poza  szczegółowy  przedmiot  robót  wskazany

w doręczonej Zamawiającemu umowie zawartej z Podwykonawcą.

26.  W  przypadku  Wykonawcy  działającego  wspólnie  (Konsorcjum),  umowa  będzie

zawierana  w  imieniu  i  na  rzecz  wszystkich  podmiotów  będących  Wykonawcą,

a  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  Zamawiającemu  wraz  z  umową

o podwykonawstwo  stosownych  dokumentów  potwierdzających  spełnienie  tego

obowiązku.  Nieprzestrzeganie  tego  obowiązku  będzie  skutkowało  brakiem  akceptacji

projektu  umowy lub umowy podwykonawczej przez Zamawiającego.
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27.  Wykonawca odpowiada  za  działania,  uchybienia  i  zaniechania  osób,  z  których

pomocą  zobowiązanie  wykonuje,  jak  również  osób,  którym  wykonanie  zobowiązania

powierza, jak za własne działanie, uchybienie lub zaniechanie.

28.  Powierzenie  wykonania  części  zamówienia  Podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy

z odpowiedzialności za należyte wykonanie tego zamówienia.

29.  Umowa  o  podwykonawstwo  nie  może  zawierać  postanowień  kształtujących  prawa

i  obowiązki  Podwykonawcy,  w  zakresie  kar  umownych  oraz  postanowień  dotyczących

warunków  wypłaty  wynagrodzenia,  w  sposób  dla  niego  mniej  korzystny  niż  prawa

i  obowiązki  Wykonawcy,  ukształtowane  postanowienia  umowy  zawartej  między

Zamawiającym a Wykonawcą.

30.  Zapisy niniejszego  paragrafu  oraz  pozostałe  zapisy  Umowy  dotyczące  Podwykonawców

stosuje  się  odpowiednio  do  dalszych  Podwykonawców,  a  także  do  zmian  zawartej

umowy  z Podwykonawcą  lub  dalszym  Podwykonawcą  oraz  do  zmian  Podwykonawców

lub dalszych Podwykonawców.

§ 13

ODBIÓR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Odbiór dokumentacji projektowej:

1)  Wykonawca  zobowiązuje  się  przekazać  do  akceptacji  Zamawiającemu  całość  dokumentacji

techniczno-prawnej 

2)  odbiór  dokumentacji  nastąpi  na  podstawie  protokołu  odbioru  opracowania  wraz

z  dokumentem  z  organu  architektoniczno  -  budowlanego  pozwalającym  na  realizację

inwestycji.

3)  w  razie  odmowy  przyjęcia  opracowań  przez  organ  architektoniczno  -  budowlany  lub

stwierdzenia  braków,  Wykonawca  jest  zobligowany  do  ich  usunięcia  i  natychmiastowego

powiadomienia Zamawiającego o terminie wykonania uzupełnienia

4)  Zamawiający  nie  jest  zobowiązany  do  sprawdzenia  jakości  przekazywanej  dokumentacji

budowlanej,  jednakże  jest  zobowiązany  powiadomić  Wykonawcę  o  wszelkich

zauważonych  brakach  i  usterkach  dokumentacji  projektowej  w  terminie  14  dni  od  ich

ujawnienia.

2.  Wszystkie  odbiory  robót  (odbiory  częściowe,  odbiór  końcowy,  odbiór  przed  upływem  okresu

rękojmi/gwarancji)  dokonywane  będą  na  zasadach  i  w  terminach  określonych

w STWiORB i niniejszej umowie.

3.  Odbiór  końcowy  rozpocznie  się  komisyjnie  przy  udziale  stron  niniejszej  umowy  w  terminie

do  30  dni  od  daty  przedłożenia  przez  Wykonawcę  zatwierdzonego  przez  Zamawiającego

rozliczenia  końcowego  potwierdzonego  przez  Inspektora  Nadzoru  i  Przedstawiciela

Zamawiającego.
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4.  Z  czynności  odbioru  końcowego  i  odbioru  po  upływie  okresu  rękojmi  będzie  spisany

protokół  zawierający  wszelkie  ustalenia  dokonane  w  toku  odbioru  oraz  terminy

wyznaczone  na usunięcie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

5.  W  dniu  następnym  po  protokolarnym  potwierdzeniu  usunięcia  wad  stwierdzonych  przy

odbiorze  końcowym  i  po  upływie  okresu  rękojmi  rozpoczynają  swój  bieg  terminy  na  zwrot

(zwolnienie) zabezpieczenia należytego wykonania umowy, o których mowa w § 16.

6. Wykonawca sporządzi i dostarczy Zamawiającemu:

1)  dokumentację  powykonawczą  w  2  egzemplarzach,  najpóźniej  w  dniu  zakończenia

robót;

2)  zaewidencjonowaną  inwentaryzację  geodezyjną  powykonawczą  w  3  egzemplarzach  oraz

1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg i dxf;

3)  dokumentację  powykonawczą  stałej  organizacji  ruchu  wraz  z  wprowadzonymi

zmianami,  zatwierdzonymi  przez  Starostę  Bełchatowskiego  w  3  egzemplarzach  oraz

1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg.

§14 

NADZÓR INWESTORSKI

1.  Zamawiający  wyznacza  przedstawiciela  Zamawiającego  w  zakresie  opracowania  dokumentacji

projektowej ……………………………………………….. .

2.  Inspektorzy  nadzoru  dla  poszczególnych  branż  zostaną  wskazani  przez  Zamawiającego

przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  nie  później  niż  7  dni  przed  rozpoczęciem  robót.

Inspektorzy  nadzoru  wskazani  przez  Zamawiającego  będą  działać  w  granicach  umocowania

określonego w ustawie Prawo budowlane.

3.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  zmiany  osoby  wskazanej  w  ust.  1  i  wskazani

zgodnie  z  ust.  2.  O  dokonaniu  zmiany  Zamawiający  powiadomi  na  piśmie  Wykonawcę

na  3  dni  przed  dokonaniem  zmiany.  Zmiana  ta  nie  wymaga  aneksu  do  niniejszej

umowy.

§ 15

1. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika zespołu projektowego/ projektanta drogowego w osobie: ……………….…………..

oraz projektantów:

a) branża energetyczna: ……………….…….,

b) branża wod - kan: …………………………,

c) branża mostowa: …………………………..,

2) kierownika budowy w osobie: ………………..,

oraz kierowników robót:
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a) roboty drogowe:          ……………….………,

b) roboty energetyczne:   ……………….………,

c) roboty wod-kan:          ……………….………,

d) roboty mostowe:         ……………………….,

3) geodeta: ……………….…….

2.  Osoby  wskazane  w  ust.  1  będą  działać  w  granicach  umocowania  określonego  w  ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

3. Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizację umowy będzie …………………… .

4. Do zmiany osób, o których mowa w ust. 1  stosuje się postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany,

o  której  mowa  w  ust.  3  Wykonawca  powiadomi  na  piśmie  Zamawiającego  na  3  dni  przed

dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagają aneksu do niniejszej umowy.

§ 16

RĘKOJMIA I GWARANCJA ORAZ ZABEZPIECZENIA

1.  Wykonawca  udziela  Zamawiającemu  gwarancji  jakości  robót  wykonanych  w  ramach

niniejszej  umowy.  Okres  gwarancji  ustala  się  na:  60  miesięcy licząc  od  dnia

ostatecznego  odbioru  robót.  Strony  umowy  zgodnie  ustalają,  iż  w  ostatnim  miesiącu

gwarancji  i  rękojmi  dokonają  przeglądu  przedmiotu  umowy,  w  celu  ustalenia  jego  stanu

technicznego. Godziny i  miejsce wykonania przeglądu, zostaną określone przez Zamawiającego,

o czym zostanie powiadomiony Wykonawca, co najmniej z 7 - dniowym wyprzedzeniem.

2.  Niestawiennictwo  Wykonawcy  podczas  przeglądu  nie  stanowi  przeszkody  do  jego  wykonania

samodzielnie  przez  Zamawiającego,  a  dokonane  przez  niego  ustalenia  są  wiążące  dla

Wykonawcy.

3.  Strony  uzgadniają,  iż  okres  rękojmi  jest  równy  okresowi  gwarancji.  W  razie

ujawnienia  się  wady  wykonanych  robót,  która  jednocześnie  objęta  jest  odpowiedzialnością

Wykonawcy  z  tytułu  rękojmi  i  udzielonej  Zamawiającemu  gwarancji,  Zamawiający  ma

prawo,  w  odniesieniu  do  każdej  z  osobna  ujawnionej  wady,  dokonać  wyboru  pomiędzy

dochodzeniem wobec Wykonawcy uprawnień z tytułu rękojmi a gwarancji.

4.  Strony umowy zgodnie  ustalają,  iż  Wykonawca  usunie  wady wykonanych robót,  które  zostaną

zgłoszone przed upływem umownego terminu gwarancji jakości i rękojmi.

5. Wykonawca zobowiązuję się do realizacji poniższych warunków gwarancji: 

1)  w  przypadku  ujawnienia  się  wady  w  zakresie  przedmiotowym  objętym  gwarancją

Zamawiający  dokona  zgłoszenia  Wykonawcy  tego  faktu  w  terminie  14  dni

roboczych  od  jego  ujawnienia.  Zgłoszenie  dokonane  zostanie  telefonicznie,  faxem,  drogą

elektroniczną lub pisemnie.

2) Wykonawca zobowiązany jest usunąć na własny koszt zgłoszoną wadę w terminie 14 dni.

33



3)  w  przypadku  zgłoszenia  wady,  która  w  ocenie  Zamawiającego  uniemożliwia

dalszą  prawidłową  eksploatacją  lub  powoduje  zagrożenie  bezpieczeństwa  ludzi  i  mienia,

wada zostanie  usunięta  niezwłocznie  –  nie  później  niż  2  dni  od daty  zawiadomienia  przez

Zamawiającego.

4)  w  uzasadnionych  przypadkach  na  wniosek  Wykonawcy,  Zamawiający  może  udzielić

innych terminów usunięcia wad niż w pkt 2 i 3.

5)  jeżeli  Wykonawca  nie  usunie  wady  w  ww.  terminach,  Zamawiający  po  uprzednim

wezwaniu  Wykonawcy  do  usunięcia  wady  w  dodatkowym  terminie  odpowiednio  14  lub

2  dni,  będzie  miał  prawo  usunąć  wadę  we  własnym  zakresie,  lub  przez  podmiot  trzeci

na koszt Wykonawcy.

6)  zgodnie  z  art.  581  Kodeksu  cywilnego  w  przypadku  wymiany  rzeczy  na  nową  lub  też  po

dokonaniu  istotnych  napraw  w  rzeczy  termin  gwarancji  liczy  się  na  nowo.  W  innych

wypadkach  termin  gwarancji  ulega  przedłużeniu  o  czas,  w  ciągu  którego  wskutek  wady

rzeczy objętej gwarancją uprawniony z gwarancji nie mógł z niej korzystać.

7)  w  ramach  gwarancji  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  skutecznego  usunięcia   wszystkich

zgłoszonych  wad,  o  których  został  powiadomiony  przez  Zamawiającego.

Fakt  skutecznego  usunięcia  wady  każdorazowo  wymaga  potwierdzenia  na  piśmie

przez Wykonawcę i Zamawiającego.

8)  jeśli  na  zainstalowane  w  ramach  robót  budowlanych  wykonanych  zgodnie  z  Umową

urządzenia,  materiały  budowlane,  instalacje,  systemy  producent/dostawca  udziela  gwarancji

dłuższej  niż  okres  udzielonej  przez  Wykonawcę  gwarancji,  to  Wykonawca  przekaże

Zamawiającemu dokumenty dotyczące tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie

gwarancji.

6.  Wykonawca  wniósł  zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  w  wysokości

5% wartości umowy brutto, tj. kwotę ………………… zł w formie ……………………………… . 

7.  W  przypadku  jeśli  okres  na  jaki  ma  zostać  wniesione  zabezpieczenie  przekracza  5  lat,

zabezpieczenie  w  innej  formie  niż  pieniądz  może  zostać  wniesione  na  okres  nie  krótszy

niż  5  lat,  z  jednoczesnym  zobowiązaniem  się  Wykonawcy  do  jego  przedłużenia  lub

wniesienia  nowego  zabezpieczenia  na  kolejne  okresy.  W  przypadku  nieprzedłużenia  lub

niewniesienia  nowego  zabezpieczenia  najpóźniej  na  30  dni  przed  upływem  terminu

ważności  dotychczasowego  zabezpieczenia,  Zamawiający  zmienia  formę  na  zabezpieczenie

w  pieniądzu,  poprzez  wypłatę  kwoty  z  dotychczasowego  zabezpieczenia,  na  co  niniejszym

Wykonawca  wyrażą  zgodę.  Wypłata  następuje  nie  później,  niż  w  ostatnim  dniu  ważności

dotychczasowego zabezpieczenia. 

8.  Wniesione  przez  Wykonawcę  zabezpieczenie  jest  przeznaczone  na  pokrycie  wszelkich

roszczeń  przysługujących  Zamawiającemu  z  tytułu  niewykonania  lub  nienależytego

wykonania  umowy,  w  tym  roszczeń  związanych  z  podwykonawstwem,  a  także

naliczeniem kar umownych, oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady/ gwarancji.
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9.  Zabezpieczenie  należytego  wykonania  umowy  będzie  zwrócone  Wykonawcy  w  terminach

i wysokościach jak niżej:

1)  70%  kwoty  zabezpieczenia  w  terminie  30  dni  od  daty  protokolarnego  odbioru

końcowego  albo  protokolarnego  potwierdzenia  usunięcia  wad  stwierdzonych  przy

odbiorze końcowym, 

2)  30%  kwoty  zabezpieczenia  roszczeń  z  tytułu  rękojmi  za  wady/gwarancji

po  protokolarnym  potwierdzeniu  usunięcia  wad  stwierdzonych  przy  odbiorze

po  okresie  rękojmi/gwarancji,  jednak  nie  później  niż  w  15  dniu  po  upływie  okresu

rękojmi.

10.  W  razie  zmiany  (wydłużenia)  terminu  wykonania  robót,  Wykonawca  zobowiązany  jest

przed  zmianą  umowy  wnieść  odpowiednio  zmienione  gwarancje  zabezpieczenia

należytego  wykonania  umowy  (dotyczy  zabezpieczenia  wniesionego  w  innej  formie

niż w pieniądzu). 

11.  Zamawiający  wstrzyma  się  ze  zwrotem  części  zabezpieczenia  należytego  wykonania

umowy,  o  którym  mowa  w  ust.  9,  w  przypadku  kiedy  Wykonawca  nie  usunął

w  terminie  stwierdzonych  w  trakcie  odbioru  wad  lub  jest  w  trakcie  usuwania  tych  wad.

W  przypadku  wniesionego  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  formie  innej

niż  pieniądz,  Wykonawca  zobowiązuje  się  do  jej  przedłużenia  do  czasu  usunięcia  wad

stwierdzonych  w  trakcie  odbioru  końcowego  lub  w  okresie  rękojmi,  potwierdzonych

protokołem odbioru.

§ 17

KARY UMOWNE

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

1)  za  przekroczenie  terminu  wykonania  przedmiotu  umowy,  o  którym  mowa  w  §  3

ust.  6  w  wysokości  0,1  %  ceny  umownej  brutto  za  każdy  dzień  zwłoki;  za  dzień

wykonania  przedmiotu  umowy  przyjmuje  się  dzień,  w  którym  Inspektor  Nadzoru

i Przedstawiciel Zamawiającego potwierdził wykonanie robót bez zastrzeżeń;

2)  za  nierozpoczęcie  projektowania  lub  robót  w  terminach  wskazanych  w  §  5  ust.  2  pkt  1

(projektowanie)  i  §  5  ust.  3  pkt  4  (roboty)  –  w  wysokości  0,05  %  ceny  umownej

brutto za każdy dzień zwłoki,

3)  za  nieusunięcie  w  terminie  wyznaczonym  zgodnie  z  postanowieniami  §  13  ust.  4,

wad/usterek  stwierdzonych  podczas  odbioru  końcowego  lub  odbioru  w  okresie  rękojmi

w wysokości 0,1 % ceny umownej brutto za każdy dzień zwłoki, 

4)  za  przerwanie  realizacji  projektowania  lub  robót  z  przyczyn  zależnych  od  Wykonawcy,

dłuższej  niż  10  dni  w  wysokości  0,05  %  ceny  umownej  brutto,  za  każdy  dzień

przerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy,

35



5)  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  w  wysokości

10 % ceny umownej brutto,

6)  jeżeli  prace  projektowe  lub  roboty  objęte  przedmiotem  niniejszej  umowy  będzie

wykonywał  podmiot  inny  niż  Wykonawca  lub  zaakceptowany  przez  Zamawiającego

Podwykonawca lub podmiot inny niż ten, o którym mowa w § 12 ust. 1  w wysokości 3% ceny

umownej brutto za każdy taki przypadek,

7)  jeżeli  czynności  zastrzeżone  dla  kierownika  zespołu  projektowego/projektanta  lub

kierownika  budowy/robót,  będzie  wykonywała  inna  osoba  niż  wskazana  w  niniejszej

umowie,  zaakceptowana  przez  Zamawiającego  lub  za  brak   na  budowie  osób

sprawujących   nadzór  na  budowie  ze  strony  Wykonawcy  w  wysokości  2%  ceny

umownej brutto za każdy taki przypadek,

8)  za  niewykonanie  wymaganego  zakresu  rzeczowego  robót odpowiadającego  limitowi

finansowemu  na  dany  rok  z  winy  Wykonawcy,  z  zastrzeżeniem  §  3  ust.  4  w  wysokości

20% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok,

9)  za  niedostarczenie  w  terminie  umownym  Zamawiającemu  dokumentów,  o  których  mowa

w §  5  ust.  2  pkt  5  i  19  oraz  ust.  3  pkt  1  w  wysokości  1  000  zł  brutto  za  każdy  dzień

zwłoki,

10)  za  nieprzedłużenie  lub  brak  ciągłości  wymaganych  umową  ubezpieczeń  i  zabezpieczenia

należytego wykonania umowy w wysokości 5 000 zł brutto za każdy dzień braku ubezpieczenia

lub zabezpieczenia, 

11)  za  niedostarczenie  dokumentów  potwierdzających  przedłużenie  wymaganych  umową

ubezpieczeń  oraz  zabezpieczenia  należytego  wykonania  umowy  w  terminach

określonych w umowie w wysokości 5 000 zł brutto za każdy zwłoki,

11a)  za  niesporządzenie,  niezaktualizowanie  harmonogramu  rzeczowo  finansowego

oraz  nie  uwzględnienie  uwag  Zamawiającego  do  harmonogramu  w  terminach  wskazanych

w § 6  w wysokości 1 000 brutto za każdy dzień zwłoki.

12)  za  brak  zapłaty  lub  nieterminową  zapłatę  wynagrodzenia  należnego  Podwykonawcy

lub  dalszemu  Podwykonawcy  w  wysokości  0,2%  ceny  umownej  brutto  oddzielnie

za każde naruszenie,

13) za nieprzedłożenie Zamawiającemu: 

a)  do  zaakceptowania  projektu  umowy  o  podwykonawstwo  na  roboty  budowlane  lub

zmiany projektu tej umowy, 

b)  kopii  zawartej  umowy  o  podwykonawstwo  na  roboty  budowlane,  dostawy  lub

usługi  potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem  lub  zmiany  tej  umowy  w  terminach,

o których mowa w § 12, oraz 

c)  za  wprowadzenie  zmian  do  wcześniej  zaakceptowanego  przez  Zamawiającego  projektu

umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane
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- w wysokości 0,05% ceny umownej brutto za każdy taki przypadek.

14)  za  brak  zmiany  umowy  o  podwykonawstwo  w  zakresie  terminu  zapłaty,  o  którym

mowa  w  §  12  ust.  6  pkt  4  i  §  12  ust.  12  w  wysokości  0,05%  ceny  umownej

brutto, za każdy taki przypadek,

15)  za  nieprzedłożenie  Wykazu  Podwykonawców  w  terminach,  o  których  mowa  w  §  12

ust.  17  w  wysokości  0,01%  ceny  umownej  brutto  za  każdy  taki  przypadek

odrębnie,

16)  za  każde  bezumowne  świadczenie  pracy  lub  świadczenie  pracy  w  formach  innych

niż  określonych  w  art.  22  §  1  Kodeksu  Pracy  przez  osoby  wykonujące  czynności,

w stosunku, do których Zamawiający wymagał zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 Kodeksu

Pracy w wysokości 1 000 zł brutto za każdy taki przypadek odrębnie,

17)  za  każde  nieprzedstawienie  na  żądanie  Zamawiającego  Wykazu  osób,  o  którym

mowa  w  §  11  ust.  2  w  wysokości  1  000  zł  brutto  za  każdy  taki  przypadek

odrębnie. 

2.  Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  kary  umowne  z  tytułu  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn

leżących  po  stronie  Zamawiającego  w  wysokości  10%  ceny  umownej  brutto,

z zastrzeżeniem § 18 ust. 1 pkt 8 i ust. 4.

3.  Łączna wysokość kar umownych naliczonych Wykonawcy nie  przekroczy 20% ceny umownej

brutto.

4.  Zamawiający  zastrzega  sobie  prawo  do  odszkodowania  przenoszącego  wysokość  kar

umownych do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody i utraconych korzyści.

5.  Wykonawca  wyraża  zgodę  aby   jego  zobowiązanie  z  tytułu  kar  umownych  nałożonych

na  Wykonawcę  przez  Zamawiającego,  Zamawiający  potrącił  z  należności  przysługujących

Wykonawcy.

6. Przez cenę umowną brutto rozumie się wartość umowy określoną w § 3 ust. 2. 

§ 18

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

1.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  do  dnia  odbioru  końcowego

w  terminie  do  6  miesięcy  od  powzięcia  informacji  o  zaistnieniu  poniższych

okoliczności:

1)  Wykonawca  nie  rozpoczął  prac  projektowych  lub  robót  w  terminach  wskazanym

w  §  5  ust.  2  pkt  1  (projektowanie)  i  §  5  ust.  3  pkt  4  (roboty)  lub  nie  przystąpił

do odbioru terenu budowy w terminie określonym w § 5 ust. 3 pkt 2,

2)  Wykonawca  przerwał  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy  realizację  przedmiotu

umowy i przerwa ta trwa dłużej niż 10 dni,
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3)  Wykonawca  skierował,  bez  akceptacji  Zamawiającego,  do  kierowania  pracami

projektowymi  lub  robotami  inne  osoby  niż  wskazane  w  Ofercie  Wykonawcy,  oraz

w przypadku braku osób na budowie sprawujących nadzór na budowie,

4)  czynności  objęte  niniejszą  umową  wykonuje  bez  zgody  Zamawiającego  podmiot  inny

niż wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5)  Wykonawca  realizuje  prace  projektowe  lub  roboty  przewidziane  niniejszą  umową

w sposób  niezgodny  ze  sztuka  budowlaną,  z  Wymaganiami  Zamawiającego  i  STWiORB,

poleceniami   Inspektora  Nadzoru  i  Przedstawiciela  Zamawiającego,  niniejszą  umową,

bądź  też  z  naruszaniem  zasad  BHP  -  po  uprzednim  wezwaniu  przez  Zamawiającego

do poprawy,

6) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidację,

7)  w  wyniku  wszczętego  postępowania  egzekucyjnego  nastąpi  zajęcie  majątku  Wykonawcy

lub jego znacznej części,

8)  wystąpi  istotna  zmiana  okoliczności  powodująca,  że  wykonanie  umowy  nie  leży

w  interesie  publicznym,  czego  nie  można  było  przewidzieć  w  chwili  zawarcia  umowy,

lub dalsze wykonanie  umowy może zagrozić  istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa

lub  bezpieczeństwu  publicznemu  –  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  w  tym

przypadku  może  nastąpić  w  terminie  30  dni  od  powzięcia  wiadomości  o  powyższych

okolicznościach.  W  takim  wypadku  Wykonawca  może  żądać  jedynie  wynagrodzenia

należnego mu z tytułu wykonania części umowy.

9)  w  przypadku  dwukrotnego  dokonania   bezpośredniej  zapłaty  Podwykonawcy  lub

dalszemu  Podwykonawcy,  który  zawarł  zaakceptowaną  przez  Zamawiającego  umowę

o  podwykonawstwo  na  roboty  budowlane  lub  którego  kopia  umowy  na  dostawy

lub  usługi  potwierdzona  za  zgodność  z  oryginałem  została  przedłożona  albo

w  przypadku  dokonania  przez  Zamawiającego  na  rzecz  Podwykonawcy  lub

dalszego  Podwykonawcy  bezpośredniej  zapłaty  na  sumę  większą  niż  5%  wartości

umowy w sprawie zamówienia publicznego, 

10)  W  przypadku  gdy  wartość  podlegających  naliczeniu  kar  umownych  osiągnie  20%

ceny umownej brutto,

11) w przypadku trzykrotnego naliczenia kary umowny z dowolnego tytułu,

12)  w  przypadku  nie  przedłożenia  bądź  nie  przedłużenia  przez  Wykonawcę  wymaganego

umową zabezpieczenia należytego wykonania umowy. 

13)  w  przypadku  nie  przedłożenia  bądź  nie  przedłużenia  przez  Wykonawcę  wymaganych

umową ubezpieczeń.

14)  W  przypadku  gdy  Wykonawca  opóźnia  się  z  rozpoczęciem  lub  wykończeniem

przedmiotu  umowy  tak  dalece,  że  nie  jest  prawdopodobne,  żeby  zdołał  ją  ukończyć

w czasie umówionym.
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W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  leżących  po  stronie

Wykonawcy  wskazanych  w  pkt  1-7  i  9,  Wykonawca  zapłaci  Zamawiającemu  karę  umowną

z  tytułu  odstąpienia  od  umowy,  o  której  mowa  w  §  17  ust.  1  pkt  5.  W  takim  przypadku

nie  stosuje  się  jednocześnie  kar  naliczonych  z  przyczyn  skutkujących  odstąpieniem

od umowy.

2.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  Wykonawcę  oraz  Zamawiającego  obciążają  następujące

obowiązki szczegółowe:

1)  Wykonawca  zabezpieczy  przerwane  prace  projektowe/  roboty  w  zakresie  obustronnie

uzgodnionym  na  koszt  strony,  z  której  to  przyczyn  nastąpiło  odstąpienie  od  umowy  lub

przerwanie robót,

2)  Wykonawca  sporządzi  wykaz  tych  prac,  dokumentów,  materiałów,  konstrukcji  lub

urządzeń  zatwierdzonych  przez  Zamawiającego,  które  nie  mogą  być  wykorzystane  przez

Wykonawcę  do  realizacji  innych  robót  nie  objętych  niniejszą  umową,  jeżeli

odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn niezależnych od niego,

3)  Wykonawca  zgłosi  do  dokonania  przez  Zamawiającego  odbioru  robót  przerwanych

oraz robót zabezpieczających,

4)  w  terminie  20  dni  od  daty  zgłoszenia,  o  którym  mowa  w  pkt  3  Wykonawca  przy

udziale  Zamawiającego  sporządzi  szczegółowy  protokół  inwentaryzacji  dokumentów

projektowych,  robót  w toku  wraz  z  zestawieniem  wartości  wykonanych  prac

projektowych/robót  według  stanu  na  dzień  odstąpienia;  protokół  inwentaryzacji  prac

projektowych/robót  w  toku  stanowić  będzie  podstawę  do  przystąpienia  do  odbioru

prac  i  dokumentów  projektowych/robót  na  zasadach  opisanych  w  niniejszej

umowie.

5)  Wykonawca  niezwłocznie,  nie  później  jednak  niż  do  protokolarnego  przejęcia  przez

Zamawiającego  terenu  budowy,  usunie  z  terenu  budowy  urządzenia  zaplecza  przez  niego

dostarczone.

3.  Zamawiający  w  razie  odstąpienia  od  umowy  z  przyczyn,  za  które  Wykonawca  nie

odpowiada, obowiązany jest do:

1)  dokonania  odbioru  robót  przerwanych,  w  terminie  14  dni  od  daty  sporządzenia

protokołu  z  inwentaryzacji  oraz  zapłaty  wynagrodzenia  za  roboty,  które  zostały  wykonane

do dnia odstąpienia,

2)  odkupienia  -  na  wniosek  Wykonawcy  -  materiałów,  konstrukcji  lub  urządzeń

zakupionych  przez  Wykonawcę  do  wykonania  przedmiotu  umowy,  określonych

w  ust.  2  pkt  2,  w  terminie  30  dni  od  daty  ich  rozliczenia  wg  cen,  za  które  zostały

nabyte,

3)  protokolarnego  przejęcia  od  Wykonawcy  terenu  budowy  pod  swój  dozór  z  dniem

zakończenia odbioru robót przerwanych.
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4.  Zamawiającemu  przysługuje  prawo  do  odstąpienia  od  umowy  do  dnia  odbioru  końcowego

jeżeli zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:

1)  zmiana  umowy  została  dokonana  z  naruszeniem  art.  454  i  455  ustawy  Prawo  zamówień

publicznych,

2) Wykonawca w chwili  zawarcia umowy podlegał  wykluczeniu z postępowania na podstawie

art. 108 ustawy Prawo zamówień publicznych,

5.  W  przypadku  odstąpienia  od  umowy  przez  Zamawiającego  w  wyniku  zaistnienia

okoliczności  wymienionych  w  ust  4,  Wykonawca  może  żądać  wyłącznie  wynagrodzenia

należnego  z  tytułu  wykonania  części  umowy.  Zapisy  ust  2  i  3  stosuje  się

odpowiednio.

§ 19

ZMIANY POSTANOWIEŃ ZAWARTEJ UMOWY 

ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN

1.  Zamawiający  przewiduje  możliwość  dokonania  zmian  terminu  wykonania  zamówienia,

przy  czym  zmiany  muszą  być  rozpatrywane  w  powiązaniu  z  harmonogramem  rzeczowo  -

finansowym:

1)  jeżeli  będą  następstwem  okoliczności  zaistniałych  w  trakcie  realizacji  przedmiotu  umowy,

takich  jak  wystąpienie  znalezisk  archeologicznych,  niewybuchów,  niewypałów,  wyjątkowo

niesprzyjające  warunki  atmosferyczne,  geologiczne,  hydrologiczne,  nieprzewidziane  kolizje

z  urządzeniami  infrastruktury  lub  wynikające  z  konieczności  spełnienia  wymagań  ochrony

środowiska.

2) jeżeli będą następstwem:

a) wprowadzenia przez Zamawiającego innych wykonawców,

b)  konieczności   wprowadzenia  zgodnie  z  zasadami  wiedzy  technicznej  zmian

w Wymaganiach Zamawiającego lub STWIORB,

3) jeżeli będą następstwem działań organów administracji państwowej lub samorządowej:

a)  przekroczenie  zakreślonych  przez  prawo  terminów  wydawania  przez  organy

administracji decyzji, zezwoleń, itp., 

b)  odmowy wydania przez organy administracji  wymaganych decyzji,  zezwoleń, uzgodnień,

z przyczyn, za które Wykonawca nie jest odpowiedzialny.

W  tym  przypadku  termin  zostanie  przedłużony  o  liczbę  dni,  o  którą  zostały  wydłużone

w  stosunku  do  terminu  przewidzianego  w  kodeksie  postępowania  administracyjnego  lub

we właściwych przepisach dla powyższych procedur.

4)  jeżeli  będą  następstwem  okoliczności  niezależnych  zarówno  od  Zamawiającego,  jak

i  od  Wykonawcy,  m.in.  wystąpi  konieczność  przesunięcia  terminu  przekazania  terenu

budowy  lub  ograniczenia  w  jego  użytkowaniu,  udzielenia  zamówień  na  roboty
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dodatkowe,  których  wykonanie  wpływa  na  zmianę  terminu  wykonania  zamówienia

podstawowego,

5)  jeżeli  umowa  o  zamówienie  nie  zostanie  zawarta  w  pierwotnym  okresie  związania  ofertą

wynikającym z ogłoszenia o zamówieniu.

2.  Okoliczności  wskazane  wyżej  mogą  stanowić  podstawę  zmiany  terminu  wykonania

zamówienia  tylko  w  przypadku,  gdy  uniemożliwiają  terminowe  wykonanie

umowy.

3. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania poniższych zmian: 

1)  w przypadku gdy realizacja  prac projektowych lub  robót  według Wymagań Zamawiającego

powodowałoby  wadliwe,  niezgodne  z  zasadami  wiedzy  technicznej  wykonanie

przedmiotu  umowy  dopuszcza  się  wprowadzenie  zmian  w  stosunku  do  Wymagań

Zamawiającego.

2)  w  przypadku  konieczności  dostosowania  limitu  finansowego  na  dany  rok  do  złożonej

przez  Wykonawcę  oferty  przy  założeniu  wykonania  zakresu  rzeczowego  odpowiadającego

limitowi finansowemu określonemu w umowie,

4.  W  sytuacjach  wskazanych  w  ust.  1  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  udokumentowania

w  sposób  szczegółowy  warunków  uniemożliwiających  prowadzenie  robót  oraz  czasu

ich trwania. 

5. W przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług,

2)  wysokości  minimalnego  wynagrodzenia  za  pracę  ustalonego  na  podstawie  art.  2  ust.  3-5

ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

3)  zasad  podlegania  ubezpieczeniom  społecznym  lub  ubezpieczeniu  zdrowotnemu  lub

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

4)  zasad  gromadzenia  i  wysokości  wpłat  do  pracowniczych  planów  kapitałowych,  o  których

mowa  w  ustawie  z  dnia  4  października  2018  r.  o  pracowniczych  planach

kapitałowych,

-  dopuszcza  się  zmianę  wynagrodzenia  Wykonawcy  w  drodze  aneksu  do  umowy  pod

warunkiem  jednak  wykazania  przez  Wykonawcę,  jeżeli  iż  powyższe  zmiany  te  będą

miały  wpływ  na  koszty  wykonania  zamówienia  przez  Wykonawcę.  Celem  wykazania

przedmiotowej  okoliczności  Wykonawca  zobowiązany  będzie  w  szczególności  do

przedstawienia  szczegółowej  kalkulacji  obrazującej  bezpośredni,  konkretny

i  zindywidualizowany  wpływ  powyższej  zmiany  na  koszty  realizacji  przedmiotu

umowy.  Wszystkie  przedstawione  przez  Wykonawcę  wyliczenia  winny  być  poparte

stosownym  materiałem  dowodowym,  w  szczególności  dokumentami  o  charakterze

księgowym.
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6. W treści kalkulacji Wykonawca zobowiązany jest w szczególności przedstawić zestawienie: 

1)  wynagrodzeń  wszystkich  pracowników  oraz  wszystkich  osób  zatrudnionych  na  podstawie

umów  cywilno-prawnych  oddelegowanych  do  realizacji  umowy  u  Zamawiającego  wraz

ze  składkami  na  ubezpieczenia  społeczne  lub  zdrowotne  i  innymi  obciążeniami

publiczno-prawnymi,

2)  wpływu  zmiany  stawki  podatku  od  towarów  i  usług  (zmniejszenie  lub  zwiększenie)

na  koszty  związane  z  wykonaniem  umowy,  w  szczególności  z  wyspecyfikowaniem

wszystkich  tych  kosztów,  na  które  ta  zmiana  miała  wpływ,  w  którym  zostanie  wskazana

wartość  o  jaką  powinno  wzrosnąć  wynagrodzenie  Wykonawcy  w  związku  ze  zmianami

opisanych  powyżej  wartości  oraz  jaki  te  zmiany  mają  wpływ  na  zakładany

zysk. 

7.  Strony  zgodnie  oświadczają,  iż  Zamawiający  uprawniony  jest  do  żądania  dodatkowych

wyjaśnień  przez  Wykonawcę  do  złożonej  kalkulacji,  przedstawienia  dodatkowych

dokumentów potwierdzających prawdziwość przedstawionych danych oraz składania zastrzeżeń

do  złożonych  dokumentów,  żądania  wprowadzania  do  przedstawionej  kalkulacji  zmian

uwzględniających zastrzeżenia Zamawiającego.

8.  W  przypadku  złożenia  wniosku  o  dokonanie  zmian  opisanych  powyżej  Zamawiający  może

zgłosić  zastrzeżenia  do  złożonych  dokumentów  lub  złożyć  wniosek  o  ich  wyjaśnienie.

Zamawiający  uprawniony  jest  do  żądania  dalszych  wyjaśnień  i  uzupełnień,  jeśli  uzupełnione

dokumenty  lub  wyjaśnienia  są  niewystarczające  do  podjęcia  decyzji  w  przedmiocie

wnioskowanej  zmiany.  Wykonawca  zobowiązany  jest  do  uzupełnienia  dokumentów

lub  złożenia  wyjaśnień  w   terminie  7  dni  od  daty  wystąpienia  z  takim  wnioskiem

przez  Zamawiającego.  Nie  uzupełnienie  dokumentów  lub  nie  złożenie  wyjaśnień

w  wyznaczonym  terminie  powoduje,  iż  Zamawiający  podejmie  decyzję  na  podstawie

posiadanych dokumentów.

9.  W  przypadku  uznania  wniosku  o  wprowadzenie  zmiany  za  zasadny,  Strony  zawrą  aneks

do umowy.

10.  Zmiana  wynagrodzenia  w  oparciu  o  przesłanki,  o  których  mowa  w  ust.  5  obowiązywać

będzie od dnia zawarcia aneksu, o którym mowa w ust. 9. 

11. W  wypadku  zmiany  stawki  podatku  od  towarów  i  usług,  o  której  mowa  w  ust.  5  pkt  1,

wartość  cen  jednostkowych  netto  nie  zmieni  się,  a  określona  w  aneksie  część

wynagrodzenia  obejmująca  elementy  zamówienia  wykonywane/fakturowane  po  dacie

zmiany  podatku  VAT,  zostanie  wyliczona  z  uwzględnieniem  nowych  przepisów.

Zamawiający  zapłaci  Wykonawcy  wynagrodzenie  netto  w  tej  części  powiększone  o  kwotę

podatku VAT w nowej wysokości.
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12. W  przypadku  wystąpienia  przesłanek,  o  których  mowa  w  ust.  5  wpływających  na  zmianę

wynagrodzenia  poprzez  jego  obniżenie  zapisy  niniejszego  paragrafu  stosuje  się  odpowiednio

z  tym  zastrzeżeniem,  że  Zamawiający  ma  prawo  żądać  od  Wykonawcy  danych  lub

kalkulacji, o których mowa w ust. 6.

13. Kwoty  płatne  Wykonawcy  będą  korygowane  dla  oddania  wzrostów  lub  spadków  cen

zgodnie  z  niniejszym  paragrafem.  W  zakresie,  w  jakim  rekompensata  za  wzrost  lub  spadek

cen,  nie  jest  objęta  postanowieniami  niniejszego  lub  innych  paragrafów,  będzie  się

uważało,  że  kwota  o  jakiej  mowa  w  §  3  ust.  2  uwzględnia  wzrosty  lub  spadki

cen.

14.  Waloryzacji  nie  podlegają  wartości  wprowadzone  do  umowy  na  podstawie

zapisów § 19.

15. Waloryzacji  będą  podlegać  jedynie  kwoty  należne  Wykonawcy  za  roboty  zrealizowane

w terminie wskazanym w § 3 ust. 3.

16.  Waloryzacja  będzie  się  odbywać  w  oparciu  o  podane  w  niniejszym  paragrafie

wskaźniki  cen  wyrobów  publikowane  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu

Statystycznego.

17.  Łączna  wartość  korekt  dla  oddania  wzrostu  lub  spadku  cen,  wynikających  z  niniejszego

paragrafu wyniesie nie więcej niż +/- 5 % kwoty o jakiej mowa w § 3 ust. 2.

18. Wysokość  wynagrodzenia  Wykonawcy  określonego  w  rozliczeniu  okresowym  ulegnie

waloryzacji  o  zmianę  wskaźnika  cen  produkcji  budowlano  -  montażowej/

wskaźnika  cen  obiektów  drogowych/wskaźnika  cen  obiektów  mostowych  (*wskazać

odpowiedni),  ustalanego  przez  Prezesa  Głównego  Urzędu  Statystycznego  i  ogłaszanego

w  Dzienniku  Urzędowym  RP  „Monitor  Polski”  zwanego  dalej

„wskaźnikiem”. 

19. Pierwsza  waloryzacja  może  nastąpić  po  6  miesiącach  od  daty  zawarcia  Umowy  i  nie

może być dokonywana częściej niż raz w roku.

20. W  przypadku  likwidacji  Wskaźnika,  o  którym  mowa  w  ust.  18 lub  zmiany  podmiotu,

który  urzędowo  go  ustala,  mechanizm,  o  którym  mowa  w  ust.  18  stosuje  się

odpowiednio  do  wskaźnika  i  podmiotu,  który  zgodnie  z  odpowiednimi  przepisami

prawa zastąpi dotychczasowy Wskaźnik lub podmiot. 

§ 20

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1.  W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  Kodeksu  cywilnego,

ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamówień publicznych.

2.  Wszelkie  zmiany,  z  zastrzeżeniem  §  14  ust.  1  i  §  15  ust.  4  niniejszej  umowy  wymagają

aneksu sporządzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem nieważności.

43



3.  Ewentualne  spory  w  relacjach  z  Wykonawcą  o  roszczenia  cywilnoprawne  w  sprawach,

w  których  zawarcie  ugody  jest  dopuszczalne,  mediacjom  lub  innemu  polubownemu

rozwiązaniu  sporu  przed  Sądem  Polubownym  przy  Prokuratorii  Generalnej  Rzeczypospolitej

Polskiej,  wybranym  mediatorem  albo  osobą  prowadzącą  inne  polubowne  rozwiązanie

sporu.

4.  Umowę  niniejszą  sporządzono  w  4  jednobrzmiących  egzemplarzach,  z  czego  3  egzemplarze

dla Zamawiającego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy. 

§ 21

1. Załącznikami do niniejszej umowy są:

- Załącznik nr 1 „Wykaz Podmiotów realizujących zafakturowane roboty/ dostawy/ usługi”, 

- Załącznik nr 2 „Oświadczenie Wykonawcy”,

- Załącznik nr 3 „Oświadczenie końcowe Wykonawcy”,

- Załącznik nr 4 „Wykaz Podwykonawców, biorących udział w realizacji zamówienia”.

- Załącznik nr 5 „Oświadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu osób na umowę o pracę” 

- Załącznik nr 6 „Wykaz osób zatrudnionych na umowę o pracę”

- Załącznik nr 7 „Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych”.

- Załącznik nr 8 „Wzór sporządzenia operatu kolaudacyjnego

- Załącznik nr 9 „Oświadczenie Wykonawcy” - Elektromobilność

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCY
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	Do obowiązków Zamawiającego należy:
	1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach określonych w niniejszej umowie, wykonanie czynności wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

