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Dotyczy: postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji na zadanie
pn.: ,Przebudowa drogi powiatowej nr 1912E polegajacej na budowie ciggu pieszo — rowerowego
i odtworzeniu nawierzchni jezdni na odcinku od km 6+370 do km 9+425”

W odpowiedzi na zapytanie Oferenta dotyczace SWZ, ktére wplyneto w dniu 29.10.2021 r., Zamawiajacy —
Powiat Belchatowski reprezentowany przez Dyrektora Powiatowego Zarzadu Drég w Belchatowie, na podstawie
art. 284 ust. 2 z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo Zaméwien Publicznych (Dz. U. 2021 poz. 1129 z p6zn. zm.), wyjasnia, iz:

Pytanie 1.

»Czy Zamawiajacy potwierdza, ze zalaczyt do SWZ cala dokumentacje projektowa i techniczna w zakresie robot
drogowych oraz wszystkie niezbgdne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz,
ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zaméwienia,
za$ brak jakichkolwiek dokumentéw i uzgodnien istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie obciaza
Wykonawcy, a termin wykonania zaméwienia ulegnie stosownemu wydhuzeniu?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze zalaczyl do SWZ calg dokumentacje projektowa i techniczng w zakresie robét drogowych
oraz wszystkie niezbedne uzgodnienia i warunki potrzebne do wykonania przedmiotu zaméwienia oraz
ze dokumentacja ta jest kompletna i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkow realizacji zaméwienia.

Pytanie 2.

»Czy Zamawiajacy potwierdza, ze przedmiar robét zawiera wszystkie niezbedne prace konieczne
do prawidtowego wykonania przedmiotowego zamowienia, a ilosci w nim zawarte odzwierciedlaja stan rzeczywisty?
Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz zakres prac nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacja projektowa. natomiast przedmiar jest
dokumentem pomocniczym.

Pytanie 3.

.»W projekcie SOR plan sytuacyjny wskazano jako znaki projektowe znak C13/16 oraz wygrodzenie balustrada U-11a
dt. 1,5 m. Prosimy o wyjasnienie, iz wskazane wyzej elementy oznakowania pionowego nalezy wykonaé w etapie 1.”
Odpowiedz:C13/15

Zamawiajacy informuje, iz znak C13/16 i balustrade nalezy zamontowaé w etapie II.

Pytanie 4.

,»,Prosz¢ o zamieszczenie pozwolenia na wycinke drzew dla calej inwestycji.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy jest w trakcie pozyskiwania pozwolenia na wycinke drzew dla calej inwestycji.

Pytanie 5.
»Prosz¢ o wyjasnienie czy oznakowanie poziome dla etapu I; II i IIl nalezy wykonaé zgodnie z zatwierdzeniem
w technologii cienkowarstwowej czy zgodnie z przedmiarem w technologii grubowarstwowej?”



Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz oznakowanie nalezy wykonaé zgodnie z przedmiarem i SOR (oznakowanie
cienkowarstwowe tylko przewidziano do oznakowania ciaggu pieszo - rowerowego; reszta oznakowania —
grubowarstwowe).

Pytanie 6.

.Czy po uplywie terminu przypadajacego na 31 marca 2022 r. aktualizacje zatwierdzenia SOR wykonawca otrzyma
od Zamawiajacego?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy potwierdza, ze Wykonawca otrzyma aktualizacj¢ zatwierdzenia SOR.

Pytanie 7.

,Proszg o potwierdzenie, ze cale zamdwienie nalezy wykona¢ zgodnie z zapisami SWZ o § 4 pkt. 1 wzoru umowy
stanowiacego zatacznik nr 9 do SWZ w terminie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy.”

Odpowiedz: :

Zamawiajacy potwierdza, ze cale zamdwienie nalezy wykonaé¢ zgodnie z zapisami SWZ o § 4 pkt. 1 wzoru umowy
stanowiacego zalacznik nr 9 do SWZ w terminie 12 miesigcy od dnia zawarcia umowy.

Pytanie 8.

.89 pkt.2 wzoru umowy stanowiacego zatacznik nr 9 do SWZ méwi: ,, Wykonawca zobligowany jest do wykonania
w 2021 r. przedmiotu umowy w zakresie wartosci nie nizszej niz kwota 460 610,00 zt (stownie: czterysta sze$¢dziesiat
tysiecy szeséset dziesig¢ ztotych 00/100) i nie wyzszej niz kwota 658 015,00 zl brutto (stownie: sze$¢set pigc¢dziesiat
osiem tysiecy pietnascie ztotych 00/100). W zwiazku z powyzszym, iz otwarcie postgpowania przewidziane jest
na 03.11.2021 r. a wybor i podpisanie umowy prawdopodobnie nastapi w potowie listopada 2021 r. to uzyskanie
tak duzego przerobu finansowego jeszcze w 2021 roku jest nieosiagalne przez przyszlego Wykonawce ze wzgledu
na sezon zimowy — niesprzyjajace warunki atmosferyczne, ktére moga uniemozliwi¢ wykonanie roboét drogowych.
Dodatkowe przyszty Wykonawca musi opracowaé i zatwierdzi¢ czasowa organizacje ruchu dla przedmiotu
zamowienia, gdzie od podpisania umowy minimalny czas na uzyskanie wszystkich opinii i zatwierdzen to 30 dni.
Reasumujac prosimy o usunigciu zapisu zwigzanego z limitem przerobu na 2021 rok.

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz zapis zwiazany z limitem przerobu na 2021 rok nie zostanie usuniety z tre$ci umowy.

Pytanie 9.

~W STWIiOR D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA
I WYROWNAWCZA biednie okreslono wymagania dla warstwy wyréwnawczej z AC 11 W.

Czy Zamawiajacy potwierdza, ze warstwe wyréwnawcza nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 wyd. 2014 i zgodnie
ze sztuka budowlang?”

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz warstwy asfaltowe nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 wyd. z 2014 r. oraz zgodnie z zasadami
wiedzy technicznej.

Pytanie 10.

,Wedluig STWIiOR D-05.03.05 NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO. WARSTWA WIAZACA
I WYROWNAWCZA wymaga si¢, aby w mieszance mineralno — asfaltowej AC11 W na warstwe wyréwnawcza byto
od 1 do 3 % wolnych przestrzeni, a w wykonanej z niej warstwie od 3,5 do 7 % wolnych przestrzeni, co niejako zmusza
Wykonawce do celowego niedoggszczenia warstwy.

Czy w zwiazku z tym Zamawiajacy wyraza zgode na wykonanie warwy wyréwnawczej zgodnie z zapisami Wymagan
Technicznych WT-2 wyd. 2014 i zgodnie ze sztuka budowlana, a takze niestosowanie si¢ do blednych zapiséw
STWiOR D-05.03.05.”

Odpowiedz:

Zamawiajacy informuje, iz warstwy asfaltowe nalezy wykona¢ zgodnie z WT-2 wyd. z 2014 r. oraz zgodnie z zasadami
wiedzy techniczne;j.
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