PZD-ZP-3703-04-06/2024
Zatacznik nr 10 do SWZ
Projekt

UMOWANR ...ciiiiiiiiiiiiiiennne

zawarta W dniu .......cooeeenennene r. w Betchatowie

pomigdzy:

Powiatem Belchatowskim z siedzibg w Belchatowie, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Belchatow,
NIP 7692204721, 1epreZentOWanYM  PIZEZ  ..oevurreennreeetteeateeeaeeeaaeeaaeeeaeeeaaneearannenns ,
zwanym dalej ,,Zamawiajacym”,

a

zwanym dalej ,,Wykonawcg”,

wytonionym w  wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie = zamodwienia
publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy
z 11 wrze$nia 2019 r. - Prawo zamoéwien publicznych (Dz. U. 2023 poz. 1605 z pdzn. zm.),

zwanej dalej Pzp.

§1
POSTANOWIENIA OGOLNE UMOWY

1. Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania przedmiotu umowy pn.:
»Przebudowa drogi powiatowej nr 1902E od skrzyzowania z DW nr 484 do msc. Slok — Miyn
—Etap I”

2. Szczegbélowy zakres Umowy przedstawiaja nastgpujace dokumenty, ktore beda uwazane
oraz odczytywane 1 interpretowane jako cze$¢ niniejszej Umowy, Ww nastgpujacej
kolejnosci:

1) niniejsza umowa wraz z Specyfikacja Warunkéw Zamoéwienia i z wyjasnieniami udzielonymi
Wykonawcom w trakcie postgpowania,

2) Program Funkcjonalno — Uzytkowy wraz z zatacznikami,

3) kompletna Oferta Wykonawcy, w tym wypetniona Tabela Elementéw Rozliczeniowych/
Zbiorcze Zestawienie Kosztow,

4) umowa Konsorcjum (w przypadku zmiany umowy konsorcjum Wykonawca zobowigzany
jest do  niezwlocznego  przedtozenia  Zamawiajagcemu  aneksu do = umowy
konsorcjum).

3. Wszelkie uzupekienia i wyjasnienia do powyzszych dokumentoéw powinny by¢ odczytywane

1 interpretowane w takiej samej kolejnosci.



4.
5.

Wszystkie dokumenty wymienione powyzej w ust. 2 pkt. 1 do 5 tacznie okreslane sa jako ,,umowa”.
Inwestycja jest dofinansowana ze S$rodkow Programu Rzadowy Fundusz Polski Lad:

Program Inwestycji Strategicznych.

§2
PRZEDMIOT UMOWY

. Przedmiot umowy okreSlony w § 1 ust. 1 tj.: zaprojektowanie i wykonanie robot budowlanych

w systemie ,zaprojektuj i wybuduj” dotyczacych przebudowy drogi powiatowej nr 1902E,

obejmuje:

1) mape do celéw projektowych: na papierze i w formie numeryczne;j - aktualizacja,

2) sporzadzenie projektow budowlanych i1 wykonawczych (oddzielnie dla kazdej z branz)
i uzyskanie dla nich wynikajacych z przepisow opinii, zgod, uzgodnien i pozwolen
oraz uzyskanie decyzji umozliwiajgcej wykonanie robot budowlanych

3) sporzadzenie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robdt budowlanych,

4) obshuge geodezyjna,

5) obstuge geodezyjno — inzynierska,

6) opracowanie i zatwierdzenie projektow organizacji ruchu na czas robot oraz statej organizacji
ruchu,

7) wykonanie robot budowlanych na podstawie powyzszych projektow, w tym m. in.:

a) przebudowe drogi powiatowej nr 1902E,

b) przebudowg istniejacych skrzyzowan,

¢) przebudowe istniejacych zjazdow,

d) budowe¢ chodnika, wysp azylu, przejs¢ dla pieszych z infrastrukturg dla osob
niepelnosprawnych,

e) budowe odwodnienia drogi, w tym urzadzenia odwadniajace korpus drogowy,

f) budowe oswietlenia drogi w zakresie przejs¢ dla pieszych i odcinkéw przejsciowych,

g) rozbiorke, rozbudowe i przebudowe kolidujacych urzadzen 1 sieci istniejacych
infrastruktury pod i naziemnej,

h) wykonanie oznakowania pionowego i poziomego,

1) budowe urzadzen ochrony $rodowiska,

j) wzmocnienie podtoza gruntowego dla uzyskania wlasciwych warunkéw posadowienia,

k) oczyszczanie terenu, karczowanie krzewow i drzew,

1) wykonanie nowych nasadzen, krzewow i drzew.

8) przeprowadzenie wymaganych prob i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych
z oddaniem zadania do uzytkowania,

9) uzyskanie w imieniu Zamawiajgcego pozwolen na uzytkowanie zgodnie z obowigzujacymi

przepisami,



10) optaty za wszelkie nadzory obce, badania, testy itp.,

11) nadzér autorski projektanta,

12) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

13) projektowa dokumentacje wykonawcza.

14) dodatkowo w zakresie rob6t budowlanych nalezy przewidziec:

a) zabezpieczenie cigglo$ci ruchu drogowego i pieszego na czas robot (organizacja ruchu
na czas robot; projekt, wykonanie, utrzymanie, likwidacja),

b) zamknigcie przedmiotowego odcinka drogi powiatowej dla ruchu drogowego
(z zapewnieniem dojazdu stuzbom specjalnym oraz wlascicielom posesji majacych
bezposredni dojazd tylko z drogi powiatowej) na czas wykonywania warstwy
Scieralnej catg szerokoscig (bezszwowo) z jednoczesnym wyznaczeniem objazdu
drogami publicznymi (organizacja ruchu na czas wylaczenia z ruchu odcinka drogi
powiatowej, projekt, wykonanie, utrzymanie i likwidacja),

¢) utrzymanie nawierzchni jezdni drég istniejagcych na terenie budowy w stanie
niepogorszonym i zapewniajacym bezpiecznych ruch pojazdow od daty przejecia
terenu  budowy do odbioru koncowego (do wykonawcy nalezy szczegdtowe
rozpoznanie odno$nie wymagan specjalnych w zakresie dostgpnosci do drogi dla
jednostek lub podmiotow majacych swe siedziby przy ulicach objetych zakresem
inwestycji lub w bezposrednim sgsiedztwie),

d) prowadzenie prac etapami zapewniajagcymi jak najmniejsze ucigzliwo$ci dla obshugi
komunikacyjnej przedmiotowego obszaru,

e) wszelkie inne prace wynikajace z przyjetych rozwigzan projektowych zawartych
w opracowanej przez Wykonawce dokumentacji projektowe;,

f) pelnienie nadzoru przyrodniczego,

g) pelnienie nadzoru archeologicznego,

h) petnienie nadzoru autorskiego

1) opracowanie szczegdlowego przedmiaru robot dla kazdej branzy,

j) ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia,

k) sporzadzenie (dokonanie) wszelkich inwentaryzacji, ocen, ekspertyz, pomiaréw i badan
(w tym uzupehliajacych geologiczno - inzynierskich) terenu i istniejacych obiektow
i urzadzen. W tym zakresie nalezy roéwniez dokona¢ analizy dostepnosci
komunikacyjnej dziatek potozonych przy projektowanej drodze; obowigzkiem
przysztego Wykonawcy bedzie zinwentaryzowanie wszystkich istniejagcych zjazdow
w terenie powstatych za zgoda zarzadcy drogi i ich przebudowanie,

1) sporzadzenie uzupetniajacej dokumentacji geologiczno- inzynierskiej,

m) uzyskanie wszelkich wymaganych przepisami prawa operatéw i decyzji wodnoprawnych,



n) uzyskanie warunkoéw technicznych przebudowy 1 zabezpieczenia wszystkich
kolidujacych sieci infrastruktury naziemnej i podziemne;j,
0) sporzadzenie dokumentacji powykonawczej i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej

z wrysowaniem w mape¢ i zaklauzulowaniem.

2. Przedmiot zamoéwienia zostanie wykonany zgodnie z Wymaganiami Zamawiajgcego,
obowigzujagcymi przepisami prawa, a takze zgodnie z najlepszag wiedza i doswiadczeniem
Wykonawcy oraz z zachowaniem najwyzszej starannosci.

3. Przez ,,Wymagania Zamawiajacego’ nalezy rozumie¢ Program Funkcjonalno-Uzytkowy,
na ktory sktadaja sie:

1) czg$¢ opisowa,

2) cze$¢ rysunkowa,

3) badania gruntowo-wodne,

wraz z dolagczonymi do tego opracowania dokumentami, zawierajacymi opis przedmiotu
zamoOwienia zgodnie z Prawem zamowien publicznych.

4. Przedmiot umowy wykonany =zostanie z materiatdw dostarczonych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru 1 potwierdzonych przez Przedstawiciela
Zamawiajacego.

5. Wykonawca wystagpi o akceptacje materialow przewidywanych do wbudowania na
co najmniej 7 dni przed ich zastosowaniem. Wykonawca przedltozy recepty na mieszanki
mineralno — bitumiczne, oraz na betony cementowe zatwierdzone przez niezalezne
od  Wykonawcy  laboratorium  najpoézniej na 14 dni  przed  przystapieniem
do wbudowania.

6. Materiaty, o ktorych mowa w ust. 4, powinny odpowiada¢ co do jakosci wymaganiom
okreslonym ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych i wymaganiom
okreslonym w STWIiORB oraz art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane.

7. Wykonawca bedzie przeprowadzaé pomiary i1 badania materiatbw oraz robot zgodnie
z zasadami kontroli jakos$ci materiatéw i robot okreslonymi w STWiORB.

8. Wykonawca bedzie prowadzit karty obmiarow (na podstawie obmiardw geodezyjnych),
zgodnie z ktérymi bedzie rozliczat zakres wykonywanych robot.

9. Przed rozpoczeciem wykonania robot budowlanych Wykonawca 1 Zamawiajacy dokonajg
oceny  przydatno$ci naniesien na  dziatkach, na  ktérych  bedzie realizowana
inwestycja.

10. Pozyskane z wycinki dluzyce oraz konary drzew o $rednicy powyzej 10 cm oraz materialy
rozbiérkowe przydatne Zamawiajacemu (w szczego6lnosci znaki drogowe, elementy stalowe,
kostka betonowa, bariery drogowe) stanowig wlasno$¢ Zamawiajgcego i zostang dostarczone
po konsultacjach z Zamawiajacym, na koszt Wykonawcy do Obwodu Drogowego

w Szczercowie, ul. Laska 31, 97-420 Szczercow.



11. Gruz 1 zanieczyszczenia wytworzone w czasie trwania budowy, stanowig wlasnosé
Wykonawey 1 powinien je usuna¢ z terenu budowy przy przestrzeganiu przepisOw ustawy
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Wykonawce obcigzaja wszelkie obowigzki
i koszty zagospodarowania gruzu 1 innych zanieczyszczen wynikajace z przepisow

ustawy o odpadach.

§3
WYNAGRODZENIE I TERMIN REALIZACJI UMOWY

1. Wykonawca niniejszym zobowigzuje si¢ sporzadzi¢ dokumentacje projektowa zdefiniowang
w § 1 ust. 1 wraz z uzyskaniem wymaganych decyzji i uzgodnien, wykona¢ i ukonczy¢
roboty budowlane oraz usung¢ wszystkie wady 1 dotrzyma¢ warunkow okreslonych
w Karcie Gwarancyjnej oraz w zakresie r¢kojmi, w pelnej zgodnoSci z postanowieniami
Umowy, w zamian za co Zamawiajacy zobowigzuje si¢ dokona¢ ptatnosci okreslonych
w ust. 2.

2. Warto$¢ przedmiotu umowy zgodnie z oferta Wykonawcy, o ktorej mowa w § 1 ust. 2 pkt 3
Strony ustalajg na kwotg ryczattowg netto ...................... zt + 23 % VAT, tj. .coovnene. 7k,
calo$¢ brutto ............... Zh (Slownie: ... /100).

3. Limity finansowe Zamawiajacy ustala:

1) na rok 2024 na kwote: 2 524 800,00 zt brutto, w tym:
a) I ptatnos¢ na kwote stanowiaca 5% kwoty wskazanej w § 3 ust. 2,
b) II ptatnos¢ na kwote stanowiaca réznice pomigdzy kwota limitu okreslong w pkt 1) a kwota
ptatno$ci dokonanej zgodnie z § 3 ust. 3 pkt 1) lit. a
2) na rok 2025 na kwote stanowiacg roznice pomiedzy kwota wskazang w § 3 ust. 2 a suma
ptatno$ci dokonanych w 2024 r.
Wykonanie robot odebranych 1 zafakturowanych w  wysoko$ci nizszej niz 98%
zakresu rzeczowego odpowiadajacego limitowi finansowemu na dany rok kalendarzowy
skutkuje natozeniem kar umownych na Wykonawce. Zakres rzeczowy dotyczy robot
wykonanych i odebranych w danym roku;

4. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zmiany limitdéw finansowych, o ktérych mowa
w ust.3, przy czym zmiana ta moze nastapi¢ za zgoda Wykonawcy;

5. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy lub limitu finansowego w szczegolnosci
moze nastgpi¢ w przypadku korekty planu finansowego Zamawiajgcego lub zmian umowy
na warunkach w niej opisanych. Powyzsza zmiana wymaga sporzadzenia aneksu
do umowy. Zamawiajacy z odpowiednim wyprzedzeniem powiadomi o takim fakcie
Wykonawce.

Wykonawca dostosuje odpowiednio harmonogram realizacji robot do nowo ustalonego
limitu finansowego badz nowego terminu wykonania przedmiotu umowy na zasadach

okreslonych w § 6.



6. Termin realizacji robdt ustala si¢ do dnia 15.12.2025 r. W ww. terminie nalezy zakonczy¢
roboty budowlane stanowigce przedmiot niniejszej umowy oraz zlozy¢ komplet dokumentow
odbiorowych wraz =z potwierdzeniem zlozenia do wlasciwego osrodka geodezyjnego
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (operat kolaudacyjny w 2 egzemplarzach
1 egz. w formie papierowej i 1 egz. w wersji elektronicznej). Zgloszenie gotowosci do odbioru
nastapi poprzez wpis do dziennika budowy 1 zostanie potwierdzone przez Inspektora
Nadzoru. Wykonawca powiadomi pisemnie Zamawiajacego o zakonczeniu robot i gotowosci
do odbioru najp6zniej w ostatnim dniu realizacji umowy.

7. Rozliczenie koncowe Wykonawca ztozy w terminie do 20 dni od daty zakonczenia realizacji
robot okreslonej w ust. 6.

8. W przypadku konieczno$ci zmiany terminu realizacji robot Wykonawca zobowigzany jest
wystgpi¢ z pisemnym wnioskiem do Zamawiajacego na zasadach opisanych w umowie,
z wyjatkiem sytuacji gdy zmiana terminu zostanie spowodowana przez Zamawiajacego
zgodnie z ust. 5.

9. Zmiana terminu realizacji robot mozliwa jest tylko po wczesniejszym wniesieniu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedluzony okres realizacji robot

i rekojmi.

§4
1. Wynagrodzenie Wykonawcy wskazane w ofercie, o ktorym mowa § 3 ust. 2, rozliczane
bedzie w oparciu o protokoly odbioru czgsciowego elementdow prac projektowych/
robot na podstawie faktur cze$ciowych VAT wystawianych przez Wykonawce na kwote
ustalona w zestawieniu wartoSci wykonanych prac projektowych/robot sporzadzonym
przez Wykonawce narastajaco, pomniejszona o zsumowane kwoty poprzednio zafakturowane.
Wykonawca bedzie dokonywal na polecenie Zamawiajacego rozliczenia wykonanych prac
projektowych/robot.
2. Odbior prac projektowych bedzie si¢ odbywal na podstawie zestawienia wartosci wykonanych prac
projektowych, w tym:
1) projekt budowlany z uzgodnieniami — 50% wartosSci prac projektowych,
2) uzyskanie dokumentu z organu architektoniczno-budowlanego pozwalajacego na realizacje
inwestycji — 25% wartosci prac projektowych,
3) projekt wykonawczy 1 pozostata dokumentacja projektowa wraz z wymaganymi
opiniami, uzgodnieniami i decyzjami — 25%,
4) protokoty odbioru cze$ciowego faktycznie wykonanych prac projektowych;
5) elementy dokumentacji projektowe;;
6) wymagane uzgodnienia 1 decyzje, postanowienia, opinie zgodnie, z wymaganiami

szczegotowymi.



3. Odbior robot bedzie sie¢ odbywat na podstawie nastgpujacych zatacznikow:
1) zestawienie warto$ci wykonanych robdt (tabele rozliczeniowe);
2) karty obmiaréw wraz ze szkicami geodezyjnymi, jesli s3 wymagane;
3) dokumenty potwierdzajace jako$¢ wbudowanych materiatow;
4) wyniki badan laboratoryjnych, prob i sprawdzen, jesli s3 wymagane.
W/w dokumenty musza by¢ zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru, a w przypadku pkt
1 niniejszego ustgpu rowniez przez Przedstawiciela Zamawiajacego. Po dostarczeniu
poprawnie sporzadzonych powyzszych dokumentow zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru, Przedstawiciel Zamawiajacego w ciggu 7 dni roboczych zatwierdzi protokot
odbioru.

4. Do kazdej faktury Wykonawca ma obowigzek zalaczyé: OSwiadczenie o zatrudnieniu
przez Wykonawce 1 Podwykonawcoéw na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane przez Zamawiajagcego w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia, zgodnie z Zalacznikiem nr 5 do umowy.

5. Zaptata  wynagrodzenia nastgpi  przelewem na  rachunek  bankowy o
.................................................. stanowigcy rachunek rozliczeniowy, o ktorym mowa
w art. 49 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Prawo bankowe lub imienny
rachunek w spotdzielczej kasie oszczednosciowo-kredytowej, ktorej podmiot jest cztonkiem,
otwarty w zwiazku z prowadzong przez czlonka dziatalno$cia gospodarczg - wskazany
w  zgloszeniu identyfikacyjnym lub zgloszeniu aktualizacyjnym 1 potwierdzony przy
wykorzystaniu STIR, w terminie do 30 dni od dnia doreczenia Ilub przestania
Zamawiajagcemu prawidlowo wystawionej w formie papierowej lub elektronicznej faktury
czgsciowej/koncowej z  zatwierdzonym  przez Zamawiajacego  protokotem  odbioru
czgéciowego/  koncowego robot oraz z  zalagczonymi prawidlowo  sporzadzonymi
dokumentami, o ktorych mowa w ust. 1, w ust 4, oraz w § 12 w przypadku realizacji robot
z udzialem podwykonawcow.

6. Brak zalaczenia do faktury lub dostarczenia, w przypadku faktury zlozonej w formie
elektronicznej, wymaganych dokumentéw skutkowaé bedzie wstrzymaniem platnosci przez
Zamawiajacego bez prawa naliczania odsetek przez Wykonawce.

7. Strony umowy ustalaja, iz faktura VAT bedzie wystawiona na:

Nabywca:

Powiat Belchatowski, ul. Pabianicka 17/19, 97-400 Belchatow, NIP: 769 220 47 21;
Odbiorca: Powiatowy Zarzad Drég w Belchatowie, ul. Lipowa 67A, 97-400 Belchatow;
Platnik: Powiatowy Zarzad Drég w Belchatowie, ul. Lipowa 67A, 97-400 Belchatéw.

8. W przypadku niezgodnosci rachunku rozliczeniowego z wykazem podatnikow Ministerstwa
Finanséw Zamawiajacy wstrzyma platno$¢ do czasu wskazania prawidtowego rachunku
rozliczeniowego zgodnie z § 4 ust. 9 Umowy bez prawa naliczania odsetek przez

Wykonawce.



9. Zmiana numeru rachunku bankowego wymaga pisemnego powiadomienia Zamawiajacego
przez Wykonawce. W przypadku podania na fakturze numeru rachunku bankowego
niezgodnego znumerem rachunku wpisanym w umowie do dnia otrzymania przez
Zamawiajacego podpisanego aneksu nie bedzie dokonywana zaptata wynagrodzenia
dla Wykonawcy bez prawa naliczania przez Wykonawce odsetek za opoéznienie z tego
tytulu. W powyzszej sytuacji termin wymagalno$ci zaptaty wynagrodzenia ustala sig
do 7 dni od daty wplywu do siedziby Zamawiajacego podpisanego przez Wykonawce
aneksu.

10. Zamawiajacy nie wyraza zgody na przeniesienie przez Wykonawcg wierzytelnosci
wynikajacej z niniejszej umowy na osoby trzecie.

11. Za dzien zaptacenia wynagrodzenia lub jego czgsci Strony przyjmuja date obcigzenia
rachunku bankowego Zamawiajacego kwota platnosci.

12. Ptatnos¢ nastgpuje za faktycznie wykonane i odebrane prace projektowe/roboty.

13. Przed rozpoczgciem robdt budowlanych Wykonawca jest zobowigzany przedtozy¢
Zasadniczy Przedmiar Robot Statych (ZPRS) oparty o wlasne wyliczenia Wykonawcy
oparte na rozbiciu cen poszczegdlnych elementdéw rozliczeniowych, na podstawie
Projektu budowlanego i wykonawczego sporzadzonego przez Wykonawce zgodnie
z Wymaganiami Zamawiajacego.

1) ZPRS obejmie przewidywane koncowe ilosci poszczegdlnych asortymentow Robot
Statych, objetych opisem przedmiotu zamowienia, z przypisang im ceng jednostkowa,
wycenionych jako wartosci ryczattowe tak, aby suma ich pokrywata odpowiednia czesé
wynagrodzenia Wykonawcy zawarta w Tabeli Rozliczeniowej Roboét, z wylaczeniem
warto§ci prac projektowych Wykonawecy 1 innych jego naleznosci niezwiazanych
z robotami,

2) ZPRS jest uszczegdétowieniem Tabeli Rozliczeniowej Robot 1 bedzie stuzyl do celow
oszacowania wartos$ci i zaawansowania Robot Statych.

3) ZPRS nie bedzie miat zadnego wplywu na wynagrodzenie Wykonawcy nalezne na
mocy umowy i bedzie podlegat zatwierdzeniu przez Zamawiajacego, ktdre zawsze moze
zostaé przez Zamawiajacego uchylone.

4) Zamawiajacy nie odméwi ani nie uchyli zatwierdzenia bez waznego powodu.
W szczegbélno$ci Zamawiajgcy ma prawo odmowy zatwierdzenia lub uchylenia
wczesniej wydanego zatwierdzenia ZPRS, jesli jest on przygotowany w sposéb
zawyzajacy platnosci za jakiekolwiek elementy robot w  odniesieniu do rynkowych
cen tego elementu Robdt, z uwzglednieniem kwot wskazanych w  Tabeli
Rozliczeniowej Robét.

5) Szacunkowa kontraktowa wartos¢ zrealizowanych Robot Stalych zostanie ustalona

na podstawie ZPRS 1 dokonanego przez Wykonawce obmiaru faktycznie wykonanych



Robdt na koniec kazdego okresu platnosci. Dokumenty dostarczone przez Wykonawce

beda podlegaty kontroli i zatwierdzeniu przez Zamawiajacego.

14. Ostateczne wynagrodzenie Wykonawcy zostanie ustalone na podstawie koncowego

15.

16.

17.

zestawienia wykonanych robot zatwierdzonych przez strony umowy, uwzgledniajace

wszystkie zwigkszenia 1 zmniejszenia robot w trakcie realizacji przedmiotu umowy

i o ile bedzie zmienione zostanie potwierdzone aneksem do umowy. Ostateczne

zestawienie wykonanych robot bedacych rozliczeniem rzeczowo-finansowym przedmiotu

umowy, zaakceptowanym przez strony umowy, jest dokumentem niezbednym do dokonania

odbioru koncowego.

Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego w terminie 7 dni od jego przekazania,

przedstawi Zamawiajgcemu rozbicie cenowe wskazanych pozycji kosztorysu ofertowego.

Rozbicie bedzie obejmowato poszczegdlne czynniki produkcji (R, M, S, KZ, KP, Z

i podstawg jego naliczenia) ze wskazaniem zastosowanych cen i wielkosci tych czynnikow

(1 r-g, 1 m-g, KZ, KP, Z, itp.).

W przypadku robot wynikajacych z polecen wprowadzonych postanowieniami § 8 ust. 1

niniejszej] umowy, zmiana warto$ci odpowiedniego elementu ryczattowego okreslonego

w Tabeli Rozliczeniowej Robot zostanie ustalona przy wykorzystaniu:

1) cen jednostkowych uzgodnionych przez Zamawiajacego w ZPRS, lub

2) aktualnych cen, za ktore inni Wykonawcy mogliby wykona¢ dany element Robot
(aktualne zapytania ofertowe), lub

3) dostepnych krajowych danych statystycznych oraz informacji zawartych w biuletynach
krajowych profesjonalnych doradcow analizujacych rynkowe ceny robot budowlanych
1 inzynieryjnych, aktualnych w dacie ustalenia wartosci tej zmiany,

lub

4) wyceny przedstawionej przez Wykonawce, z zastrzezeniem, iz Zamawiajacy bedzie

poszukiwal tych cen, a zastosowanie w Umowie znajdzie kazdorazowo wycena,

przedstawiajagca - warto§¢ odpowiedniego elementu ryczattowego, bedaca - na okres

wykonywania robot - suma najnizszych cen, za ktdore w ocenie Zamawiajgcego - mozliwe

jest wykonanie danych elementow Robdt.

Wykonawca na podstawie wust. 13 1 14 powinien dokona¢ wyliczen cen, oraz

przedstawi¢ Zamawiajacemu do akceptacji wysoko$¢ wynagrodzenia wynikajaca z tych

zmian przed rozpoczeciem tych robot.

§5
ROZPOCZECIE I REALIZACJA ROBOT

1. Dokumentacj¢ nalezy:

1) wykona¢ w formie tradycyjnej papierowej oraz w wersji elektronicznej na plycie CD, wersje
papierowa nalezy przekaza¢ w segregatorze wraz z o$wiadczeniem o zgodnosci wersji

papierowej z wersjg elektroniczna,



2) opracowac z uwzglednieniem:

a) rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztow robdt budowlanych okreSlonych w programie
funkcjonalno - uzytkowym (Dz. U. 2021 poz. 2458),

b) rozporzadzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2020 r. w sprawie szczegOlowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1609),

¢) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisow
techniczno-budowlanych dotyczacych drog publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1518
ze zm.),

d) rozporzadzeniem Ministra Administracji 1 Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015 r.
w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ kanaty technologiczne
(Dz. U. z 2015 r. poz. 680),

e) ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 ze zm.),

f) ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tj. Dz. U. z 2021 r. poz. 1376 ze zm.),

g) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegblnymi
potrzebami, w szczegdlnosci uwzgledniajac rozwigzanie projektowe dla przejscia dla
pieszych (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1062), np. obnizony kraweznik, plyty ostrzegawcze

z wypustkami.

2. Projektowanie:

1)

2)

3)

4)

Wykonawca przystagpi do projektowania w terminie 14 dni od daty zawarcia umowy,
a nastgpnie uzyska niezbgdne pozwolenia, zgody i decyzje, a nastgpnie rozpocznie
realizacje robdt. Zaré6wno prace zwiazane z projektowaniem jak i realizacja robot beda
prowadzone zgodnie z zaakceptowanym przez Zamawiajacego harmonogramem lub jego
aktualizacjami wprowadzonymi zgodnie z warunkami umowy,

Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzenia projektu budowlanego obejmujacego
roboty okreslone w Wymaganiach Zamawiajacego, zgodnego z Prawem budowlanym,
oraz pozostale projekty przewidziane w Umowie, w tym w szczego6lnosci projekty
wykonawcze o stopniu szczegotowosci wystarczajacym do sprawdzenia, weryfikacji,
zatwierdzenia lub zaopiniowania robdt przez Zamawiajacego oraz wykonania robot
i dokonania ich odbioru, a takze  Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru
Robot budowlanych. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za projekty jak projektant
w rozumieniu Prawa budowlanego,

projekt przygotowany bedzie przez wykwalifikowanych projektantow spelniajacych
kryteria podane w Wymaganiach Zamawiajacego — SWZ,

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢ staly nadzor autorski przez caly okres trwania

umowy zgodnie z wymogami ustawy Prawo Budowlane,
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5)

6)

7)

8)

9)

w terminie do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokumenty, potwierdzajace wymagane do$wiadczenie oraz kwalifikacje
zawodowe zespotu projektowego w zakresie niezbednym do rozpoczecia i prowadzenia
prac projektowych,

Wykonawca o$wiadcza, ze przed zlozeniem Oferty zapoznal sie¢ z Wymaganiami
Zamawiajacego oraz uznal zawarte tam informacje za prawidlowe 1 wystarczajace
do zaprojektowania i wykonania prac projektowych oraz robot zgodnie z umowa.
Gdyby Wpykonawca po zawarciu umowy napotkal w Wymaganiach Zamawiajacego
btedy, wady lub nieprawidtowosci, spoczywa na nim ci¢zar dowodu, ze takiego biedu,
wady lub nieprawidlowosci doswiadczony Wykonawca nie moégt znalezé przed
ztozeniem Oferty. Wowczas Wykonawca jest zobowigzany da¢é Zamawiajacemu
stosowne powiadomienie, a Zamawiajacy jest uprawniony zwraca¢ si¢ o dodatkowe
dowody, za kazdym razem, kiedy uzna to za stosowne,

na dokumentacj¢ projektowa beda skladaly si¢ dokumenty opisane w § 2 umowy oraz
dokumenty pozwalajace uzyska¢ wszystkie wymagane przepisami zatwierdzenia
z PFU,

Wykonawca przedlozy do zatwierdzenia takie rysunki, $wiadectwa, obliczenia lub
inng dokumentacj¢ techniczng, jak zostalo okreSlone w Wymaganiach Zamawiajacego
lub jest wymagane,

wspomniane dokumenty powinny by¢ przez caly czas dostgpne w biurze Wykonawcy
na Placu Budowy dla Zamawiajacego, jak tez innych os6b upowaznionych pisemnie
przez Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowigzany do biezacego uaktualniania

dokumentow w zakresie wymaganym Kontraktem i Prawem,

10) jezeli w dokumentacji projektowej Wykonawcy zostang znalezione bledy, pominigcia,

niejasnosci, niespojnosci, niewystarczajace informacje lub inne wady, to zardwno one,
jak 1 roboty, begda poprawione na koszt Wykonawcy, bez wzgledu na jakakolwiek

zgodg lub zatwierdzenie,

11) Wykonawca bedzie przechowywat 1 komplet dokumentacji zwigzanej z realizacja przedmiotu

niniejszej Umowy, w tym dokumentacji finansowej, w sposodb zapewniajacy dostepnosc,
poufno$¢ i bezpieczenstwo, przez 5 lat od daty zakonczenia i odbioru zadania oraz
informowania Zamawiajagcego o miejscu przechowywania dokumentow zwigzanych
z realizowanym Projektem. Wykonawca na kazde zadanie Zamawiajacego przedhuzy

okres przechowywania dokumentow,

12) Wykonawca os$wiadcza, ze posiada autorskie prawa majatkowe oraz prawa zalezne

do utwordw wytworzonych w trakcie realizacji przedmiotu Umowy i1 w ramach

wynagrodzenia:
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a) przenosi na Zamawiajacego autorskie prawa majatkowe do wszystkich utworow
w rozumieniu ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych wytworzonych
w trakcie realizacji Przedmiotu Umowy, w szczegdlnosci takich jak: raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty
przekazane Zamawiajacemu w zwigzku z wykonaniem niniejszej Umowy, zwanych
dalej utworami;

b) zezwala Zamawiajacemu na dokonywanie opracowan i zmian utwordéw, na Korzystanie
z opracowan utworOw oraz ich przerdbek oraz na rozporzadzanie tymi opracowaniami
wraz z przerobkami - tj. udziela Zamawiajgcemu praw zaleznych,

13) nabycie przez Zamawiajacego praw, o ktorych mowa powyzej, w tym prawa do przekazanych
egzemplarzy, nastepuje:

a) z chwilg wydania Zamawiajacemu poszczegolnych Dokumentéw Wykonawcy, oraz

b) bez ograniczen co do terytorium, czasu, liczby egzemplarzy, w zakresie nastgpujacych
p6l eksploatacji:

- uzytkowania utworow na  wlasny uzytek, uzytek swoich  jednostek
organizacyjnych oraz uzytek osob trzecich w celach zwiazanych z realizacja
zadan Zamawiajacego,

- utrwalenia utworé6w na wszelkich rodzajach nos$nikéw, a w szczegdlnosci
na no$nikach video, tasmie $wiatloczutej, magnetycznej, dyskach komputerowych
oraz wszystkich typach nosnikow przeznaczonych do zapisu cyfrowego (np. CD,
DVD, Blue-ray, pendrive, itd.),

- zwielokrotniania utworéw dowolng technika w dowolnej ilosci, w tym technika
magnetyczng na kasetach video, technika S$wiattoczula i cyfrowa, technika zapisu
komputerowego na wszystkich rodzajach no$nikow dostosowanych do tej
formy zapisu, etc., wytwarzanie jakakolwiek technika egzemplarzy utworu,
w tym technikg drukarska, reprograficzng, zapisu magnetycznego oraz technika
cyfrowa,

- wprowadzania utwordw do pamieci komputera na dowolnej liczbie stanowisk
komputerowych oraz do sieci multimedialnej, telekomunikacyjnej, komputerowe;j,
w tym do Internetu,

- wy$wietlania i publicznego odtwarzania utworu,

- nadawania calosci lub wybranych fragmentéw utworu za pomocg wizji albo
fonii przewodowej 1 bezprzewodowej przez stacj¢ naziemna,

- nadawania za posrednictwem satelity,

- reemis;ji,

- wymiany no$nikow, na ktorych utwor utrwalono,

- wykorzystania w utworach multimedialnych,
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- wykorzystywania calo$ci lub fragmentow utworu do celéw promocyjnych i reklamy,

- wprowadzania zmian, skrotow,

- sporzadzenia wersji obcojezycznych, zardwno przy uzyciu napisow, jak i lektora,

- publicznego udostepniania utworu w taki sposob, aby kazdy moght mie¢ do niego

dostep w miejscu i w czasie przez niego wybranym.

14) réwnoczesnie z nabyciem autorskich praw majatkowych do utworéw Zamawiajacy

15)

16)

17)

nabywa wlasno$¢ wszystkich egzemplarzy, na ktoérych utwory zostaty utrwalone,

Wykonawca zobowigzuje si¢, ze wykonujac Umowe bedzie przestrzegatl przepisow

ustawy o Prawie autorskim i prawach pokrewnych i nie naruszy praw majatkowych

0s0b trzecich, a utwory przekaze Zamawiajgcemu w stanie wolnym od obcigzen
prawami tych osob,
Wykonawca zobowigzuje si¢, do chwili wydania Dokumentow Wykonawcy

Zamawiajacemu:

a) do zapewnienia na podstawie odpowiednich umoéw, zawartych w formie pisemnej,
dysponowania prawami autorskimi do kazdego utworu w zakresiec okreslonym
postanowieniami niniejszej Umowy,

b) do potwierdzenia, ze prawa te nie zostaly, ani nie zostang zbyte ani ograniczone
w zakresie, ktory wylaczatby lub ograniczatby prawa Zamawiajacego, jakie nabywa
on na podstawie niniejszej Umowy,

¢) do podpisania w tym zakresie stosownego o$wiadczenia, ktore to o$wiadczenie bedzie
niezbedne dla uzyskania odbioru. W przypadku naruszenia przez Wykonawce
ktoregokolwiek z zobowigzan, o ktéorych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca
zobowiazany bedzie do pokrycia szkod poniesionych przez Zamawiajacego z tego
tytutu,

nie pozbawiajac autorOw utworéw praw do korzystania z osobistych praw autorskich,

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zapewnienia Zamawiajacemu lub innym podmiotom

w tym celu przez Zamawiajacego wskazanym (np. poprzez upowaznienie)

mozliwosci wykonywania osobistych praw autorskich w zakresie sprawowania

nadzoru autorskiego oraz w zakresie dokonywania koniecznych lub uzasadnionych
ze wzgledu na realizacje przedmiotu Umowy lub charakter inwestycji zmian

w utworach, w szczegolnosci takich jak: raporty, mapy, wykresy, rysunki, plany,

dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i1 inne dokumenty powstale przy realizacji

Umowy, zwanych dalej utworami, oraz Wykonawca zobowigzuje si¢ do zlozenia

oswiadczenia, ze Wykonawca jest uprawniony do dziatania w imieniu autorow

w tym zakresie. W przypadku naruszenia przez Wykonawce ktoregokolwiek

z zobowigzan, o ktérych mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany

bedzie do  pokrycia szkdod poniesionych przez < Zamawiajacego z  tego

tytutu,
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18) Wykonawca o$wiadcza, iz z chwila wydania Zamawiajacemu poszczeg6lnych
dokumentow sporzadzonych przez Wykonawce, nie pozbawiajac autoréw utworow
praw do korzystania z osobistych praw autorskich, zaréwno Zamawiajacy Ilub inne
podmioty przez Zamawiajacego wskazane begda mialy mozliwos¢ (np. poprzez
upowaznienie) do dokonywania koniecznych lub wuzasadnionych ze wzgledu
na optymalizacje lub charakter inwestycji zmian w utworach wytworzonych w trakcie
realizacji przedmiotu niniejszej Umowy (w szczegoélnosci takich jak: raporty, mapy,
wykresy, rysunki, plany, dane statystyczne, ekspertyzy, obliczenia i inne dokumenty
powstale przy realizacji Umowy). W przypadku naruszenia przez Wykonawce
oswiadczenia, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany
bedzie do pokrycia szkod poniesionych przez Zamawiajacego z tego tytutu,

19) Wykonawca najpézniej do 7 dni roboczych od daty zawarcia niniejszej umowy
przekaze Zamawiajacemu ubezpieczenie ryzyk budowlano-montazowych
zabezpieczajagce przedmiot umowy (dokumentacje projektowa i roboty) na sumg¢ nie
nizsza niz okreslong w § 3 ust. 2 umowy oraz ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilnej. Ubezpieczenia te bgda w mocy do dnia odbioru ostatecznego przedmiotu
umowy,

20) ubezpieczeniu podlegaja w szczegdlnosci:

a) dokumentacja projektowa i roboty objete umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie
ruchome zwigzane bezposrednio z wykonawstwem robot;

b) odpowiedzialno$¢ cywilna za szkody oraz nastgpstwa nieszczgsliwych wypadkow
dotyczace pracownikow i osob trzecich, a powstate przy 1 w zwigzku z prowadzonymi
robotami, w tym takze ruchem pojazdéw mechanicznych,

21) Wykonawca bedzie przedtuzal ubezpieczenie do momentu zakonczenia odbioru
ostatecznego przedmiotu umowy.

22) ubezpieczenie Wykonawcy bedzie obejmowato Wykonawce, Personel Zamawiajacego oraz
wszystkich Podwykonawcow,

23) niezwlocznie po zaplaceniu kazdej skladki ubezpieczeniowej, Wykonawca przedlozy
dokument ubezpieczenia Zamawiajacemu. Jezeli w trakcie realizacji umowy ubezpieczenie
wygasnie, Wykonawca zobowigzany jest do jego przedluzenia z zapewnieniem
cigglosci na okres realizacji przedmiotu umowy i dostarczenia w terminie do 7 dni
roboczych Zamawiajgcemu optaconego ubezpieczenia w formie papierowe;,

24) Wykonawca nie dokona zadnej istotne] zmiany ustalen jakiegokolwiek ubezpieczenia
zwigzanego z umowag na roboty budowlane, bez uprzedniego zatwierdzenia przez

Zamawiajgcego.
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3. Roboty budowlane:

1) w terminie do 14 dni roboczych przed przekazaniem placu budowy Wykonawca dostarczy
Zamawiajacemu dokumenty, o ktorych mowa: w art. 41 ust. 4 pkt 1 i w art. 12 ust. 7
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane w zakresie niezbednym do rozpoczegcia
1 prowadzenia robot,

2) po wuzyskaniu przez Wykonawce dokumentu pozwalajacego na realizacje inwestycji
i dostarczeniu dokumentéw =z zachowaniem termindéw, o ktorych mowa powyzej
Zamawiajacy przekaze plac budowy. Do dnia przekazania terenu budowy Zamawiajacy
przekaze Wykonawcy dziennik budowy,

3) Zamawiajacy nie przekaze Wykonawcy terenu budowy w terminie, o ktorym mowa
w pkt 2, do czasu dostarczenia Zamawiajagcemu wszystkich dokumentéw zgodnie
z pkt. 1. Opdznieniec w dostarczeniu powyzszych dokumentow nie bedzie stanowito
podstawy do przedtuzenia terminu realizacji przedmiotu umowy oraz roszczen
finansowych Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

4) Wykonawca rozpocznie roboty bedace przedmiotem umowy w terminie nie dluzszym
niz 14 dni kalendarzowych od daty przekazania przez Zamawiajacego terenu

budowy.

§6

1. W terminie 14 dni od daty zawarcia Umowy, Wykonawca przedtozy do zatwierdzenia
Zamawiajacemu Szczegdtowy Harmonogram, ktory bedzie zawieral kolejnos¢é, w jakiej
Wykonawca zamierza prowadzi¢ roboty, wlaczajac przewidywane rozlozenie w czasie
kazdego etapu projektowania oraz kazdego etapu robot. Szczegdélowy Harmonogram
dla etapu prac projektowych sktadac si¢ bedzie z nastgpujacych czesci:

1) prace projektowe oraz pozostale czynnosci niezbedne do uzyskania dokumentu
pozwalajacego na realizacje inwestycji,

2) zasoby ludzkie,

3) przeroby i ptatnosci.

2. Szczegblowy Harmonogram dla etapu Robot objetych zakresem wyzej wymienionej decyzji
uwzglednial bedzie etapowanie Robdt, minimalizowanie ucigzliwosci dla uczestnikéw ruchu
oraz zawieral:

1) prace w ramach Robdt oraz pozostate czynnosci niezbedne do uzyskania pozwolenia
na uzytkowanie,

2) zasoby ludzkie i sprzetowe,

3) przeroby i ptatnosci,

4) uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie zgodnie z art. 54 lub 55 ustawy Prawo Budowlane,

w przypadku uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowg.
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3.

Harmonogram oraz wszystkie jego aktualizacje beda zlozone w wersji papierowej
i w edytowalnej wersji elektronicznej w uktadzie uzgodnionym z Zamawiajacym. Wykonawca

zobowigzany jest posiada¢ na placu budowy kopi¢ Harmonogramu.

. Wykonawca bedzie takze przedktadat skorygowany Harmonogram, jesli poprzedni stanie si¢

niespdjny z faktycznym postepem pracy lub z zobowigzaniami Wykonawcy, a takze
w przypadku zmiany limitu finansowego na dany rok w terminie 14 dni od wezwania
przez Zamawiajacego.

Jezeli w terminie 14 dni roboczych od dostarczenia Zamawiajgcemu  Harmonogramu,
Zamawiajacy nie zglosi do niego uwag; to Harmonogram rzeczowo — finansowy bedzie sig¢
uwazalo za zatwierdzony. W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag Wykonawca
bedzie zobowigzany do ich uwzglednienia w terminie 7 dni. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni
uwag Zamawiajgcego do Harmonogramu w powyzszym terminie, Zamawiajacy bedzie
uprawniony do wstrzymania realizacji robot. Wszelkie konsekwencje takiego wstrzymania
obciaza Wykonawce. Wykonawca ma prawo do powotania si¢ na Harmonogram, poczawszy

od dnia, w ktorym uznaje si¢ jego zatwierdzenie.

. Zatwierdzenie Harmonogramu na zasadach okreslonych w niniejszej umowie nie umnigjsza

odpowiedzialno$ci Wykonawcy za realizacj¢ umowy.

§7
OBOWIAZKI I PRAWA ZAMAWIAJACEGO

Do obowigzkéw Zamawiajacego nalezy:

1.

1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach okreslonych w ninigjszej
umowie, wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane.

2) zaptata wynagrodzenia Wykonawcy w kwocie i na zasadach okreslonych niniejsza

umowa.

§8

Wykonawca jest zobowigzany uwzgledni¢ przy realizacji robot, jezeli jest to niezbgdne

do prawidtowego wykonania przedmiotu umowy:

1) zaniechanie cze$ci robot przewidzianych w Wymaganiach Zamawiajacego,

2) wykonanie rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w Wymaganiach
Zamawiajacego,

3) wykonanie robot dodatkowych, nieobjetych niniejsza umowa lecz niezbednych
do prawidlowego wykonania przedmiotu umowy przy speklnieniu tacznie warunkow,
o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Prawo zamodwien publicznych,

z zastrzezeniem art. 455 ust. 3 pkt 1 tejze ustawy.
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Podstawe wprowadzenia zmian opisanych w ust. 1 beda stanowily protokoty

koniecznosci.

3. Wydane przez Zamawiajacego polecenia, o ktorych mowa w ust. 1, nie uniewazniajg
w jakiejkolwiek mierze przedmiotu umowy, jednak skutki tych polecen moga stanowié
podstawe do zmiany - na wniosek Wykonawcy - terminu zakonczenia robot oraz zmiany
wynagrodzenia zgodnie z postanowieniami umowy.

4. Wykonawca nie wprowadzi jakichkolwiek zmian jakoSci i1 iloSci robdt bez pisemnego
polecenia Zamawiajacego, z wyjatkiem wykonywanych rob6t zgodnie z dokumentacja
projektowa.

5. W przypadku zmniejszenia przedmiotu zamdwienia przez Zamawiajacego, Zamawiajacy
zaplaci Wykonawcy wynagrodzenie za wykonane roboty oraz zakupione i zaakceptowane
przez Zamawiajacego zgodnie z § 2 materialy, do dnia wprowadzenia zmian, zgodnie
z zapisami § 4. Zapis dotyczy materialdéw, ktore nie moga zosta¢ wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robot, poza niniejszag umowa.

6. W przypadku powzigcia przez Wykonawce wiedzy o okolicznosci stanowigcych podstawe

dla dokonania zmian o jakich mowa w ust. 1 i mogacych skutkowa¢ zwigkszeniem

wynagrodzenia, Wykonawca jest zobowigzany do pisemnego poinformowania o powyzZszym

Zamawiajacego, w terminie 30 dni od zaistnienia okolicznosci stanowiacej podstawe

zgloszenia. Brak terminowego zgloszenia skutkowaé begdzie uznaniem, iz dana robota

wchodzi w zakres zobowigzania umownego Wykonawcy, a ten zrzeka si¢ jakichkolwiek

dodatkowych roszczen z tego tytutu.

§9
OBOWIAZKI WYKONAWCY
1. Wykonawca zaprojektuje zrealizuje i ukonczy roboty zgodnie z umowa, uzyska pozwolenie
na uzytkowanie zgodnie z art. 54 lub 55 ustawy Prawo Budowlane oraz usunie wszelkie
wady w umowach. Po ukonczeniu roboty beda odpowiada¢ potrzebom dla ktérych
sa przewidziane.
2. Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1) uzyskanie, w imieniu 1 na rzecz Zamawiajacego, wszelkich uzgodnien, pozwolen,
zezwolen, decyzje i zgody niezbedne dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami
Zamawiajacego,

2) zapewnienie stalego nadzoru autorskiego przez caly okres trwania umowy zgodnie
z wymogami Prawa Budowlanego,

3) przestrzeganie wymagan zawartych w zezwoleniach na prowadzenie prac na poszczegdlnych
elementach Robot 1 umozliwienie Zamawiajacemu 1 wystawiajgcym je instytucjom
inspekcje przebiegu Robot. Wykonawca jest zobowigzany umozliwi¢c Zamawiajagcemu

i tym instytucjom udzial w badaniach i procedurach sprawdzajacych, jednakze udziat
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Zamawiajacego lub wlasciwych instytucji w przedmiotowych badaniach i procedurach
sprawdzajacych nie zwalania Wykonawcy z jakiejkolwiek odpowiedzialno$§ci w ramach
Umowy,

4) kazdorazowo Wykonawca poinformuje Zamawiajacego o dziataniach, ktorych podjecie
moze spowodowac¢ utrudnienia dla spolecznosci lokalnej, takich jak: przektadanie,
odcigcie lub zamkniecie drog, wodociagdw, kanalizacji, elektrycznosci, gazu lub innych
mediow uzytecznosci publicznej, tymczasowa zmiana organizacji ruchu, transporty
ponadnormatywne. Wykonawca powiadomi Zamawiajagcego na piSmie nie pdzniej niz
na 7 dni przed planowanym przystgpieniem do tych robot,

5) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 21 - 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane,

6) przestrzeganiec ogolnych wymagan dotyczacych robot w  zakresie okreSlonym
w Wymaganiach Zamawiajacego i STWiORB,

7) wykonanie przedmiotu umowy w oparciu o Wymagania Zamawiajgcego, STWiORB
i dokumentacje projektowa,

8) kontrola jakosci materiatdéw i1 robot zgodnie z postanowieniami Wymagan Zamawiajacego,
STWiORB, ustawg o wyrobach budowlanych, normami oraz  poleceniami Inspektora
Nadzoru,

9) kompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentéw pozwalajgcych na oceng
prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru czeSciowego i odbioru koncowego robot
w zakresie okreslonym postanowieniami Umowy, Wymagan Zamawiajacego, STWiORB
1 przepisami obowigzujacego prawa,

10) organizacja zaplecza budowy z uzyskaniem niezbgdnych zezwolen i uzgodnien wraz
z pozyskaniem terenu, utrzymanie ladu i porzadku na terenie budowy a po zakonczeniu
robot usuniecie poza teren budowy wszelkich urzadzen tymczasowego zaplecza, oraz
jego uporzadkowanie, zapewnienie lokalu i wiasciwych warunkow do prowadzenia
rad budowy. Koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca,

11) informowanie Inspektora Nadzoru o terminach robot ulegajacych zakryciu, w terminach
1 w zakresie okreslonym w STWiORB, co najmniej z dwudniowym wyprzedzeniem,

12) informowanie Zamawiajacego o problemach lub okolicznosciach mogacych wptynaé
na jako$¢ robot lub termin zakonczenia robot,

13) niezwloczne informowanie Zamawiajacego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach
i wypadkach,

14) usunigcie wyrzadzonych szkéd zwigzanych z wykonywaniem przedmiotu umowy,
w tym w szczegélnosci wiascicielom nieruchomosci i budynkow sgsiadujacych z terenem
budowy w zakresie, w jakim sa one pochodng naruszen dobr podmiotow prawa cywilnego

spowodowanych przez Wykonawcg,
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15) utrzymanie terenu budowy w stanie wolnym od wszelkich przeszkéd komunikacyjnych,
zapewnienie ich usunigcia oraz zabezpieczenie terenu budowy przed skutkami warunkow
atmosferycznych,

16) opracowanie oraz wdrozenie na wilasny koszt tymczasowej organizacji ruchu, jej utrzymania
i konserwacji w czasie trwania robét — do czasu odbioru koncowego zgodnie
z zatwierdzonym projektem, demontaz znakoéw urzadzen oraz usunigcie ich z terenu
budowy po zakonczeniu robdt/zakonczeniu procedur odbioru koncowego,

17) powiadomienie wszystkich stuzb porzadkowych, Jednostki Samorzadu Lokalnego,
Straz Pozarng, Pogotowie Ratunkowe, PKS o terminie wprowadzenia tymczasowej
organizacji ruchu i o utrudnieniach z tym zwigzanych w zwiazku z prowadzonymi
robotami,

18) w razie konieczno$ci, dostosowanie na wiasny koszt projektu tymczasowej organizacji
ruchu do warunkéow ruchowych wraz z niezbednymi uzgodnieniami z zarzadcami drog,
zarzadcami ruchu i policjg, po uzyskaniu akceptacji Zamawiajacego,

19) odpowiedzialno$¢ za utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu, oznakowania pionowego
i poziomego oraz stanu nawierzchni drogi na terenie budowy w sposOb zapewniajacy
bezpieczenstwo,

20) uzyskanie odpowiednich zezwolen i uzgodnien od organdéw administracji publicznej,
wiascicieli urzadzen uzbrojenia terenu, w zakresie termindw wlaczenia i wylaczenia
urzadzen oraz wszelkich warunkéw dotyczacych prowadzenia robot; Wykonawca
powiadomi gestorow sieci na piSmie nie pozniej niz 7 dni przed planowanym
przystapieniem do robot,

21) informowanie Zamawiajacego o utrudnieniach w ruchu zwigzanych z prowadzonymi
robotami,

22) zabezpieczenie na wilasny koszt prowadzenia nadzoru archeologicznego oraz prowadzenia
ratowniczych badan wykopaliskowych zgodnie z zakresem okre§lonym w piSmie
z dnia 30 listopada 2022 r. WUOZ-ZA.5152.491.2022.ED, ustawie z dnia 23 lipca 2013 r.
o ochronie zabytkdéw i opiece nad zabytkami,

23) udostgpnienie Zamawiajagcemu odcinkéw drogi stanowiacej calo$¢ funkcjonalno-
uzytkowa umozliwiajaca zwalczanie S$liskosci zimowej i usuwanie $niegu; w przeciwnym
przypadku prowadzenie zimowego utrzymania zgodnie ze standardami utrzymania
obowigzujagcymi w PZD w Belchatowie dla danej drogi, wraz z jej kosztami ponosi
Wykonawca;  Koordynatorem  zimowego  utrzymania bedzie Obwod  Drogowy
w Szczercowie; Realizacja zadania przez PZD i jego odpowiedzialno§¢ ogranicza si¢
wylacznie do  czynnosci  dotyczacych  zimowego  utrzymania  jezdni;  strong
odpowiedzialng za pozostate czynnosci dotyczace bezpieczenstwa 1 organizacji ruchu

na terenie budowy jest Wykonawca,
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24) przedhuzenie zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w przypadku wydtuzenia
terminu realizacji umowy oraz w przypadkach okreslonych postanowieniami niniejszej
umowy,

25) uczestniczenie w  przegladach w  okresie rgkojmi na  kazde  wezwanie
Zamawiajacego,

26) uczestniczenie raz w miesigcu w radach technicznych/budowy lub czesciej na wezwanie
Zamawiajacego,

27) ustawienie na wilasny koszt tablic informujacych uzytkownikéw drogi o prowadzonych
robotach, na poczatku i koncu zakresu robdt, a w przypadku catkowitego wylaczenia
z rtuchu odcinka drogi powiatowej wykonanie 1 wustawienie tablic informacyjnych
z co najmniej dwutygodniowym wyprzedzeniem, informujacych o terminach tego
wylaczenia,

28) w zwigzku z przyznaniem dofinansowania przez Program Polski Lad, w ramach
ktorego realizowany jest przedmiot niniejszej umowy, wykonanie i1 ustawienie tablic
informacyjnych/pamiatkowych dotyczacych Projektu oraz stosowanie na dokumentach
Projektu logotypow, zgodnie z tre$cig otrzymang od Zamawiajacego,

29) w przypadku obiektéw mostowych nalezy rowniez zlozy¢ geodezyjng inwentaryzacje
powykonawcza okreslajaca min. $wiatto pod obiektem mostowym od strony gornej
i dolnej wody — dotyczy to sytuacji, kiedy decyzja wodno prawna naklada taki
obowiazek,

30) wykonywanie wszelkich robot wynikajacych z przyjetej technologii wykonania robodt
oraz wynikajacych z dostepu do miejsca robot,

31) zapewnienie wlasciwych warunkow bezpieczenistwa i higieny pracy oraz ochrony
$rodowiska i przyrody w miejscu robot i jego otoczeniu,

32) przestrzeganie obowigzkow oraz zapisow dotyczacych Podwykonawcéw, zgodnie
z zapisami § 12 oraz innymi zapisami niniejszej umowy,

33) skladanie wraz z fakturg Os$wiadczenia, o ktérym mowa w § 4 ust. 4, o zatrudnieniu
przez Wykonawce i Podwykonawcow na podstawie umowy o prace osob wykonujacych
wskazane przez zamawiajacego w Opisie Przedmiotu Zamoéwienia czynno$ci w zakresie
realizacji zamowienia,

34) sktadanie na zadanie Zamawiajacego zgodnie z Zalacznikiem nr 6 do umowy, Wykazu
0os0b, ze wskazaniem imion 1 nazwisk, czynnosci wykonywanych przy realizacji
przedmiotu niniejszego zamoéwienia i formy zatrudnienia tych osob,

35) skladanie na zadanie Zamawiajacego poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii
uméw o prac¢ zatrudnionych pracownikow przez Wykonawce i Podwykonawcoéw oraz
innych dokumentéw, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbg¢dne

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegélnosci imiona
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i nazwiska zatrudnionych pracownikéw, daty zawarcia uméw o pracg, rodzaj umow
o pracg oraz zakresy obowigzkow pracownikow,

36) dokonanie zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy w umowach na roboty budowlane
lub ushugi zawieranych na okres dhluzszy niz 12 miesigcy odpowiadajacej zmianie
wynagrodzenia wykonawcy z tego samego tytulu ,dokonanej na podstawie art. 439
ustawy Prawo zamoéwien publicznych, oraz wprowadzenia w tych umowach postanowien
dotyczacych  zasad zmian wysokosci wynagrodzenia naleznego  Podwykonawcy
w przypadku zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tego samego tytutu,

37) wykonanie inwentaryzacji fotograficznej nieruchomos$ci przylegtych do placu budowy
1 przekazanie jej Zamawiajacemu w terminie 7 dni od dnia przejgcia placu
budowy,

38) sprawdzenie terenu budowy pod katem wystgpowania niewybuchow 1 zapewnienie
w razie konieczno$ci nadzoru saperskiego,

39) w razie koniecznos$ci, statego nadzoru przyrodniczego, ornitologicznego i entomologicznego,
zgodnie z ustawg z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody i Rozporzadzeniem
Ministra Srodowiska z dnia 16 grudnia 2016 r. w sprawie ochrony gatunkowej
zwierzat,

40) w razie konieczno$ci uzyskanie pozwolenia na wycinke drzew,

41) w razie koniecznosci przeprowadzenie wycinki drzew 1 krzewdéw poza sezonem
rozrodczym i lggowym ptakow tj. poza okresem od 01 marca do 15 pazdziernika,

42) odpowiedzialnos¢ za powstale szkody w wyniku uszkodzenia urzadzen melioracji
wodnych szczegdétowych w stosunku do os6b trzecich oraz usunigcie ich na wlasny
koszt;

43) postgpowanie z odpadami powstalymi na skutek realizacji inwestycji zgodnie z ustawa
z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach,

44) sporzadzenie, przed wejsciem z robotami, na wlasny koszt inwentaryzacji stanu
istniejacego,

45) wyznaczenie lokalizacji 1 urzadzenie przystankéw zastepczych we wlasnym zakresie
i1 na koszt wlasny, w porozumieniu z przewoznikami. Ustalenia z przewoznikami
zostang udokumentowane w formie pisemnej. Wykonawca powiadomi przewoznikow
i inne shuzby o terminie wprowadzenia zmian w organizacji ruchu,

46) przyjecie zasady minimalizacji utrudnien i1 zagrozen dla uzytkownikow terenow
bezposrednio przylegtych do terenu budowy,

47) przed wprowadzeniem tymczasowe] organizacji ruchu, przeprowadzenie inwentaryzacji
i monitoringu stanu drég objazdowych przy udziale zarzadcéw drog oraz uwzglednienie
kosztow ich naprawy po ustaniu funkcjonowania objazdu. Wykonawca poniesie
wszelkie koszty zwigzane z naprawami drog publicznych, ktore zostaty uszkodzone przez

transport Wykonawcy nieprzestrzegajacy przepisow o ruchu drogowym,
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3.

4,

S.

48) dostarczenie we wlasnym zakresie gestorom sieci, przydatnych materiatow 1 urzadzen

z rozbiorki, w miejsce przez nich wskazane,

49) usuniecie poza teren budowy materialdow z rozbidrki obiektow tymczasowych i drog

objazdowych i zrekultywowanie terenu, na koszt wlasny,

50) rozwigzanie we wilasnym zakresie kolizji urzadzen melioracji wodnych oraz melioracji

gruntow nieujetych w ewidencji wod kolidujagcych z realizowang inwestycja w sposob

zapewniajacy prawidtowy odptyw wod,

51) rozpoznanie na koszt wlasny terenu w zakresie uzbrojenia terenu, obecnosci urzadzen

obcych i poniesienie kosztow ewentualnej naprawy lub wymiany uszkodzonych podczas

prac urzadzen badz sieci,

52) zapewnienie co najmniej 10% udzialu pojazdow elektrycznych lub pojazddéw napedzanych

gazem ziemnym we flocie pojazdow samochodowych w rozumieniu art. 2 pkt 33
ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym uzywanych przy
wykonywaniu tego zadania (ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnosci
i paliwach alternatywnych w zwigzku z Dyrektywa PE 1 Rady 2014/94/UE
z 22.10.2014 r1). Na potwierdzenie powyzszego Wykonawca sktada OS$wiadczenie —
Zalacznik nr 9 do Umowy, zgodnie z Zalacznikiem nr 1 do umowy, o liczbie i udziale
procentowym pojazdow elektrycznych lub pojazdow napedzanych gazem ziemnym,
uzywanych przy wykonywaniu tego zadania. Wykonawca sklada je w dniu zawarcia
umowy, a takze na kazde Zadanie Zamawiajacego w terminie 7  dni
od wezwania.

Strony zgodnie postanawiaja, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy  wzgledem
Podwykonawcy w zakresie roszczen z tytulu gwarancji 1/lub r¢kojmi przystuguja
rowniez Zamawiajgcemu, co oznacza, ze Zamawiajagcy upowazniony jest w szczegdlnosci
do bezposredniego dochodzenia od Podwykonawcy roszczen z tytulu gwarancji i/lub
rekojmi, przy zachowaniu wszelkich naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw.
Niniejszym nie zwalnia to Wykonawcy z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem
Zamawiajacego za stwierdzone wady przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest zawrze¢ w umowach podwykonawczych  zapisy

odzwierciedlajace powyzsze uprawnienie Zamawiajgcego oraz egzekwowaé ich zamieszczenie

w umowach dalszych podwykonawcow.

Wykonawca niniejszym upowaznia 1 oswiadcza, ze Zamawiajagcemu przystuguja

prawa do bezposredniego dochodzenia uprawnien z tytulu gwarancji i/ lub rekojmi
przystugujacej Wykonawcy od Podwykonawcoéw realizujacych zadania objete niniejsza

umows3.
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6. Majac na wzgledzie regulacje ustawy z dnia 13.04.2022 r. o szczegdlnych rozwiazaniach
w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz shuzacych ochronie
bezpieczenstwa narodowego (Dz. U. z 2022 r., poz. 835) (zwanej dalej Ustawa) — stanowigcych
regulacje prawa powszechnie obowiazujacego, ktore statuuja wobec tzw. podmiotéw
rosyjskich (tzn. podmiotéw objetych / okreslonych dyspozycja tych aktow prawnych —
zgodnie z ponizszym) sankcje 1 zakazy zwigzane z obszarem zamowien publicznych
Wykonawca o$wiadcza, ze w dniu zawierania umowy nie stanowi podmiot, o ktorym
mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy i w trakcie trwania postepowania nie stanie si¢ podmiotem,

o ktorym mowa w art. 7 ust. 1 Ustawy,

§10

1. Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ wykonanie i kierowanie pracami projektowymi
i robotami specjalistycznymi objetymi umowa przez osoby posiadajagce wymagane
kwalifikacje zawodowe i1 uprawnienia budowlane.

2. O kazdej zmianie osob, o ktorych mowa w ust. 1 oraz w § 15 ust. 1 Wykonawca
zobowigzany jest powiadomi¢ na pisSmie Zamawiajacego 1 uzyska¢ pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Pisemne powiadomienie Wykonawcy musi by¢ uzasadnione 1 zawiera
wykazanie kwalifikacji 1 do§wiadczenia proponowanych osob. Zamawiajacy zaakceptuje
zmian¢ o0sOb wylacznie wtedy, gdy kwalifikacje 1 do$wiadczenie wskazanych osob beda
takie same lub wyzsze od kwalifikacji i doswiadczenia osob wymaganego postanowieniami
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia oraz gdy zostana dofaczone dokumenty, o ktorych
mowa w § 5 ust. 2 pkt 5, ust. 3 pkt 1.

3. Wykonawca zobowigzuje si¢, ze dokumenty dla kierownikow budowy/ robdt bedzie
odnawia¢ (aktualizowac) na czas obejmujacy wykonanie przedmiotu zamodwienia, nie pdzniej
niz w dniu ich wygasniecia i kopi¢ dokumentdéw dostarczy bezzwlocznie, przed terminem
ich wygasnigcia Zamawiajacemu.

4. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycj¢ zmiany, o ktoérej mowa w ust. 2,
nie poézniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do projektowania/kierowania
budowa lub robotami ktorejkolwiek osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu
umowy wynikajaca z braku kierownictwa budowy/robot bedzie traktowana jako przerwa
wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany
terminu zakonczenia robdt., za wyjatkiem sytuacji, w ktorej zastosowanie begda miaty
przepisy ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczegélnych rozwigzaniach zwigzanych
z zapobieganiem, przeciwdziataniem i1 zwalczaniem COVID-19, innych chorob zakaznych

oraz wywotanych nimi sytuacji kryzysowych.
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1.

§11

Wykonawca zobowiagzuje si¢ do umozliwienia wstgpu na teren budowy pracownikom
organ6w nadzoru budowlanego, ktéorzy wykonujg czynnosci kontrolne okreslone ustawa
Prawo budowlane oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa oraz
innym pracownikom, ktérych Zamawiajacy wskaze w czasie realizacji przedmiotu
umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do biezacego prowadzenia ewidencji pracownikow
zatrudnionych na umowe o prace oraz na podstawie innych form =zatrudnienia, zgodnie
z § 9 ust. 2 pkt 34 oraz zobowigzany jest do przekazania na zadanie Zamawiajacego
ww. wykazu 0s6b w danym dniu roboczym.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia Zamawiajagcemu na terenie budowy
wyrywkowych kontroli pracownikow Wykonawey oraz Podwykonawcow w  zakresie
obowigzku Wykonawcy i Podwykonawcow wynikajacego z zapisow wskazanych w ust. 2,

w § 4 ust. 4 oraz w § 9 ust. 2 pkt 33 1 34.

§12
PODWYKONAWSTWO
Wykonawca zobowigzany jest do osobistego wykonania kluczowych cze$ci zamodwienia
w nastgpujgcym zakresie: wykonanie warstw bitumicznych konstrukcji jezdni (warstwa
podbudowy zasadniczej oraz warstwy wigzaca 1 S$cieralna). Wymog ten nie dotyczy

produkcji i transportu mieszanki mineralno — bitumiczne;j.

. Wykonawca przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia zobowigzany jest, o ile sa

juz znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz danych kontaktowych
podwykonawcow 1 osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w realizacj¢ zamowienia
w zakresie robot budowlanych a takze ustug 1 dostaw. Wykonawca zawiadamia
Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym,
w trakcie realizacji zamoéwienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcow, ktorym w poOzniejszym okresie zamierza powierzy¢ realizacje robot
budowlanych, ustug lub dostaw. Powiadomienie nast¢puje na podstawie ust. 16, zgodnie
z Zatacznikiem nr 4. Powyzsze nie zwalnia Wykonawcy od zgloszenia podwykonawcy
na zasadach okres$lonych ponize;j.

Wykonawca moze pod-zleci¢ roboty podwykonawcom w  zakresie nie objgtym
postanowieniami ust. 1. Zlecenie Podwykonawcy robdot budowlanych wymaga zgloszenia
i uzyskania zgody Zamawiajgcego na zasadach okreSlonych w art. 647' kc. Na co najmniegj
30 dni przed planowanym terminem rozpoczgcia robdt w podwykonawstwie Wykonawca
lub Podwykonawca przedklada Zamawiajagcemu pisemne zgloszenie zawierajace dane

podwykonawcy, szczegélowy opis przedmiotu robo6t zlecanych podwykonawcy wraz
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z ich wycena i dokumentacja na te roboty oraz projekt umowy z podwykonawca

na zlecane roboty.

4. Jezeli Zamawiajacy, w terminie 30 dni od prawidlowo przedstawionego zgloszenia
przez Wykonawce lub Podwykonawce pisemnego projektu umowy z Podwykonawca
rob6t budowlanych wraz =z okres$leniem szczegétowego przedmiotu robot, ktéore ma
wykona¢ Podwykonawca nie ztozyl Wykonawcy i Podwykonawcy pisemnego sprzeciwu
wobec wykonywania robot przez Podwykonawcg i/lub  pisemnych zastrzezen do projektu
umowy, uwaza si¢, ze Zamawiajacy wyrazit zgod¢ na zawarcie umowy z Podwykonawca
na przedstawionych w projekcie umowy warunkach.

5. W przypadku zgloszenia pisemnych zastrzezen do projektu umowy z Podwykonawca robot
budowlanych Wykonawca bedzie zobowigzany do przedstawienia zmienionego projektu
umowy wedlug zasad okreSlonych w ust. 6 z uwzglgdnieniem uwag Zamawiajacego,
ktore stanowity podstawe odmowy akceptacji projektu umowy.

6. Projekt umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane ma zawierac:

1) okreslenie Stron umowy,

2) maksymalng warto§¢ wynagrodzenia szczegotowego przedmiotu robdt zgloszonego
Zamawiajgcemu, z zastrzezeniem ust. 25,

3) zakres zlecanych roboét ze szczegdétowym przedmiotem robot,

4) nie dtuzszy niz 30 dni termin platno$ci za odebrane roboty od Podwykonawcy od dnia
doreczenia Wykonawcy faktury potwierdzajacej wykonanie zleconej Podwykonawcy
roboty budowlanej, wystawionej w terminie zgodnie z obowiazujacymi przepisami,

5) obowigzek pisemnego zglaszania Zamawiajagcemu z dolaczona pisemng zgoda
Wykonawcey dalszych Podwykonawcow wraz projektem umowy o dalsze podwykonawstwo
na roboty budowlane, zmian do projektu umowy oraz projektow ewentualnych aneksow
do tej umowy, w terminie co najmniej 30 dni przed wprowadzeniem dalszego
podwykonawstwa ze wskazaniem szczegdtowego przedmiotu, wynagrodzenia i dokumentacji.
Zgloszenie oraz projekt umowy bez dolaczonej zgody Wykonawcy nie bedzie akceptowany
przez Zamawiajacego,

6) zakaz zawierania umowy o dalsze podwykonawstwo robot budowlanych przed
uzyskaniem akceptacji w zakresie dalszego podwykonawcy oraz projektu umowy przez
Zamawiajgcego, w terminie i na warunkach okre§lonych w niniejszej umowie,

7) obowigzek przedkladania Zamawiajacemu potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii
umowy zawartej z Podwykonawca na roboty budowlane oraz zmian tej umowy, w terminie
1 na warunkach okre§lonych w niniejszej umowie,

8) termin realizacji robdt budowlanych zleconych Podwykonawcy nie dhuzszy niz terminy

okreslone w umowie,
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9) =zakaz dokonywania potracen niezwigzanych bezposrednio z realizacja umowy
o podwykonawstwo, z nalezno$ciami za wykonane przez Podwykonawce roboty/ustugi/
dostawy z wylaczeniem wynikajacych z tej umowy rozliczen dotyczacych naliczonych
(uznanych lub zasadzonych) kar umownych i zastosowania mechanizmu skonta oraz
z wylaczeniem potracen na zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy z obowigzkiem
wskazania takiego tytulu zar6wno w dowodzie zaptaty wynagrodzenia, o ktéorym mowa
w ust. 21, jak 1 o$wiadczeniu Wykonawcy, o ktorym mowa w ust. 24, skladanym pod
rygorem uznania przez Zamawiajacego, ze doszto do potracenia, wbrew postanowieniom
umowy, a zatem nalezne wynagrodzenie nie zostalo wyplacone. Dokonanie powyzszych
potracen wylacza Zamawiajacego z solidarnej odpowiedzialno$ci, o ktéorej mowa
w art.647'kc. Ponadto dokonanie potracenia z tytulu kar umownych powinno by¢
dokonane w pierwszej kolejnoSci z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Postanowienia tej tre§ci musza by¢ zawarte w umowie z Podwykonawca,

10) zakaz przenoszenia wierzytelnoSci wynikajacej z umowy podwykonawczej na osoby
trzecie,

11) zapisy potwierdzajace posiadanie przez Podwykonawce wiedzy i doswiadczenia oraz
zdolnoséci  do  nalezytego  wykonania  zakresu = zamowienia  objetego  umowg
podwykonawcza,

12) zapisy dotyczace koniecznosci podawania w umowie numeru rachunku bankowego
Podwykonawcy oraz wymogu pisemnego powiadamiania o zmianie numeru rachunku
bankowego Podwykonawcy podanego w umowie,

13) zakaz uzalezniania uzyskania przez Podwykonawce platnosci od Wykonawcy od zaptaty
przez Zamawiajacego Wykonawcy wynagrodzenia obejmujacego zakres robot wykonanych
przez Podwykonawce,

14) tozsamy jak w umowie z Zamawiajagcym sposob dokonywania rozliczen z Podwykonawca,

15) zgodne ustalenie Stron, ze wszelkie uprawnienia Wykonawcy wzgledem Podwykonawcy
w zakresie roszczen z tytulu gwarancji i/lub rgkojmi przyshuguja réwniez Zamawiajacemu,
co oznacza, ze Zamawiajacy upowazniony jest w szczegdlnosci do bezposredniego
dochodzenia od Podwykonawcy roszczen z tytutu gwarancji i/lub rekojmi, przy zachowaniu
wszelkich naleznych Wykonawcy w takim przypadku praw. Niniejszym nie zwalnia
to Wykonawcy z bezposredniej odpowiedzialnosci wzgledem Zamawiajacego za stwierdzone
wady przedmiotu umowy,

16) obowigzek zawierania pisemnych umoéw o dalsze podwykonawstwo pod rygorem
niewaznosci,

17) w przypadku zaistnienia okolicznosci, o ktérych mowa w ust. 24, tj. gdy wartos¢
wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy za tozsame, okre§lone w umowie z Zamawiajagcym, roboty budowlane —

Wykonawca ma obowigzek powiadomi¢ o tym Podwykonawce 1 wskaza¢ roboty
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7.

8.

10.

11.

budowlane 1 kwoty, za ktore solidarna odpowiedzialno$¢ Zamawiajacego jest
ograniczona jedynie do wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie Wykonawcy
z Zamawiajacym,

18) zobowiazanie Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia Podwykonawcy w umowach
zawieranych na okres dluzszy niz 12 miesiecy, w przypadku zmiany wysokoSci
wynagrodzenia Wykonawcy, w oparciu o przepisy art. 439 ustawy prawo zamowien
publicznych oraz wprowadzenia do umowy podwykonawczej postanowien dotyczacych
zasad zmian wysoko$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy w  przypadku
zmiany wynagrodzenia Wykonawcy z tego samego tytutu.

Powyzszy katalog przestanek nie wylacza mozliwoSci wniesienia sprzeciwu przez
Zamawiajgcego na zawarcie umowy z Podwykonawca rob6t budowlanych z innych
uzasadnionych powodow.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkéw okreslonych w ust. 3 i 5 skutkowaé
bedzie natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okre§lonej w niniejszej
umowie oraz traktowane bedzie jako niezgloszenie Podwykonawcy robdot budowlanych,
w zwigzku z czym nie bedzie skutkowalo powstaniem po stronie Zamawiajacego
solidarnej odpowiedzialno$ci, o ktorej mowa w art. 647' kc. lub w ustawie Prawo
zamo6wien publicznych.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, na warunkach
odmiennych niz zaakceptowane przez Zamawiajagcego uwaza si¢ za niezgloszenie
Podwykonawcy, w zwiazku z czym zawarcie takiej umowy nie skutkuje powstaniem
po stronie Zamawiajacego solidarnej odpowiedzialnosci, o ktorej mowa w  art.
647" k.

W przypadku, gdy Wykonawca bedzie polegal na wiedzy i do$wiadczeniu podmiotu
trzeciego zobowigzany jest do jego zatrudnienia w charakterze Podwykonawcy. Zmiana
takiego Podwykonawcy musi by¢ uzasadniona na pi$mie przez Wykonawce i wymaga
pisemnej akceptacji Zamawiajacego. Zamawiajacy zaakceptuje takg zmiang W terminie
30 dni od daty przedtozenia propozycji, wylacznie wtedy, gdy nowo wskazany
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spetnia warunki w stopniu nie mniejszym
niz podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywatl si¢ w trakcie postgpowania
o udzielenie zamowienia.

Zapisy ust. 3 1 5 stosuje si¢ réwniez do Podwykonawcéw, o ktorych mowa w ust. 9 oraz
do Podwykonawcow, ktorym Wykonawca powierzyl wykonanie czg$ci  zamowienia
wskazanego w ofercie.

Termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo
nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury, potwierdzajacej
wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, wystawiongj

w terminie zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
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12.

13.

14.

15.

16.

W  przypadku gdy termin =zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktéorym mowa
w ust. 6 pkt 4) oraz w ust. 11, jest dluzszy niz 30 dni, Wykonawca jest zobowiazany
na wezwanie Zamawiajagcego doprowadzi¢ do zmiany zapiséw umowy pod rygorem
zaptaty kary umowne;.
Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy w formie pisemnej z Podwykonawca,
zobowiazany jest do przedlozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
zawartej z Podwykonawca, ktorej przedmiotem sg:
1) roboty budowlane,
2) prace projektowe,
3) ustugi lub dostawy:

a) o wartosci rownej lub wickszej 0,5 % warto$ci umowy,

b) o wartosci wigkszej niz 50 000 zt brutto,

¢) ustugi geodezyjne,

d) ustugi projektowe.
W przypadku uméw o podwykonawstwo na ustugi i dostawy zawartych przed data
zawarcia niniejszej] umowy, Wykonawca ma obowigzek przedlozenia kopii zawartej umowy
potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginalem w terminie i na zasadach okreslonych w ust 17.
Zamawiajacy dokona weryfikacji ww. umow pod wzgledem zgodnosci z zapisami ust. 11,
zapisy ust. 12 stosuje si¢ odpowiednio.
Zamawiajacy w terminie 7 dni od dnia przedlozenia potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem
kopii umowy zawartej z Podwykonawca na roboty budowlane wraz z okresleniem
szczegdtowego przedmiotu robot, ktéore ma wykona¢ Podwykonawca, zglasza pisemny
sprzeciw do tej umowy, jezeli jej treS¢ jest sprzeczna z trescia zaakceptowanego projektu
umowy.
Przedlozenie potwierdzonej za zgodnos$¢ z oryginalem kopii umowy zawartej z Podwykonawca
robot budowlanych oraz brak sprzeciwu Zamawiajacego do tej umowy Ww terminie
wskazanym w ust. 13 jest warunkiem koniecznym do rozpoczecia robot przez
Podwykonawce. Nie uprawnia to Wykonawcy do dokonywania zmian we wcze$niej
zatwierdzonym projekcie umowy na roboty budowlane, w przypadku wprowadzenia
zmian bez wcze$niejszej akceptacji Zamawiajacego stosuje si¢ kary, o ktorych mowa
w § 17 ust. 1 pkt 14) umowy.
Przedtozenie Zamawiajagcemu uméw o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa ushugi
lub dostawy nie powoduje powstania po stronie Zamawiajacego  solidarnej
odpowiedzialno$ci, o ktorej mowa w art. 647' kc ani w ustawie Prawo zamoOwien

publicznych.
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17.

18.

19.

20.

21.

W przypadku zamiaru zawarcia uméw z Podwykonawcami, niezaleznie od okreslonego
powyzej trybu i1 zasad, Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajacemu
w terminie 21 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykazu Podwykonawcow, ktorzy
beda brali udzial w realizacji zamowienia, zgodnie z Zalgcznikiem nr 4 do umowy.
Jezeli Wykonawca zamierza powierzy¢ czes¢ zamowienia Podwykonawcy po terminie
wskazanym  powyzej Wykonawca  zobowigzany jest przedlozy¢é Zamawiajacemu
wraz z projektami umoéw o podwykonawstwo w zakresie robot budowlanych oraz
kopiami zawartych uméw w zakresie ustug i1 dostaw nowy, aktualny Wykaz zawierajacy
informacje na temat nowych Podwykonawcéw, ktorym w poézZniejszym okresie zamierza
powierzy¢ realizacj¢ cze$ci zamowienia.

Nieprzedtozenie przez Wykonawcg Wykazu, w terminach, o ktérych mowa w ust. 17, bedzie
skutkowato nalozeniem kary umownej na Wykonawcg w  wysokosci  okreslonej
W niniejszej umowie.

Nieprzestrzeganie przez Wykonawce obowigzkow okreslonych procedura zawierania
uméw  podwykonawczych, opisang W  niniejszym  paragrafie, stanowi podstawe
do natychmiastowego odsunigcia niezaakceptowanego Podwykonawcy przez Zamawiajgcego
oraz skutkuje natozeniem na Wykonawce kary umownej, o ktorej mowa w § 17 ust. 1
pkt 6 umowy. Niniejszy zapis nie wyklucza innych uprawnien Zamawiajacego okreslonych
W niniejszej umowie.

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego regulowania wszelkich platnosci
wobec Podwykonawcow. Nieterminowe regulowanie platnosci wobec Podwykonawcow
skutkuje natozeniem na Wykonawce kar umownych w wysokosci okreslonej w niniejszej
umowie.

Warunkiem zaplaty wynagrodzenia Wykonawcy za wykonane roboty jest przedtozenie
wraz z fakturg dowodow zaptaty wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom,
ktorzy zawarli zaakceptowane przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorych
przedmiotem s3 roboty budowlane lub ktéorzy zawarli przedlozone Zamawiajgcemu
umowy o podwykonawstwo, ktéorych przedmiotem sa uslugi i dostawy. Dowdd zaptaty
winien potwierdza¢ transakcje na kwote ujeta w Zalgczniku nr 1 dla danego
Podwykonawcy. Wraz z przedmiotowymi dowodami zaptaty wynagrodzenia Wykonawca
winien przedtozy¢ Wykaz Podmiotéw realizujagcych zafakturowane roboty/dostawy/
ushugi, zgodnie Zalacznikiem nr 1 do umowy oraz O$wiadczenia Wykonawcy
o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich ptatnosci z tytulu dotychczas
odebranych 1 zaplaconych przez Zamawiajacego robdt, zgodnie z Zalacznikiem nr 2
do umowy, oraz w przypadku platnosci koncowej o$wiadczenie koncowe Wykonawcy
o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich platnosci z tytulu wykonanych robét,
zgodnie z Zalacznikiem nr 3 do umowy. Powyzsze oSwiadczenia beda takze potwierdzane

przez osob¢ upowazniong do reprezentowania Podwykonawcy. O$wiadczenia o potraceniu
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22.

23.

24.

25.

26.

ztozone z naruszeniem zapisoOw § 12 ust. 6 pkt 9 nie bgda uznawane za dowdd zaplaty
wynagrodzenia przystugujacego Podwykonawcom.

W  przypadku nieprzedlozenia przez Wykonawce dowoddéw zaptaty wynagrodzenia
oraz dokumentow, o ktorych mowa w wust. 21, Zamawiajacy dokona bezposredniej
zaplaty wynagrodzenia Podwykonawcy na zasadach okre§lonych w niniejszej umowie,
jezeli Podwykonawca wykaze zasadno$¢ takiej zaplaty lub kwota wynagrodzenia
odpowiadajaca nieprzedstawionym dowodom zaptaty =zostanie zlozona do depozytu
sadowego.

Przed dokonaniem bezpoSredniej zaptaty Zamawiajacy jest obowigzany umozliwic¢
Wykonawcy zgloszenie pisemnych uwag dotyczacych zasadno$ci bezposredniej zaplaty
wynagrodzenia Podwykonawcy, o ktoérej mowa w ust. 22 w terminiec 7 dni od dnia
dor¢czenia tej informacji. W sytuacji okreslonej w ust 22-23 nie przyshuguja
od Zamawiajagcego odsetki.

Warunkiem optacenia ostatniej faktury Wykonawcy bedzie uregulowanie wszystkich
ptatnosci Podwykonawcom i przedlozenie do faktury Os$wiadczenia Wykonawcy
o uregulowaniu wobec Podwykonawcow wszystkich ptatnosci, o ktorym mowa w ust. 21.
Powyzsze os$wiadczenie bedzie takze potwierdzone przez Podwykonawcéw. Suma
wartoéci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz warto$¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Suma warto$ci wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom nie moze by¢ wyzsza niz
warto$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy. W przypadku gdy warto$¢ wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcy przekracza wysoko$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
za tozsame, okreSlone w umowie 2z Zamawiajagcym, roboty budowlane, ktorych
szczegdtowy  przedmiot wynika ze  zgloszenia, to  solidarna  odpowiedzialno$¢
Zamawiajacego jest ograniczona do wysokosci wynagrodzenia okreslonego w umowie
Wykonawey z Zamawiajacym za te roboty budowlane, ktorych szczegdlowy przedmiot
wynika ze zgloszenia. Tym samym Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny za zaptate
wynagrodzenia Podwykonawcy w  czgsci  przekraczajacej wysokos¢  wynagrodzenia
okreslonego w umowie Zamawiajacego z Wykonawcga za roboty budowlane, ktérych
szczegotowy przedmiot wynika ze zgloszenia. Zamawiajacy nie bedzie odpowiedzialny
roOwniez za wynagrodzenie wykraczajace poza szczegdtowy przedmiot robot wskazany
w dorgczonej Zamawiajagcemu umowie zawartej z Podwykonawca.

W  przypadku Wykonawcy dziatajagcego  wspolnie  (Konsorcjum), umowa bedzie
zawierana W imieniu 1 na rzecz wszystkich podmiotéw bedacych Wykonawca,
a Wykonawca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu wraz z Umowsa
o podwykonawstwo stosownych  dokumentow  potwierdzajagcych  spelnienie  tego
obowiazku. Nieprzestrzeganie tego obowiazku bedzie skutkowalo brakiem akceptacji

projektu umowy lub umowy podwykonawczej przez Zamawiajacego.
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27.

28.

29.

30.

1.

Wykonawca odpowiada za dziatania, uchybienia i zaniechania o0séb, z ktérych
pomoca zobowiazanie wykonuje, jak roéwniez osob, ktérym wykonanie zobowigzania
powierza, jak za wlasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie.

Powierzenie wykonania czeSci zamoéwienia Podwykonawcom nie zwalnia Wykonawcy
z odpowiedzialno$ci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujacych prawa
i obowigzki Podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkow wyplaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki Wykonawcy, uksztaltowane postanowienia umowy zawartej miedzy
Zamawiajacym a Wykonawca.

Zapisy ninigjszego paragrafu oraz pozostale zapisy Umowy dotyczace Podwykonawcow
stosuje si¢ odpowiednio do dalszych Podwykonawcow, a takze do zmian zawartej
umowy z Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg oraz do zmian Podwykonawcow

lub dalszych Podwykonawcow.

§13
ODBIOR WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Odbioér dokumentacji projektowe;:

1) Wykonawca zobowiazuje si¢ przekaza¢ do akceptacji Zamawiajagcemu cato$¢ dokumentacji
techniczno-prawnej

2) odbior dokumentacji nastapi na podstawie protokotu odbioru opracowania wraz
z dokumentem z organu architektoniczno - budowlanego pozwalajacym na realizacje
inwestycji.

3) w razie odmowy przyjecia opracowan przez organ architektoniczno - budowlany lub
stwierdzenia brakow, Wykonawca jest zobligowany do ich usunigcia i natychmiastowego
powiadomienia Zamawiajacego o terminie wykonania uzupelnienia

4) Zamawiajacy nie jest zobowigzany do sprawdzenia jakosci przekazywanej dokumentacji
budowlanej, jednakze jest zobowigzany powiadomi¢ Wykonawce o  wszelkich
zauwazonych brakach 1 usterkach dokumentacji projektowej w terminie 14 dni od ich

ujawnienia.

. Wszystkie odbiory robdt (odbiory czg¢sciowe, odbior koncowy, odbiér przed uptywem okresu

rgkojmi/gwarancji) dokonywane bedg na zasadach 1 w terminach  okreslonych

w STWiORB i niniejszej umowie.

. Odbior koncowy rozpocznie si¢ komisyjnie przy udziale stron niniejszej umowy w terminie

do 30 dni od daty przedlozenia przez Wykonawce zatwierdzonego przez Zamawiajacego
rozliczenia koncowego potwierdzonego przez Inspektora Nadzoru 1 Przedstawiciela

Zamawiajacego.
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4. Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru po uptywie okresu rgkojmi bedzie spisany
protokot  zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone na usunig¢cie stwierdzonych w trakcie odbioru wad.

5. W dniu nastgpnym po protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym i po uptywie okresu rgkojmi rozpoczynaja swoj bieg terminy na zwrot
(zwolnienie) zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, o ktérych mowa w § 16.

6. Wykonawca sporzadzi i dostarczy Zamawiajagcemu:

1) dokumentacj¢ powykonawcza w 2 egzemplarzach, najpoézniej w dniu zakonczenia
robot;

2) zaewidencjonowang inwentaryzacje geodezyjng powykonawczag w 3 egzemplarzach oraz
1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg i dxf;

3) dokumentacj¢ powykonawcza stalej organizacji ruchu wraz z wprowadzonymi
zmianami, zatwierdzonymi przez Starost¢ Belchatowskiego w 3 egzemplarzach oraz

1 egzemplarz w formie elektronicznej w formacie dwg.

§14
NADZOR INWESTORSKI

1. Zamawiajacy wyznacza przedstawiciela Zamawiajacego w zakresie opracowania dokumentacji
ProjektOWeE] .oovneiiit i .

2. Inspektorzy nadzoru dla poszczegdlnych branz zostang wskazani przez Zamawiajacego
przed rozpoczeciem robdt budowlanych nie pozniej niz 7 dni przed rozpoczgciem robot.
Inspektorzy nadzoru wskazani przez Zamawiajacego beda dziata¢ w granicach umocowania
okreslonego w ustawie Prawo budowlane.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do zmiany osoby wskazanej w ust. 1 1 wskazani
zgodnie z ust. 2. O dokonaniu zmiany Zamawiajacy powiadomi na piSmie Wykonawce
na 3 dni przed dokonaniem zmiany. Zmiana ta nie wymaga aneksu do niniejsze]

umowy.

§15
1. Wykonawca ustanawia:

1) kierownika zespotu projektowego/ projektanta drogowego w 0SObIC: ........c.vvviviiriinieniennnnnnn
oraz projektantow:
a) branza energetyczna: ...............ceceeennnn. ,
b) branzawod -kan: ..................on ,

2) kierownika budowy w osobie: .................... ,
oraz kierownikow robot:
a) roboty drogowe: ... ,

b) roboty energetyczne: .............oceiiieiinnnnn. ,
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3.
4.

5.

c) roboty wod-kan: ...l ,

3)geodeta: .........oooiiiiiiiiial,

. Osoby wskazane w ust. 1 begda dziata¢ w granicach umocowania okreslonego w ustawie

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy odpowiedzialnym za realizacj¢ umowy bedzie ........................ .
Do zmiany os6b, o ktorych mowa w ust. 1 stosuje si¢ postanowienia § 10. O dokonaniu zmiany,
o ktorej mowa w ust. 3 Wykonawca powiadomi na pisSmie Zamawiajacego na 3 dni przed

dokonaniem zmiany. Zmiany te nie wymagaja aneksu do niniejszej umowy.

§16
REKOJMIA I GWARANCJA ORAZ ZABEZPIECZENIA
Wykonawca udziela Zamawiajagcemu gwarancji jakosci robot wykonanych w ramach
niniejszej] umowy. Okres gwarancji ustala Si¢ Na: ...vevvvrvnienieninns miesiecy liczac od dnia
ostatecznego odbioru robot. Strony umowy zgodnie ustalajg, iz w ostatnim miesigcu
gwarancji i rekojmi dokonajg przegladu przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu
technicznego. Godziny i miejsce wykonania przegladu, zostang okreslone przez Zamawiajacego,

0 czym zostanie powiadomiony Wykonawca, co najmniej z 7 - dniowym wyprzedzeniem.

. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przegladu nie stanowi przeszkody do jego wykonania

samodzielnie przez Zamawiajacego, a dokonane przez niego ustalenia sg wigzace dla
Wykonawcy.

Strony uzgadniaja, iz okres r¢kojmi jest réwny okresowi gwarancji. W razie
ujawnienia si¢ wady wykonanych robot, ktora jednoczes$nie objeta jest odpowiedzialno$cia
Wykonawcy z tytutu rekojmi i udzielonej Zamawiajacemu gwarancji, Zamawiajagcy ma
prawo, w odniesieniu do kazdej z osobna ujawnionej wady, dokona¢ wyboru pomig¢dzy

dochodzeniem wobec Wykonawcy uprawnien z tytutu rekojmi a gwarancji.

. Strony umowy zgodnie ustalaja, iz Wykonawca usunie wady wykonanych robot, ktére zostana

zgltoszone przed uptywem umownego terminu gwarancji jakosci i r¢kojmi.

Wykonawca zobowiazuje sie do realizacji ponizszych warunkow gwarancji:

1) w przypadku ujawnienia si¢ wady w zakresie przedmiotowym objetym gwarancja
Zamawiajacy dokona zgloszenia Wykonawcy tego faktu w terminie 14 dni
roboczych od jego ujawnienia. Zgloszenie dokonane zostanie telefonicznie, faxem, droga
elektroniczng lub pisemnie.

2) Wykonawca zobowigzany jest usung¢ na wlasny koszt zgtoszong wade w terminie 14 dni.

3) w przypadku zgloszenia wady, ktéra w ocenie Zamawiajagcego uniemozliwia
dalszg prawidlowa ecksploatacja lub powoduje zagrozenie bezpieczenstwa ludzi i mienia,
wada zostanie usunicta niezwlocznie — nie p6zniej niz 2 dni od daty zawiadomienia przez

Zamawiajacego.

33



4) w uzasadnionych przypadkach na wniosek Wykonawcy, Zamawiajacy moze udzieli¢
innych termindéw usuniecia wad niz w pkt 2 i 3.

5) jezeli Wykonawca nie usunie wady w ww. terminach, Zamawiajacy po uprzednim
wezwaniu Wykonawcy do usunigcia wady w dodatkowym terminie odpowiednio 14 lub
2 dni, bedzie mial prawo usuna¢ wade we wiasnym zakresie, lub przez podmiot trzeci
na koszt Wykonawcy.

6) zgodnie z art. 581 Kodeksu cywilnego w przypadku wymiany rzeczy na nowsg lub tez po
dokonaniu istotnych napraw w rzeczy termin gwarancji liczy si¢ na nowo. W innych
wypadkach termin gwarancji ulega przedtuzeniu o czas, w ciggu ktorego wskutek wady
rzeczy objetej gwarancja uprawniony z gwarancji nie mogt z niej korzystac.

7) w ramach gwarancji Wykonawca zobowigzany jest do skutecznego usunigcia wszystkich
zgloszonych  wad, o  ktorych  zostal powiadomiony przez Zamawiajacego.
Fakt skutecznego wusuni¢cia wady kazdorazowo wymaga potwierdzenia na piSmie
przez Wykonawce i Zamawiajacego.

8) jesli na zainstalowane w ramach robot budowlanych wykonanych zgodnie z Umowa
urzadzenia, materialy budowlane, instalacje, systemy producent/dostawca udziela gwarancji
dluzszej niz okres udzielonej przez Wykonawce gwarancji, to Wykonawca przekaze
Zamawiajagcemu dokumenty dotyczace tych gwarancji w ostatnim dniu udzielonej przez siebie
gwarancji.

6. Wykonawca wniost zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w  wysokosci

5% warto$ci umowy brutto, tj. KwWotg «..ecvveveininannenn. Zhwformie ... .

7. W przypadku jesli okres na jaki ma zosta¢é wniesione zabezpieczenie przekracza 5 lat,
zabezpieczenie w innej formie niz pieniadz moze zosta¢ wniesione na okres nie krotszy
niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem si¢ Wykonawcy do jego przedtuzenia lub
whniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. W przypadku nieprzedtuzenia lub
niewniesienia nowego zabezpieczenia najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia, Zamawiajacy zmienia form¢ na zabezpieczenie
w pieniadzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia, na co niniejszym
Wykonawca wyraza zgode. Wyplata nastepuje nie poézniej, niz w ostatnim dniu waznosci
dotychczasowego zabezpieczenia.

8. Whniesione przez Wykonawcg zabezpieczenie jest przeznaczone na pokrycie wszelkich
roszczen przyshugujacych Zamawiajagcemu =z tytulu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy, w tym roszczen zwigzanych z podwykonawstwem, a takze
naliczeniem kar umownych, oraz roszczen z tytutu rekojmi za wady/ gwarancji.

9. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy bedzie zwrocone Wykonawcy w  terminach

1 wysokosciach jak nizej:
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10.

11.

1.

1) 70% kwoty zabezpieczenia w terminie 30 dni od daty protokolarnego odbioru
koncowego albo protokolarnego potwierdzenia usunigcia wad stwierdzonych przy
odbiorze koncowym,

2) 30% kwoty zabezpieczenia roszczen z tytulu r¢kojmi  za  wady/gwarancji
po protokolarnym potwierdzeniu usuni¢gcia wad  stwierdzonych przy  odbiorze
po okresie rekojmi/gwarancji, jednak nie poézniej niz w 15 dniu po uplywie okresu
rekojmi.

W razie zmiany (wydluzenia) terminu wykonania robot, Wykonawca zobowigzany jest

przed zmiang umowy wnie§¢ odpowiednio zmienione gwarancje zabezpieczenia

nalezytego wykonania umowy (dotyczy zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu).

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czgSci zabezpieczenia nalezytego wykonania

umowy, o ktorym mowa w ust. 9, w przypadku kiedy Wykonawca nie usunal

w terminie stwierdzonych w trakcie odbioru wad lub jest w trakcie usuwania tych wad.

W przypadku wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w formie innej

niz pieniadz, Wykonawca zobowiazuje si¢ do jej przedtuzenia do czasu usunigcia wad

stwierdzonych w trakcie odbioru koncowego lub w okresie rekojmi, potwierdzonych

protokotem odbioru.

§17
KARY UMOWNE

Wykonawca zaplaci Zamawiajacemu kary umowne:

1) za przekroczenie terminu wykonania przedmiotu umowy, o ktéorym mowa w § 3
ust. 6 w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto za kazdy dzieh zwloki; za dzien
wykonania przedmiotu umowy przyjmuje si¢ dzien, w ktéorym Inspektor Nadzoru
i Przedstawiciel Zamawiajacego potwierdzit wykonanie robot bez zastrzezen;

2) za nierozpoczecie projektowania lub robot w terminach wskazanych w § 5 ust. 2 pkt 1
(projektowanie) i § 5 ust. 3 pkt 4 (roboty) — w wysokosci 0,05 % ceny umownej
brutto za kazdy dzien zwtoki,

3) za nieusuni¢cie w terminie wyznaczonym zgodnie z postanowieniami § 13 ust. 4,
wad/usterek stwierdzonych podczas odbioru koncowego lub odbioru w okresie rekojmi
w wysokosci 0,1 % ceny umownej brutto za kazdy dzien zwloki,

4) za przerwanie realizacji projektowania lub robdt z przyczyn zaleznych od Wykonawcy,
dtuzszej niz 10 dni w wysokosci 0,05 % ceny umownej brutto, za kazdy dzien
przerwy, liczony od pierwszego dnia przerwy,

5) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosSci

10 % ceny umownej brutto,
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6) jezeli prace projektowe lub roboty objete przedmiotem niniejszej umowy bedzie
wykonywatl podmiot inny niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajacego
Podwykonawca lub podmiot inny niz ten, o ktorym mowa w § 12 ust. 1 w wysokosci 3% ceny
umownej brutto za kazdy taki przypadek,

7) jezeli czynnoSci zastrzezone dla kierownika zespolu projektowego/projektanta lub
kierownika budowy/roboét, bedzie wykonywala inna osoba niz wskazana w niniejszej
umowie, zaakceptowana przez Zamawiajagcego lub za brak na budowie 0s6b
sprawujacych ~ nadzoér na budowie ze strony Wykonawcy w wysokosci 2% ceny
umowne;j brutto za kazdy taki przypadek,

8) za niewykonanie wymaganego zakresu rzeczowego robot odpowiadajgcego limitowi
finansowemu na dany rok z winy Wykonawcy, z zastrzezeniem § 3 ust. 4 w wysokosci
20% niewykonanego limitu finansowego brutto, ustalonego na dany rok,

9) za niedostarczenie w terminie umownym Zamawiajacemu dokumentéow, o ktorych mowa
w § 5 ust. 2 pkt 51 19 oraz ust. 3 pkt 1 w wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy dzien
zwloki,

10) za nieprzedluzenie lub brak ciaglo$ci wymaganych umowa ubezpieczen i zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 000 zt brutto za kazdy dzien braku ubezpieczenia
lub zabezpieczenia,

11) za niedostarczenie dokumentéw potwierdzajacych przedluzenie wymaganych umowa
ubezpieczen oraz zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w  terminach
okreslonych w umowie w wysokos$ci 5 000 zt brutto za kazdy zwtoki,

1la) za niesporzadzenie, niezaktualizowanie harmonogramu rzeczowo finansowego
oraz nie uwzglednienie uwag Zamawiajacego do harmonogramu w terminach wskazanych
w § 6 w wysokosci 1 000 brutto za kazdy dzien zwtoki.

12) za brak zaplaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy
lub dalszemu Podwykonawcy w wysokosci 0,2% ceny umownej brutto oddzielnie
za kazde naruszenie,

13) za nieprzedlozenie Zamawiajacemu:

a) do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane lub
zmiany projektu tej umowy,

b) kopii zawartej umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub
ushugi potwierdzonej za zgodno$¢ z oryginatem lub zmiany tej umowy w terminach,
o ktérych mowa w § 12, oraz

¢) za wprowadzenie zmian do wczesniej zaakceptowanego przez Zamawiajgcego projektu
umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane

- w wysokosci 0,05% ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek.
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14) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, o ktéorym
mowa w § 12 ust. 6 pkt 4 1 § 12 ust. 12 w wysokosci 0,05% ceny umownej
brutto, za kazdy taki przypadek,

15) za nieprzedtozenie Wykazu Podwykonawcéw w terminach, o ktérych mowa w § 12
ust. 17 w wysoko$ci 0,01% ceny umownej brutto za kazdy taki przypadek
odrebnie,

16) za kazde bezumowne $wiadczenie pracy lub $wiadczenie pracy w formach innych
niz okreslonych w art. 22 § 1 Kodeksu Pracy przez osoby wykonujace czynnosci,
w stosunku, do ktorych Zamawiajagcy wymagat zatrudnienia na podstawie art. 22 § 1 Kodeksu
Pracy w wysokos$ci 1 000 zt brutto za kazdy taki przypadek odrebnie,

17) za kazde nieprzedstawienie na zadanie Zamawiajgcego Wykazu oséb, o ktorym
mowa w § 11 ust. 2 w wysokosci 1 000 zt brutto za kazdy taki przypadek
odrgbnie.

2. Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
lezacych po stronie Zamawiajacego w  wysokosci 10% ceny umownej brutto,

z zastrzezeniem § 18 ust. 1 pkt 8 i ust. 4.

3. Laczna wysoko$¢ kar umownych naliczonych Wykonawcy nie przekroczy 20% ceny umownej
brutto.

4. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody i utraconych korzysci.

5. Wykonawca wyraza zgode aby jego zobowigzanie z tytulu kar umownych nalozonych
na Wykonawce przez Zamawiajacego, Zamawiajacy potracit z naleznosci przystugujacych

Wykonawcy.

6. Przez ceng umowng brutto rozumie si¢ warto$¢ umowy okre§lona w § 3 ust. 2.

§18
ODSTAPIENIE OD UMOWY
1. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy do dnia odbioru koncowego

w terminie do 6 miesigcy od powzigcia informacji o zaistnieniu ponizszych

okolicznosci:

1) Wykonawca nie rozpoczal prac projektowych lub roboét w terminach wskazanym
w § 5 ust. 2 pkt 1 (projektowanie) i § 5 ust. 3 pkt 4 (roboty) lub nie przystapit
do odbioru terenu budowy w terminie okreslonym w § 5 ust. 3 pkt 2,

2) Wykonawca przerwal z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu
umowy i przerwa ta trwa dtuzej niz 10 dni,

3) Wykonawca skierowal, bez akceptacji Zamawiajacego, do kierowania pracami
projektowymi Iub robotami inne osoby niz wskazane w Ofercie Wykonawcy, oraz

w przypadku braku oséb na budowie sprawujacych nadzor na budowie,
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4) czynnosci objete niniejsza umowa wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny
niz wskazany w Ofercie Wykonawcy lub w umowie,

5) Wykonawca realizuje prace projektowe lub roboty przewidziane niniejsza umowa
W sposob niezgodny ze sztuka budowlang, z Wymaganiami Zamawiajacego i STWiORB,
poleceniami  Inspektora Nadzoru i Przedstawiciela Zamawiajgcego, niniejsza umowas,
badz tez z naruszaniem zasad BHP - po uprzednim wezwaniu przez Zamawiajacego
do poprawy,

6) w stosunku do Wykonawcy otwarto likwidacje,

7) w wyniku wszczetego postgpowania egzekucyjnego nastapi zajecie majatku Wykonawcy
lub jego znacznej czesci,

8) wystapi istotna zmiana okolicznosci powodujaca, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,
lub dalsze wykonanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa panstwa
lub bezpieczenstwu publicznemu — odstgpienie od umowy przez Zamawiajgcego w tym
przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomo$ci o powyzszych
okoliczno$ciach. W takim wypadku Wykonawca moze zadaé¢ jedynie wynagrodzenia
naleznego mu z tytulu wykonania czgsci umowy.

9) w przypadku dwukrotnego dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez Zamawiajagcego umowe
o podwykonawstwo na roboty budowlane lub ktorego kopia umowy na dostawy
lub wushigi potwierdzona za zgodnos¢ =z oryginatem zostala przedlozona albo
w przypadku dokonania przez Zamawiajagcego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bezposredniej zaplaty na sume¢ wigksza niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamowienia publicznego,

10) W przypadku gdy warto$§¢ podlegajacych naliczeniu kar umownych osiaggnie 20%
ceny umowne;j brutto,

11) w przypadku trzykrotnego naliczenia kary umowny z dowolnego tytutu,

12) w przypadku nie przedtozenia badz nie przedluzenia przez Wykonawce wymaganego
umow3 zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

13) w przypadku nie przedtozenia badz nie przedtuzenia przez Wykonawce wymaganych
umowg ubezpieczen.

14) W przypadku gdy Wykonawca opdznia si¢ z rozpoczeciem lub wykonczeniem
przedmiotu umowy tak dalece, Zze nie jest prawdopodobne, zeby zdotal ja ukonczy¢
W czasie umdéwionym.

W przypadku odstapienia od umowy przez Zamawiajacego z przyczyn lezacych po stronie

Wykonawey wskazanych w pkt 1-7 1 9, Wykonawca zaplaci Zamawiajgcemu kar¢ umowng

z tytulu odstgpienia od umowy, o ktérej mowa w § 17 ust. 1 pkt 5. W takim przypadku
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nie stosuje si¢ jednoczesnie kar naliczonych z przyczyn skutkujacych odstgpieniem

od umowy.

2. W przypadku odstapienia od umowy Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowiazki szczegdlowe:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane prace projektowe/ roboty w zakresie obustronnie
uzgodnionym na koszt strony, z ktdérej to przyczyn nastgpitlo odstapienie od umowy lub
przerwanie robot,

2) Wykonawca sporzadzi wykaz tych prac, dokumentéw, materialow, konstrukcji lub
urzadzen zatwierdzonych przez Zamawiajgcego, ktore nie moga by¢é wykorzystane przez
Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od niego,

3) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robot przerwanych
oraz robdt zabezpieczajacych,

4) w terminie 20 dni od daty zgloszenia, o ktéorym mowa w pkt 3 Wykonawca przy
udziale Zamawiajacego sporzadzi szczegétowy protokot inwentaryzacji dokumentow
projektowych, robot w toku wraz z zestawieniem wartosci wykonanych prac
projektowych/robot wedlug stanu na dzien odstgpienia; protokot inwentaryzacji prac
projektowych/robot w toku stanowi¢ bedzie podstawg do przystgpienia do odbioru
prac 1 dokumentéw projektowych/rob6t mna zasadach opisanych w niniejszej
umowie.

5) Wykonawca niezwlocznie, nie podzniej jednak niz do protokolarnego przejecia przez
Zamawiajacego terenu budowy, usunie z terenu budowy urzadzenia zaplecza przez niego
dostarczone.

3. Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie
odpowiada, obowigzany jest do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych, w terminie 14 dni od daty sporzadzenia
protokolu z inwentaryzacji oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktére zostalty wykonane
do dnia odstapienia,

2) odkupienia - na wniosek Wykonawcy - materiatéw, konstrukcji lub urzadzen
zakupionych przez Wykonawce do wykonania przedmiotu umowy, okreslonych
w ust. 2 pkt 2, w terminie 30 dni od daty ich rozliczenia wg cen, za ktore zostaly
nabyte,

3) protokolarnego przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swoj dozér z dniem
zakonczenia odbioru robot przerwanych.

4. Zamawiajagcemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy do dnia odbioru koncowego
jezeli zachodzi co najmniej jedna z ponizszych okolicznosci:

1) zmiana umowy zostala dokonana z naruszeniem art. 454 i 455 ustawy Prawo zamoéwien

publicznych,
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2) Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu z postgpowania na podstawie
art. 108 ustawy Prawo zamowien publicznych,

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego W wyniku zaistnienia

okoliczno$ci wymienionych w ust 4, Wykonawca moze zada¢ wylacznie wynagrodzenia

naleznego z tytulu wykonania czeSci umowy. Zapisy ust 2 1 3 stosuje si¢

odpowiednio.

§19
ZMIANY POSTANOWIEN ZAWARTEJ UMOWY
ORAZ WARUNKI DOKONYWANIA ZMIAN

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian terminu wykonania zamoéwienia,

przy czym zmiany musza by¢ rozpatrywane w powigzaniu z harmonogramem rzeczowo -

finansowym:

1) jezeli beda nastepstwem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji przedmiotu umowy,

takich jak wystgpienie znalezisk archeologicznych, niewybuchéw, niewypatow, wyjatkowo

niesprzyjajgce warunki atmosferyczne, geologiczne, hydrologiczne, nieprzewidziane kolizje

z urzadzeniami infrastruktury lub wynikajace z konieczno$ci speinienia wymagan ochrony

srodowiska.

2) jezeli beda nastepstwem:

a) wprowadzenia przez Zamawiajacego innych wykonawcow,
b) koniecznosci wprowadzenia zgodnie z zasadami wiedzy technicznej zmian
w Wymaganiach Zamawiajacego lub STWIORB,

3) jezeli beda nastepstwem dziatan organéw administracji panstwowej lub samorzadowe;j:

a) przekroczenie zakre§lonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji decyzji, zezwolen, itp.,

b) odmowy wydania przez organy administracji wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien,

z przyczyn, za ktore Wykonaweca nie jest odpowiedzialny.

W tym przypadku termin zostanie przedtuzony o liczbe dni, o ktora zostaly wydluzone

w stosunku do terminu przewidzianego w kodeksie postgpowania administracyjnego lub

we wlasciwych przepisach dla powyzszych procedur.

4) jezeli bedg nastepstwem okoliczno$ci niezaleznych zar6wno od Zamawiajacego, jak
i od Wykonawcy, m.in. wystapi konieczno$¢ przesuni¢cia terminu przekazania terenu
budowy Iub ograniczenia w jego uzytkowaniu, udzielenia zamoéwien na roboty
dodatkowe, ktorych wykonanie wplywa na zmiang terminu wykonania zamowienia
podstawowego,

5) jezeli umowa o zamoOwienie nie zostanie zawarta w pierwotnym okresie zwigzania ofertg

wynikajacym z ogloszenia o zamowieniu.
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2. Okolicznosci wskazane wyzej moga stanowi¢ podstawe zmiany terminu wykonania
zamowienia  tylko w  przypadku, gdy uniemozliwiaja  terminowe  wykonanie
umowy.

3. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania ponizszych zmian:

1) w przypadku gdy realizacja prac projektowych lub robdét wedtug Wymagan Zamawiajacego
powodowatoby wadliwe, niezgodne =z zasadami wiedzy technicznej wykonanie
przedmiotu umowy dopuszcza si¢ wprowadzenie zmian w stosunku do Wymagan
Zamawiajacego.

2) w przypadku koniecznosci dostosowania limitu finansowego na dany rok do zlozonej
przez Wykonawce oferty przy zalozeniu wykonania zakresu rzeczowego odpowiadajacego
limitowi finansowemu okre$§lonemu w umowie,

4. W sytuacjach wskazanych w ust. 1 Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania
W sposob szczegdtowy warunkdéw uniemozliwiajacych prowadzenie robdt oraz czasu
ich trwania.

5. W przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktorych
mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych,

- dopuszcza si¢ zmian¢ wynagrodzenia Wykonawcy w drodze aneksu do umowy pod
warunkiem jednak wykazania przez Wykonawce, jezeli iz powyzsze zmiany te beda
mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce. Celem wykazania
przedmiotowej okoliczno$ci Wykonawca zobowigzany bedzie w szczegdlnosci do
przedstawienia  szczegdtowej  kalkulacji  obrazujacej  bezposredni,  konkretny
i zindywidualizowany wplyw powyzszej zmiany na koszty realizacji przedmiotu
umowy. Wszystkie przedstawione przez Wykonawce wyliczenia winny by¢ poparte
stosownym materialem dowodowym, w szczegdlno$ci dokumentami o charakterze
ksiegowym.

6. W tresci kalkulacji Wykonawca zobowigzany jest w szczegolnosci przedstawic zestawienie:

1) wynagrodzen wszystkich pracownikow oraz wszystkich oséb zatrudnionych na podstawie
umow cywilno-prawnych oddelegowanych do realizacji umowy u Zamawiajacego wraz
ze sktadkami na ubezpieczenia spoteczne Ilub zdrowotne 1 innymi obcigzeniami

publiczno-prawnymi,
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2) wplywu zmiany stawki podatku od towarow i ustlug (zmniejszenie lub zwigkszenie)
na koszty zwigzane z wykonaniem umowy, w szczegoOlnosci z wyspecyfikowaniem
wszystkich tych kosztow, na ktére ta zmiana miata wptyw, w ktorym zostanie wskazana
warto$¢ o jaka powinno wzrosna¢ wynagrodzenie Wykonawcy w zwigzku ze zmianami
opisanych powyzej wartosci oraz jaki te zmiany maja wplyw na zakladany
zysk.

7. Strony zgodnie o$wiadczaja, iz Zamawiajacy uprawniony jest do zadania dodatkowych
wyjasnien przez Wykonawce do zlozonej kalkulacji, przedstawienia dodatkowych
dokumentow  potwierdzajacych prawdziwo$¢ przedstawionych danych oraz sktadania
zastrzezen do zlozonych dokumentéw, zadania wprowadzania do przedstawionej kalkulacji
zmian uwzgledniajacych zastrzezenia Zamawiajacego.

8. W przypadku ztozenia wniosku o dokonanie zmian opisanych powyzej Zamawiajacy moze
zglosi¢ zastrzezenia do zlozonych dokumentéw lub zlozy¢é wniosek o ich wyjasnienie.
dokumenty lub wyjasnienia s3 niewystarczajagce do podjecia decyzji w przedmiocie
wnioskowanej zmiany. Wykonawca zobowigzany jest do uzupelnienia dokumentow
lub zlozenia wyjasnien w  terminie 7 dni od daty wystagpienia z takim wnioskiem
przez Zamawiajgcego. Nie uzupelnienie dokumentéw lub nie zlozenie wyjasnien
W wyznaczonym terminie powoduje, iz Zamawiajagcy podejmie decyzj¢ na podstawie
posiadanych dokumentow.

9. W przypadku uznania wniosku o wprowadzenie zmiany za zasadny, Strony zawra aneks
do umowy.

10. Zmiana wynagrodzenia w oparciu o przestanki, o ktorych mowa w ust. 5 obowigzywac
bedzie od dnia zawarcia aneksu, o ktorym mowa w ust. 9.

11. W wypadku zmiany stawki podatku od towaréw i ustug, o ktorej mowa w ust. 5 pkt 1,
warto§¢ cen jednostkowych netto nie zmieni sig¢, a okreslona w aneksie czg$c
wynagrodzenia obejmujgca elementy zamdwienia wykonywane/fakturowane po dacie
zmiany podatku VAT, zostanie wyliczona z uwzglednieniem nowych przepisow.
Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie netto w tej czgSci powigkszone o kwote
podatku VAT w nowej wysokosci.

12. W przypadku wystapienia przestanek, o ktérych mowa w ust. 5 wplywajacych na zmiang
wynagrodzenia poprzez jego obnizenie zapisy niniejszego paragrafu stosuje si¢ odpowiednio
z tym zastrzezeniem, ze Zamawiajagcy ma prawo zada¢ od Wykonawcy danych lub
kalkulacji, o ktérych mowa w ust. 6.

13. Kwoty platne Wykonawcy beda korygowane dla oddania wzrostow lub spadkow cen
zgodnie z niniejszym paragrafem. W zakresie, w jakim rekompensata za wzrost lub spadek
cen, nie jest objeta postanowieniami niniejszego lub innych paragraféow, bedzie si¢

uwazalo, Zze kwota o jakiej mowa w § 3 wust. 2 uwzglednia wzrosty Iub spadki
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cen.

14. Waloryzacji nie podlegaja wartoSci wprowadzone do umowy na podstawie
zapisow § 19.

15. Waloryzacji beda podlega¢ jedynie kwoty nalezne Wykonawcy za roboty zrealizowane
w terminie wskazanym w § 3 ust. 3.

16. Waloryzacja bedzie si¢ odbywa¢é w oparciu o podane w niniejszym paragrafie
wskazniki cen Wyrobow publikowane przez Prezesa Gloéwnego Urzedu
Statystycznego.

17. Laczna warto$¢ korekt dla oddania wzrostu Iub spadku cen, wynikajacych z niniejszego
paragrafu wyniesie nie wiecej niz +/- 5 % kwoty o jakiej mowa w § 3 ust. 2.

18. Wysoko$¢ wynagrodzenia Wykonawcy okreSlonego w rozliczeniu okresowym ulegnie
waloryzacji o  zmiang  wskaznika cen  produkcji  budowlano -  montazowej/
wskaznika cen obiektow drogowych/wskaznika cen obiektow mostowych (*wskazaé
odpowiedni), ustalanego przez Prezesa Gloéwnego Urzedu Statystycznego i1 oglaszanego
w Dzienniku Urzedowym RP »Monitor Polski” Zwanego dalej
,wskaznikiem”.

19. Pierwsza waloryzacja moze nastagpi¢ po 6 miesigcach od daty zawarcia Umowy 1 nie
moze by¢ dokonywana czgsciej niz raz w roku.

20. W przypadku likwidacji Wskaznika, o ktérym mowa w ust. 18 lub zmiany podmiotu,
ktory urzgdowo go wustala, mechanizm, o ktéorym mowa w ust. 18 stosuje si¢
odpowiednio do wskaznika 1 podmiotu, ktéry zgodnie z odpowiednimi przepisami

prawa zastapi dotychczasowy Wskaznik lub podmiot.

§20
POSTANOWIENIA KONCOWE

1. W sprawach nie uregulowanych niniejsza umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego,
ustawy Prawo budowlane i ustawy Prawo zamowien publicznych.

2. Wszelkie zmiany, z zastrzezeniem § 14 ust. 1 1 § 15 ust. 4 niniejszej umowy wymagaja
aneksu sporzadzonego z zachowaniem formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

3. Ewentualne spory w relacjach z Wykonawca o roszczenia cywilnoprawne w sprawach,
w  ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, mediacjom Iub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej
Polskiej, wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca inne polubowne rozwigzanie
sporu.

4. Umowe niniejszg sporzadzono w 4 jednobrzmigcych egzemplarzach, z czego 3 egzemplarze

dla Zamawiajacego i 1 egzemplarz dla Wykonawcy.
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§21
1. Zatacznikami do niniejszej umowy sa:
- Zalacznik nr 1 ,,Wykaz Podmiotdéw realizujgcych zafakturowane roboty/ dostawy/ ustugi”,
- Zakacznik nr 2 ,,O$wiadczenie Wykonawcy”,
- Zalacznik nr 3 ,,08wiadczenie koncowe Wykonawcy”,
- Zalacznik nr 4 ,,Wykaz Podwykonawcow, bioracych udziat w realizacji zamowienia”.
- Zatacznik nr 5 ,,O$wiadczenie Wykonawcy o zatrudnianiu 0os6b na umowe o pracg”
- Zalacznik nr 6 ,,Wykaz osdb zatrudnionych na umowg o pracg”
- Zaktacznik nr 7 ,,Klauzula informacyjna dot. przetwarzania danych osobowych”.
- Zalacznik nr 8 ,,Wzdr sporzadzenia operatu kolaudacyjnego

- Zakacznik nr 9 ,,O$wiadczenie Wykonawcy” - Elektromobilno$é

ZAMAWIAJACY WYKONAWCY
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	Do obowiązków Zamawiającego należy:
	1) przekazanie terenu budowy wraz z dokumentami na zasadach określonych w niniejszej umowie, wykonanie czynności wymienionych w art. 30 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

